

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/001/2019

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Kancelář architekta města Brna, p.o.

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno,

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

IČ: 05128820

bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374

V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

číslo účtu: 2001018746/2010,

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Moravská stavební unie – MSU, s.r.o.

se sídlem Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno

zastoupená: Ing. Tiborem Vališem, Ing. Marianem Palou

IČ: 48529303

bankovní spojení: ČSOB Brno

číslo účtu: 3725 71103/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 10632

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 22.02.2019 uzavřena Smlouva o dílo a dne 29.04.2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž Předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: rekonstrukci zasedací místnosti ve 3.NP a souvisejících prostor a technologických zařízení v budově sídla Objednatele (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny za jeho provedení, a tedy uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2 Změna Smlouvy

2.2 Článek 2, odst. 2.3. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a odpovědnost provést dílo dle této Smlouvy, Přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a obstarat vše, co je potřeba k provedení díla s tím, že všechny dodávky a materiály zajišťované Zhotovitelem a použité při zhotovení díla budou nové a nepoužité. Zároveň dílo zahrnuje nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy včetně dopravy odpadu na místo jeho likvidace.“

2.3. Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Dílo se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, položkovým rozpočtem stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy), harmonogramem prací (Příloha č. 2 této Smlouvy), položkovým rozpočtem stavby č. 2 a č.3 na část dle tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (Příloha č. 5), výkresovou částí (Příloha č. 4) a obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN, EN a metodikami výrobců.“

2.4. Článek 3, odst. 3.5. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději dne 25.02.2019 a předat Objednateli hotové dílo do dne 30.09.2019.“

2.5. Článek 6, odst. 6.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Cena za dílo je sjednána dohodou objednatel a zhotovitele a činí 1.501.023,52 Kč bez DPH, tj. 1.816.238,46 Kč s DPH (slovy: jeden milion osm set sto šestnáct tisíc dvě stě třicet osm korun a čtyřicet šest haléřů).“

2.6. Příloha č. 2 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

„Příloha č. 2

Harmonogram prací

Zahájení prací	nejpozději 25.02.2019
Předání staveniště Objednatel	nejpozději 25.02.2019
Ukončení prací	nejpozději 30.09.2019
Předání staveniště Zhotovitelem	nejpozději 30.09.2019“

Článek 3

Doplnění Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě se ke Smlouvě přikládá nově Příloha 5, kdy jde o tuto přílohu:

Příloha č. 5 – položkovým rozpočtem stavby č. 3

Příloha č. 5 doplněná do Smlouvy tímto Dodatkem se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1. Jiná ujednání Smlouvy než ta, která jsou uvedena v tomto Dodatku zůstávají ve znění Smlouvy.

4.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a dalších právních předpisů.

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy.

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž jedeni stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

4.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Objednatel a Zhotovitel.

V Brně dne 02.09.2019

V Brně dne 02.09.2019

Za Objednatel:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel KAM

Za Zhotovitel:
Ing. Tibor Vališ
jednatel MSU

Přílohy:

Příloha č. 5 – položkovým rozpočtem stavby č. 3