



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/0844/OKS

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

BUDOVAT s.r.o..

se sídlem: Revoluční 3/5, 787 01 Šumperk
IČO: 14322862
DIČ: CZ14322862
Zastoupená:
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2022 Smlouvu o dílo č. SML/2022/0844/OKS, dále jen „Smlouva o dílo“, tímto dodatkem č.1 se tato smlouva mění.

II. Doba zhotovení díla

Tímto dodatkem dojde ke změně termínu dokončení prací sjednaného v čl. VI smlouvy o dílo a to z původního termínu „do 31.12.2022“ na nový termín „do 30.06.2023“.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 166/22 ze dne 12.12.2022.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Šumperku dne: 22.12.2022

V Šumperku dne: 22.12.2022

.....
Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká
1. místostarosta

.....
Zhotovitel
BUDO VAT s.r.o.