



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

„Kladno – ul. Brjanská + 4 ul. – obnova kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-530/21-D2
Číslo zakázky: 21300620
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-034-0-2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.
se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 99562
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1/2022, 2/2022 a 3/2022**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Objednatel prohlašuje, že pokud přijímací řízení bylo zahájeno v poslední den lhůty pro dokončení díla a dílo bylo následně předáno bez vad a nedodělků (po termínu dokončení dle smlouvy), považuje termín dokončení díla za dodrženy dle čl. 3. smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o **2 029 583,94 Kč**.
- 2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	20 617 269,50 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>2 029 583,94 Kč</u>
Celková cena bez DPH	22 646 853,44 Kč
DPH 21 %	4 755 839,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 402 692,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-530/21 (**Kladno – ul. Brjanská + 4 ul. – obnova kanalizace**), uzavřené dne 29.7. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-530/21 (**Kladno – ul. Brjanská + 4 ul. – obnova kanalizace**), uzavřené dne 29.7. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-530/21 (**Kladno – ul. Brjanská + 4 ul. – obnova kanalizace**), uzavřené dne 29.7. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

V Kladně dne 16. 12. 2022

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



Ve Vyškově dne

20. 12. 2022

ZHOTOVITEL



TRASKO BVT, s.r.o.

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

