



TSKRP008CM0F

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

„most, Y 504, Černokostelecká, Černokostelecká, P10 - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí, autorský dozor“

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/309

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.



dále také jako „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 – Staré město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14051

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733


Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Na Florenci 21 16/15, 110 00 Praha 10

č.ú.: 316903150/8150

zastoupena: Ing. Janem Loško, Ph.D. a Ing. Michalem Babičem, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail pro účely fakturace:



dále také jako „**Zhotovitel**“

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/309 ze dne 17.12. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu nezačájení stavebních prací na mostě, Y 504, Černokostelecká, Černokostelecká, P10.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy mění takto:

Dokončení Díla:

Výkon autorského dozoru Zhotovitele bude probíhat na základě výzvy Objednatele po dobu realizace stavby v rozsahu Smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.

Za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Josef Richtř
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtř
Datum: 2022.12.29
.....15:15:21 +01'00'



Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
email=jan.loško@mottmac.com
Date: 2022.12.23 11:11:58 +01'00'

Ing. Michal
Babič

Digitally signed by Ing. Michal Babič
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
email=michal.babič@mottmac.com
Date: 2022.12.23 11:56:48 +01'00'

Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel společnosti

Ing. Michal Babič
jednatel společnosti