



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.**

: Peroutkovo nábreží 434, 760 01 Zlín

: JUDr. Josef Valenta, ředitel

: JUDr. Josef Valenta, ředitel

: Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek

: 62182137

: CZ62182137

: Česká spořitelna, a.s.

: 1400012339/0800

: 577 056 930

: josef.sykora@zzszk.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **MANAG, a.s.**

: Zarámí 92, 760 01 Zlín

: Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984

: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

: Ing. Antonín Suchý, člen představenstva

IČO

: 479 06 898

DIČ

: CZ47906898

Bankovní ústav

: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu¹

: 1117205661/100

Tel.

: 577 584 101

E-mail

: zlin@manag.cz

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.11.2021, ve znění předchozího dodatku č. 1, na zhotovení stavby na akci:

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

(dále jen „Smlouva“)

1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení:
- dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 02 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 02 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy. Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 02. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla.

Cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě ve znění předchozího dodatku č. 1, tj. částka **93 654 547,44 Kč** (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 02 zvyšuje o **762 126,42 Kč** (bez DPH) na celkovou částku **94 416 673,86 Kč** (bez DPH).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. V článku 2., odstavci 2.8. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.8.30, který zní takto::

2.8.30. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 02 (příloha č. 4 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

94 416 673,86 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesátčtyřmilionůčtyřistašestnáctisícšestsetšedesát tři koruny české a osmdesátšest haléřů)

19 827 501,51 Kč DPH 21 %

114 244 175,37 Kč (včetně DPH)

(slovy: jednošedesátmilionůdvěstěčtyřicetčtyřicetšestsetšedesát pět korun české a třicetšedm haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. V Čl. 23. odst. 23.11. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:



Přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 02.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

MUDr. Dorian
Pfeifer

Digitálně podepsal
MUDr. Dorian Pfeifer
Datum: 2022.12.23
00:35:41 +01'00'

JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Ing.
Roman
Kavečka

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2022.12.30
13:27:56 +01'00'

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG a.s.

