

**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 07.12.2022

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003364

Číslo smlouvy Poskytovatele: /

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

**Oprava poškozeného dláždění dle CEV**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PROFFA s. r. o.**

se sídlem Dukelská 547, 430 01 Chomutov

IČO: 287 15 942

DIČ: CZ28715942

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 28272

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003364 ze dne 07. 12. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doby plnění – následovně:

**Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli od účinnosti smlouvy do 1 měsíce, nebo do vyčerpání finančních prostředků, dle toho, která situace nastane dříve. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsána souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele – 1 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.

**Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:**

3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli od účinnosti smlouvy do 30. 04. 2023, nebo do vyčerpání finančních prostředků, dle toho, která situace nastane dříve. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsána souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele – 1 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.

**II.**  
**Odůvodnění**


1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu neaktuálnosti některých závad v aplikaci CEV a potřeby Objednatele aktualizovat, přiřadit nové závady k realizaci Zhotoviteli. Z tohoto důvodu se smluvní strany domluvily na prodloužení termínu platnosti dané Smlouvy.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  
  
Datum: 2022.12.28  
12:09:28 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ

  
Datum: 28.12.2022 13:57:41 +01:00