



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 27ZA-003274

Název související veřejné zakázky:

SA - D35 Havarijní oprava MZ - most D35-149..2

Číslo dodatku: 27DKO-000082

Název dodatku:

Dodatek č.1 - SA - D35 Havarijní oprava MZ - most D35-149..2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

DIČ: CZ24166189

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 184802

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2022 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací, jejímž předmětem je oprava havarijního stavu mostního závěru na mostě s ev.č. D35-149..2.

I.

Zdůvodnění dodatku

1. Doba plnění smlouvy se posouvá z důvodu, že komponenty nutné k opravě havarijního stavu mostního závěru na mostě s ev.č. D35-149..2 budou dodány z výroby dne 2.1.2023. Oprava mostu tak začne probíhat od tohoto dne a je nutné prodloužit termín pro provedení díla.

II.

Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění doba plnění Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací.
2. **Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 01. 2023.**
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 22.12.2022 21:32:58 +01:00



Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2022.12.22 23:53:02
+01'00'