

DODATEK Č. 4

K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000815

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10006

ISOPROFIN: 327 122 4002

Název zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
email: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

„IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

zastoupená: vedoucím společníkem TES Consulting, s.r.o. (dříve IBR Consulting, s.r.o.)
se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

Další společník:

SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník:

BUNG Ingenieure AG

se sídlem:

Englerstrasse 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika
Německo

IČO:

HRB 337392

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B,
vločka 337392

Další společník:

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem:

V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO:

27454576

DIČ:

CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vločka 113589

(dále jen „**Konzultant – technický dozor**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Předmětem Dodatku č.4 jsou práce spojené s předáním stavby, s kontrolou odstraňování nedodělků, zajištění předání jednotlivých DZZ a SZZ, finanční vypořádání stavby (ZBV), zajištění kolaudačních souhlasů na jednotlivé stavební objekty, zajištění vydání zkušebního provozu na objekty, které jsou povoleny stavebním povolením MD ČR a následné vydání kolaudačního souhlasu..
2. Pro řádné dokončení kolaudačního souhlasu je předpoklad navýšení těchto pozic : Asistent správce stavby, Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce, Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring, koordinátor BOZP, Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků), Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi, Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti.
3. Dodatek č.4 upřesňuje kapacitu pracovníků TDS na základě skutečného stavu fakturace ke dni 30.9.2022 a předpokladu nasazení kapacit jednotlivých členů do konce 03/2023

I.

Změna smlouvy

1. Původní smluvní cena se mění následujícím způsobem:
- 2.

Cena ve Smlouvě bez DPH:	37.185.500,- Kč
Cena Dodatku č.1	4.225.100,- Kč
Cena Dodatku č.2	1.057.200,- Kč
Cena Dodatku č.3	859.500- Kč
Cena Dodatku č.4	1.380.900- Kč

Celková cena Smlouvy vč. Dodatků 1 - 4	44.708.200,- Kč
DPH 21%:	9.388.722,- Kč
Cena vč. DPH:	54.096.922,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a čtyři (4) stejnopisů obdrží Konzultant – technický dozor.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Průvodní listy

Příloha č. 2 Změnové listy

Příloha č. 3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací

Příloha č. 4 Rozpisy ocenění změn

V Karlových Varech dne 20.12.2022

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Konzultanta – technického dozoru:

██████████
ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

██████████
jednatel společnosti
TES Consulting, s.r.o.

██████████
Podpis oprávněné osoby

██████████
Podpis oprávněné osoby

TES consulting s.r.o.
V olšínách 2300/75,
Strašnice

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo zakázky:	R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815
Název služby	R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor
Číslo Změny služby:	4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny dílčích činností (pro celou ZBV)	1/4	
Změnový list (§ 31 Dodatečné služby nezbytné k dokončení)	1/5	
Rozpis ocenění změn položek (§ 31 Dodatečné služby nezbytné k dokončení)	1/6	
Změnový list (§ 32 Změny de minimis)	1/7	
Rozpis ocenění změn položek (§ 32 Změny de minimis)	1/8	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/9	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815	Číslo Změny služby: 4	Číslo ZBV: 4
Název služby: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Konzultant: Společnost "IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI" (zastoupené vedoucím společníkem TES Consulting s.r.o.)
V Oišinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 17059071

Rekapitulace ZBV č. 4

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4. § 29	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4. § 30	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4. § 31	0,00	1 368 900,00	1 368 900,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4. § 32	0,00	12 000,00	12 000,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	1 380 900,00	1 380 900,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a typ Změny (dle jednotlivých § Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3).

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny dle Článku 3 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017**ver. 1.3****pro ZBV číslo: 4**

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
 Název zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor
 Číslo Změny služby: 4
 Název služby: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 37 185 500,00 Kč;
 Celková cena služby dle SSD: 37 185 500,00 Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -0,00 Kč, 0,00 % z ceny služby dle SSD
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 380 900,00 Kč, 3,71 % z ceny služby dle SSD
 Aktuální orientační smluvní částka: 44 708 200,00 Kč, 120,23 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem této Změny jsou dodatečné služby TDS, které jsou nezbytné k dokončení zakázky (nezbytné činnosti spojené s předáním stavby, s kontrolou odstraňování nedodělků, zajištění předání jednotlivých ZDD a SZZ, finanční vypořádání stavby, zajištění kolaudačních souhlasů na jednotlivé SO, zajištění vydání zkušebního provozu na SO, které jsou povoleny stavebním povolením MD ČR a následné vydání kolaudačního souhlasu. Tato skutečnost vyvolává potřebu nezbytného navýšení služeb konzultanta v níže uvedeném rozsahu.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává ani potřebu jiné Změny. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ DLE § 31 – Dodatečné služby nezbytné k dokončení (dle § 222, odst. (5) ZZVZ):
 Uvedte důvody pro zařazení dle tohoto §.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 31 Dodatečné služby nezbytné k dokončení Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.3 se v případě dodatečných služeb TDS jedná o Změnu, u níž není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Taková změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných služeb nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Tato Změna se týká níže uvedených pozic:

Služba - funkce	počet místů dle SSD	počet dní v měsíci dle SSD	počet dní celkem dle SSD	denší sazba	cena v Kč dle SSD	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	rozdílový počet dní	cena v Kč v ZBV č. 1, 2 a 3	cena celkem v Kč vč. ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem v ZBV č. 1, 2, 3 a 4	rozdílový počet dní v ZBV č. 4	cena v Kč v ZBV č. 4	cena v Kč celkem vč. ZBV č. 1, 2, 3 a 4
A) Tým asistentů správy stavby:														
asistent správy stavby	30	21	810	6000	4 914 000	1 124	305	1 830 000	6 744 000	1 124	1 157	33	198 000	6 942 000
Pomocný pracovník správy stavby pro administrativní práce	30	21	810	5000	4 095 000	1 063	274	1 370 000	5 465 000	1 063	1 159	66	330 000	5 795 000
speciálně:														
Pomocný pracovník Správy stavby pro inženýring	12	21	252	5600	1 411 200	80	-172	-963 200	448 000	80	191	111	621 600	1 069 600
A) Tým asistentů správy stavby – celkem				CELKEM	10 420 200			2 236 800	12 657 000				1 149 600	13 806 600
B) Technická dozorní správa:														
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně prousoň)	36	21	756	5100	3 855 600	968	212	1 081 200	4 936 800	968	993	25	127 500	5 064 300
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdě	36	21	756	5100	3 855 600	941	185	943 500	4 799 100	941	949	8	40 800	4 839 900
Pomocný pracovník správy stavby pro kontrolu jakosti	36	21	756	5100	3 855 600	1 027	271	1 362 100	5 237 700	1 027	1 037	10	51 000	5 288 700
B) Technická dozorní správa – celkem				CELKEM	11 666 800			3 406 800	14 973 600				219 300	15 192 900
A) Tým zástupce správy stavby – celkem				CELKEM	10 420 200			2 236 800	12 657 000				1 149 600	13 806 600
B) Technická dozorní správa – celkem				CELKEM	11 666 800			3 406 800	14 973 600				219 300	15 192 900
Celkem (bez DPH):					21 987 000			5 643 600	27 630 600				1 368 900	28 999 500

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 37, odst. (1) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 (dále jen „Směrnice“) se závěrem, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Dodatečné služby nezbytné k dokončení podle § 31 Směrnice a limity stanovené v § 33 Směrnice.

ZDŮVODNĚNÍ DLE § 32 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 32 Změny de minimis Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.3 se v případě dodatečných služeb TDS jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je menší než 15 % původní hodnoty závazku.

Tato Změna se týká níže uvedené pozice:

Služba - funkce	počet měsíců dle SSD	počet dní v měsíci dle SSD	počet dní celkem dle SSD	číslo sazby	cena v Kč dle SSD	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	rozdílový počet dní	cena v Kč v ZBV č. 1, 2 a 3	cena celkem v Kč v ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem v ZBV č. 1, 2, 3 a 4	rozdílový počet dní v ZBV č. 4	cena v Kč v ZBV č. 4	cena v Kč celkem v ZBV č. 1, 2, 3 a 4
A) Tým asistentů správce stavby:														
asistent správce stavby	39	21	819	6000	4 914 000	1 124	305	1 830 000	6 744 000	1 124	1 126	2	12 000	6 756 000
A) Tým asistentů správce stavby – celkem				CELKEM	4 914 000			1 830 000	6 744 000				12 000	6 756 000
A) Tým zástupců správce stavby - celkem:				CELKEM	4 914 000			1 830 000	6 744 000				12 000	6 756 000
Celkem (bez DPH):					4 914 000			1 830 000	6 744 000				12 000	6 756 000

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 37, odst. (1) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 (dále jen „Směrnice“) se závěrem, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Změny de minimis podle § 32 Směrnice a limity stanovené v § 33 Směrnice.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: [redacted] investiční referent Podpis: [redacted]

datum: 20-12-2022

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [redacted] Podpis: [redacted]

datum:
20-12-2022

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny služby pro celou ZBV číslo: 4

Název zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor
Číslo Změny služby: 4
Název služby: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor

Údaje v Kč bez DPH

Cena služby dle SSD
1 - zadat
37 185 500,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách služby a cenu navrhovaných Změn záporných služby je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena služby v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách služby	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách služby	Cena služby po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny služby po všech předchozích Změnách a ve SOD
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
práce / činnosti	-3 948 100,00	10 089 900,00	43 327 300,00	6 141 800,00

Cena služby v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných služby	Cena navrhovaných Změn kladných služby	Cena všech Změn kladných služby (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných k ceně služby dle SOD v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
práce / činnosti	0,00	1 380 900,00	11 470 800,00	30,85%

Cena služby po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných služby (předchozích a navrhovaných)	Cena služby po této Změně	Rozdíl ceny služby po této Změně oproti ceně služby dle SOD	Rozdíl ceny služby po této Změně oproti ceně služby dle SOD v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
práce / činnosti	-3 948 100,00	44 708 200,00	7 522 700,00	120,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Konzultant: souhlasím

Asistent Správce stavby:

Správce stavby: souhlasím

Objednatel: souhlasím

Zaměstnanec ŘSD ČR
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím

20 -12- 2022

20 -12- 2022

20 -12- 2022


 TES consulting s.r.o.
V olšínách 2300/75.

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky:

R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815

Číslo Změny služby

4

Číslo ZBV:

4. § 31

Název služby:

R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815

Smluvní strany prováděcí smlouvy na realizaci výše uvedené služby uzavřené dne 14.02.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Konzultant: Společnost "IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI" (zastoupené vedoucím společníkem TES Consulting s.r.o.), V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Popis Změny:

Předmětem této Změny jsou dodatečné služby TDS, které jsou nezbytné k dokončení zakázky (nezbytné činnosti spojené s předáním stavby, s kontrolou odstraňování nedodělků, zajištění předání jednotlivých ZDD a SZZ, finanční vypořádání stavby, zajištění kolaudačních souhlasů na jednotlivé SO, zajištění vydání zkušebního provozu na SO, které jsou povoleny stavebním povolením MD ČR a následné vydání kolaudačního souhlasu. Tato skutečnost vyvolává potřebu nezbytného navýšení služeb konzultanta v níže uvedeném rozsahu.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 31 Dodatečné služby nezbytné k dokončení Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.3 se jedná o Změnu, u níž není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Taková změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných služeb nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 368 900,00	1 368 900,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Asistent Správce stavby

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum 20 -12- 2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené služby, který je součástí výše uvedené zakázky, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti objednatele a zhotovitele sjednané ve SSD nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum 20 -12- 2022

podpis

Konzultant

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

TES consulting s.r.o.
V olšínách 2300/75,

TES

R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor

Služba - funkce	počet měsíců dle SSD	počet dní v měsíci dle SSD	počet dní celkem dle SSD	denní sazba	cena v Kč dle SSD	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	rozdílový počet dní	cena v Kč v ZBV č. 1, 2 a 3	cena celkem v Kč vč. ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem v ZBV č. 1, 2, 3 a 4	rozdílový počet dní v ZBV č. 4	cena v Kč v ZBV č. 4	cena v Kč celkem vč. ZBV č. 1, 2, 3 a 4
A) Tým asistenta správce stavby :														
asistent správce stavby	39	21	819	6000	4 914 000	1 124	305	1 830 000	6 744 000	1 124	1 157	33	198 000	6 942 000
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	39	21	819	5000	4 095 000	1 093	274	1 370 000	5 465 000	1 093	1 159	66	330 000	5 795 000
<i>specialisté :</i>														
Pomocný pracovník Správce stavby pro inženýring	12	21	252	5600	1 411 200	80	-172	-963 200	448 000	80	191	111	621 600	1 069 600
A) Tým asistenta správce stavby – celkem					CELKEM	10 420 200		2 236 800	12 657 000				1 149 600	13 806 600
B) Technická dozorčí správa :														
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	36	21	756	5100	3 855 600	968	212	1 081 200	4 936 800	968	993	25	127 500	5 064 300
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	36	21	756	5100	3 855 600	941	185	943 500	4 799 100	941	949	8	40 800	4 839 900
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	36	21	756	5100	3 855 600	1 027	271	1 382 100	5 237 700	1 027	1 037	10	51 000	5 288 700
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	11 566 800		3 406 800	14 973 600				219 300	15 192 900
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:					CELKEM	10 420 200		2 236 800	12 657 000				1 149 600	13 806 600
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	11 566 800		3 406 800	14 973 600				219 300	15 192 900
Celkem (bez DPH) :						21 987 000		5 643 600	27 630 600				1 368 900	28 999 500

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815	Číslo Změny služby 4	Číslo ZBV: 4. § 32
Název služby: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815		

Smluvní strany prováděcí smlouvy na realizaci výše uvedené služby uzavřené dne 14.02.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Konzultant: Společnost "IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI" (zastoupené vedoucím společníkem TES Consulting s.r.o.), V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Popis Změny:

Předmětem této Změny jsou dodatečné služby TDS, které jsou nezbytné k dokončení zakázky (nezbytné činnosti spojené s předáním stavby, s kontrolou odstraňování nedodělků, zajištění předání jednotlivých ZDD a SZZ, finanční vypořádání stavby, zajištění kolaudačních souhlasů na jednotlivé SO, zajištění vydání zkušebního provozu na SO, které jsou povoleny stavebním povolením MD ČR a následné vydání kolaudačního souhlasu. Tato skutečnost vyvolává potřebu nezbytného navýšení služeb konzultanta v níže uvedeném rozsahu.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 32 Změny de minimis Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.3 se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je menší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	12 000,00	12 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Asistent Správce stavby	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 20-12-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené služby, který je součástí výše uvedené zakázky, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti objednatele a zhotovitele sjednané ve SSD nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 20-12-2022	podpis
Konzultant	jméno	datum	podpis

Číslo pa
r.o.
75,

C

R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor

Služba - funkce	počet měsíců dle SSD	počet dní v měsíci dle SSD	počet dní celkem dle SSD	denní sazba	cena v Kč dle SSD	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	rozdílový počet dní	cena v Kč v ZBV č. 1, 2 a 3	cena celkem v Kč vč. ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem dle SSD a ZBV č. 1, 2 a 3	počet dní celkem v ZBV č. 1, 2, 3 a 4	rozdílový počet dní v ZBV č. 4	cena v Kč v ZBV č. 4	cena v Kč celkem vč. ZBV č. 1, 2, 3 a 4
A) Tým asistenta správce stavby :														
asistent správce stavby	39	21	819	6000	4 914 000	1 124	305	1 830 000	6 744 000	1 124	1 126	2	12 000	6 756 000
A) Tým asistenta správce stavby – celkem				CELKEM	4 914 000			1 830 000	6 744 000				12 000	6 756 000
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:				CELKEM	4 914 000			1 830 000	6 744 000				12 000	6 756 000
Celkem (bez DPH):					4 914 000			1 830 000	6 744 000				12 000	6 756 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (dále v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo zakázky: R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor, 07PT-000815

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	37 185 600,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	44 708 200,00
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	120,23%
4=(24)*100	Středovně limitu dle § 29	0,00%

10 % z Přijaté smluvní částky 3 718 600,00 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 30 a § 31	11 160 800,00	bez ABS
7=(6)*100	Středovně limitu 30 % - součet limitu dle § 30 a § 31	29,80%	
8=10,5	Zákonný limit 30 % dle § 30 a § 31	11 160 800,00 Kč	

9=(4)+(7)*100	Středovně limitu 60 % dle § 30	0,83%	ABS
10=(5)+(7)*100	Středovně limitu 60 % dle § 31	30,82%	ABS
11=110,0	Zákonný limit 60 % dle § 30 a § 31	18 892 760,00 Kč	

12=(24)*100	Středovně limitu 10 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 3 653 000 Kč	0,82%	ABS
13=30	Středovně limitu 10 % z Přijaté smluvní částky	3 653 000 Kč	3 652 100 Kč
14=(14224000)*100	Zbývá do vyčerpání limitu	3 653 000 Kč	800 Kč

OK v limitu

Změny dle Článku 3 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3

skupina	ZIV L	Název sklopky / předání Změny	§ 29			§ 30						§ 31						§ 32							
			Změny záporné (zadání se zmanžerem měřeno)	Změny kladné	Hodnota ZIV	Změny záporné (zadání se zmanžerem měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadání se zmanžerem měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadání se zmanžerem měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadání se zmanžerem měřeno)	Změny kladné	Limit 10 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných					
16	17	18	19=25+30+35+32+36	20=25+30+35+32+36	21=18+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36)*100	39=36+37		
			- 3 848 150,00	11 478 800,00	7 630 650,00	0,00	0,00	0,00	- 308 000,00	0,00	-308 000,00	308 000,00	0,00	11 488 800,00	11 488 800,00	0,00	11 488 800,00	11 488 800,00	11 488 800,00	- 3 640 150,00	12 000,00	0,82%	3 652 100,00		
R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor	1	R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor / rozšíření rozsahu sklopky a ořádem na produkční dny výstavby, smluvní zmanžerem měřeno	- 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor	2	R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor / rozšíření rozsahu sklopky a ořádem na produkční dny výstavby, smluvní zmanžerem měřeno	- 1 751 700,00	2 808 800,00	1 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 800,00	2 808 800,00	0,00	2 808 800,00	2 808 800,00	2 808 800,00	- 1 751 700,00	0,00	0,00	0,00	1 751 700,00	
R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor	3	R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor / rozšíření rozsahu sklopky a ořádem na produkční dny výstavby, smluvní zmanžerem měřeno	- 1 296 400,00	2 165 900,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	- 308 000,00	-308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 165 900,00	2 165 900,00	0,00	2 165 900,00	2 165 900,00	2 165 900,00	- 888 400,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00	
R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor	4	R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor / mediální rozšíření rozsahu sklopky a ořádem na produkční dny výstavby, smluvní zmanžerem měřeno	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	1 380 800,00	1 380 800,00	1 380 800,00	0,00	12 000,00	0,80%	12000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předání Evidenčního listu vyhranění změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.