

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: ISPROFOND 500 115 0009: D1, D2, D52 Opravy mostů sanace betonových konstrukcí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S2 Hlavní položky číslo a název podobjektu/rozpočtu S2 Hlavní položky	číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS• S2 / 01	číslo
--	---	-------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy, IC: 25692810

Popis Změny:

V rámci sanačních prací na mostech přes železniční trat' bylo nutné zajistit výlukovou činnost se správcem žel. trati SŽ Tyto vícepráce jsou nad rámec zadávací dokumentace a jedná se o práce nezbytné pro dokončení díla

Týká se položek: 101N

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	138 763,19	138 763,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[REDACTED]	datum	40 2/22	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Pověřená osoba	jméno	[REDACTED]	datum		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13 9 Smluvních podmínek, Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle S 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) [redacted]
[redacted] datum 19.12.2022 podpis znění)

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Číslo paré

3

Příloha č.

7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

ISPROFOND 500 115 0009: D1, D2, D52 Opravy mostů -sanace
betonových konstrukcí

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

S2 Hlavní položky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

S2 Hlavní položky

číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

S2 1 01

číslo ZBV:

1 .5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56v 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy, IC: 25692810

Popis Změny:

V rámci postupu prací při sanačních prací na mostě ev. č. DI - 231 bylo na místě zjištěno, že položky č. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15 nebylo třeba realizovat v rozsahu dle zadávací dokumentace. Proto byly položky poníženy dle skutečné potřeby a toto ponížení kubatur nemělo vliv na kvalitu a funkčnost díla.

Týká se položek: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15

Dále, bylo třeba v rámci realizaci sanačních prací na mostě ev. č. DI — 236 nutné prodloužení dopravního opatření, což také vyplynulo z postupu prací, kde Zhotovitel realizoval hlavní práce v nočních hodinách v 6 hodinových směnách, což poté vedlo k prodloužení dopravního opatření a dílčímu prodloužení prací.

Týká se položek: 82, 89

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-180 280,00	687 355,00	507 075,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

██████████

datum 24

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Pověřená osoba

jméno

██████████

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby budou provedeny v souladu S¹S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsányt zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle S 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném jméno

██████████ datum 19-12-2022 podpis znění)

Zhotovitel

jméno

██████████

datum

číslo paré:

3

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Objem	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Objem	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Objem	Podíl cen celkem v Kč	Objem	Podíl cen celkem v Kč
2	NZ <	m ²	2	5							
3		m ²	3	9							
ET		m ²									
CELKEM											67-69 SET

	Kód položky					

čistění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 bar