

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: ISPROFOND 500 115 0009: D1, D2, D52 opravy mostů - oprava zádržného systému a PKO Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S2 Hlavní položky Číslo a název podobjektu/rozpočtu S2 Hlavní položky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS S2 / 01	Číslo
--	--	-------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic CR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy, IC: 25692810

Popis Změny:

V rámci postupu prací při opravách zádržného systému a PKC) bylo nutné provést nezbytné úpravy kubatur (množství) položek ze zadávací dokumentace (PDPS). Došlo k méněpracem u obnově PIKO u mostních svodidel a plechů odvodňovacích žlabů u říms. Oproti tomu bylo nezbytné navýšení kubatur u položek zámečnického typu tj. konzola žlabu NK a obnově PIKO u proti dotykové svislé zábrany.

Týká se položek: 6, 8, 11, 15, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 50

Změna byla zařazena v souladu s S 19 odst. (I) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1,3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 542 550,00	1 450 900,00	-91 650,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 2/. 4/. 2022 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Pověřená osoba	jméno	datum za Mo -2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek, Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle S 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném jméno
 datum 19.12. 2022 podpis znění)

Zhotovitel	jméno	datum podpis
		Číslo paré: /1

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: ISPROFOND 500 115 0009: DI, D2, D52 Opravy mostů — oprava zádržného systému a PIKO Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S2 Hlavní položky Číslo a název podobjektu/rozpočtu S2 Hlavní položky	číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS. <p style="text-align: center;">S2 101</p>	číslo ZBV:
---	---	------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel' Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy, IC: 25692810

Popis Změny:

V rámci postupu prací bylo nutné upravit výši položek dle skutečně zjištěného rozsahu prací. Toto ponížení kubatur nemá vliv na kvalitu a funkčnost díla.

Týká se položek: 1, 2, 3, 4, 17

Změna byla zařazena v souladu s S 19 odst (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3.

Tato Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je menší než 15 % původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky S 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-144 080,00	0,00	-144 080,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 27 t.	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum IUO.L02z podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle Čl. 13,2 Smluvních podmínek, Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle S 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 19..12.2022

Zhotovitel	jméno	datum 48	VZC podpis
			Číslo paré:

