



35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXBDELK
Doručeno: 19.12.2022
Listu dokumentu: 1
SVAZEK: 1(1)

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001689

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Valbek, spol. sr.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K 1.5.2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Záhloví smlouvy bylo příslušně upraveno.
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D4 mosty ev.č.4-020..1 a 4-020..2 u obce Stará Huť – DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných a dále Dodatkem č.1 a č.2 poupravených ujednání v Článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva (vč. Dodatku č.1 a č.2,) a to takto: Vzhledem k tomu, že vlastní stavba nebyla ještě zahájena, dohodly se smluvní strany na úpravě termínu provádění autorského dozoru na dobu během realizace stavby.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby nebyla doposud zahájena, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1.10. Smlouvy se mění u položky AD a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla (AD) s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy (vč. Dodatku č.1 a č.2) nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.3 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.3, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.3 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

Datum:

20 -12- 2022

Datum:

14 -12- 2022