



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXBDPAE-01

Doručeno: 21.12.2022

Listu: 2

Druh: SVAZEK

## DODATEK č. 1

35956

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000805

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem:

Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO:

24150134

DIČ:

CZ24150134

zápis v obchodním rejstříku:

Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 18323

právní forma:

společnost s ručením omezením

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D6 Pavlov – napájecí přípojka k RM3 v km 9,545- DUR, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena, nemohl Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru, Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění odst.1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *AD - autorský dozor (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30 -12- 2022

### **ALMAPRO, s.r.o.**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 19 -12- 2022