



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXBEAAV-01
Doručeno: 27.12.2022
Listu: 2
Druh: SVAZEK

DODATEK č. 1

35956

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000303

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

(každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/38 most ev. č. 38-048 - Přestavba mostu pro přepravu komponent NJZ – DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena, nemohl Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu pol. 16 Výkon AD při realizaci stavby, pol. 15 Provedení 1.HPM a pol. 14 Vypracování mostního listu. Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1.5. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pontex, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum:

Datum:

30 -12- 2022

20. 12. 2022