

Dodatek č. 5

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020 "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových domácností"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatelé společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidenční číslo: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3512/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor", a ke které dne 24. 11. 2021 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 14.02.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č.2, dne 01. 06. 2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 19.09.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 28.266,- Kč bez DPH; 33.555,66 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 3		60.386.698,23 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce		0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce		28.266,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		60.358.432,23 Kč
DPH	15 %	7.738.019,06 Kč
	21 %	1.842.044,09 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		69.938.495,38Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**




1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 5.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2193/22/mRK ze dne 19.12.2022 .

V Liberci dne 28.12.2022

V České Lípě dne 20.12.2022



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 05		
Název akce:	„Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č.	r. č. p.: OLP/3512/2020		
Změnový list vystavil:	<i>Mansfeld</i>	Datum:	12. 12. 2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3515/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 05, zpracovaného zhotovitelem ze dne 12. 12. 2022.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu

- = s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

5.1 Nerealizované části vybavení ZTI a poklop

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavku provozovatele nebyly realizovány sprchové vaničky a sprchový závěs. Z důvodu zdravotního stavu a chování klientů Domova Raspenava by tyto prvky nebyly bezpečné. Sprchy jsou provedeny jako bezbariérové. Poklop kanalizace byl nahrazen únosnějším typem určeným pro pojezd těžkých vozidel, které do areálu zajíždějí.

Méněpráce 28 266 Kč bez DPH

Vícepráce 0 Kč bez DPH

Změna celkem: 28 266 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:



Cena víceprací bez DPH:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05	
-28.266,-		0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:		Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
-28.266,-		21 % -3.674,16 15 % -1.615,50	-33.555,66
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
	
		Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
		Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML-Dodatek_05
Stavba: DOMOV RASPEŇAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	22. 1. 2021
Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC		IČ: DIČ:	70891508 CZ70891508
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01		IČ: DIČ:	26768607 CZ26768607
Projektant: SIAL s.r.o.		IČ: DIČ:	18381481 CZ18381481
Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.		IČ: DIČ:	25415751 CZ25415751

Poznámka:
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztrátové (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp. požární odolností, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet byl přeceněn pomocí programu KROS 4 (URS a.s.), Neceníkové položky přeindexovány pomocí indexů programu KROS 4.

Cena bez DPH			-28 266,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-17 496,00	-3 674,16
	15,00%	-10 770,00	-1 615,50
Cena s DPH	v	CZK	-33 555,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZML-Dodatek_05

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Místo: Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-28 266,00

-33 555,66

ZML25

Nerealizace předmětů

-28 266,00

-33 555,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML25 - Nerealizace předmětů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 1. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

25415751

DIČ:

CZ25415751

Cena bez DPH

-28 266,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 496,00	21,00%	-3 674,16
DPH snížená	-10 770,00	15,00%	-1 615,50

Cena s DPH

v CZK

-33 555,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML25 - Nerealizace předmětů

Místo:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-28 266,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 450,00
8 - Trubní vedení	-3 450,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-17 496,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-17 496,00
OST - Vybavení sanitárních prostor (montáž a dodávka, kotvení, přesun hmot)	-7 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML25 - Nerealizace předmětů

Místo:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 266,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 450,00	
D	8		Trubní vedení				-3 450,00	
18	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-1,000	650,00	-650,00	SOD
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg					
19	M	28661930.1	<i>poklop B125, vstup 600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>2 800,00</i>	<i>-2 800,00</i>	<i>SOD</i>
	PP		<i>poklop B125, vstup 600 mm</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-17 496,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-17 496,00	
103	K	725241214	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 1000x1000 mm	soubor	-3,000	5 832,00	-17 496,00	SOD
	PP		Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 1000x1000 mm					
D	OST		Vybavení sanitárních prostor (montáž a dodávka, kotvení, přesun hmot)				-7 320,00	
389	K	767100160.1	Věšák sprchového závěsu a závěs vel. 180x200 cm, nerez (umístění - ubytovací jednotky)	kus	-1,000	7 320,00	-7 320,00	SOD
	PP		Věšák sprchového závěsu a závěs vel. 180x200 cm, nerez (umístění - ubytovací jednotky)					