

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ ze dne 13.6.2022

na výkon technického dozoru stavebníka

### I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČ: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
Číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík.

*(dále jen „příkazce“)*

#### 2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Podnikající pod jménem: Lukáš Kačáni s.r.o., zastoupen Lukášem Kačáni - jednatelem  
Se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová  
IČ: 06586431  
DIČ: CZ06586431 (není plátce DPH)  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyň  
Číslo účtu: 115-5590460287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72482.  
Osvědčení o autorizaci: číslo 33039 vydané ČKAIT, kde je veden pod číslem 1103083

*(dále jen „příkazník“)*

### II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená příkazní smlouva ze dne 13.6.2022 takto:

V článku **V. Odměna** se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:

1. Odměna za výkon činnosti TDS je stanovena dle cenové nabídky a dohodou smluvních stran a činí **1 060,- Kč bez DPH/kalendářní den** za výkon činnosti TDS kdy v daném měsíci probíhá stavba, pro dobu realizace 8 měsíců, maximální odměna, při předpokladu doby realizace 240 dnů, tedy činí **254 400,- Kč bez DPH**. Fakturace bude provedena po dokončení díla a předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. **Příkazník prohlašuje, že není plátce DPH.**

Důvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Rekonstrukce chirurgie a ortopedie Karviná (4. a 5. patro)“, a to na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2022 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – [www.nspka.cz](http://www.nspka.cz).
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2022

V Karviné dne 6. 12. 2022

V Orlové dne 6. 12. 2022

---

za objednatele (příkazce)  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

---

za zhotovitele (příkazníka)  
Lukáš Kačáni  
jednatel