



VZ „Rekonstrukce chirurgie a ortopedie Karviná (4. a 5. patro)“

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 4. 2022 UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

(dále jen „objednatel“)

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupen: Bohuslavem Hamrozi, jednatel společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 216071676/0600
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. David Šotkovský, tel.: xxx

Stavbyvedoucí Ing. Vítězslav Dvorský, tel.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).



II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění, bod č. 1, se věta první nahrazuje novým zněním následovně:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **ve lhůtě 6 měsíců.**

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **ve lhůtě 8 měsíců.**

V ostatním zůstává bod č. 1 beze změny.

Obdržená žádost zhotovitele vč. popsanych důvodů k prodloužení termínu jsou blíže popsány v dopisu ze dne 25. 11. 2022, který tvoří samostatnou Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – dopis ze dne 25. 11. 2022

V Karviné dne

V Třinci dne

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel