

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č. 83-2-951/16/HB
uzavřené dne 05. 08. 2016

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]

Mgr. J. [redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]

Bc. [redacted] technický dozor stavebníka, (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s, odštěpný závod Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 74705 Opava

zastoupený: J. [redacted] MBA – vedoucím o.z. Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Sberbank cz, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. I., odst. 4, smlouvy o dílo č. 83-2-951/16/HB, ze dne 05. 08. 2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Podolský potok km 6,750 – 7,270“ podle projektové dokumentace vypracované projekční firmou LESPROJEKT Krnov, s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 2., se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2016**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není

povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Stavební práce v korytě toku budou realizovány v termínu do 16. 10. 2016, viz. sdělení k žádosti o souhlas s prodloužením doby realizace na stavbě, vydaného Mě. ú. Rýmařov pod č.j.: MURY 23147/2016 ze dne 29. 09. 2016.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **918 158,00 Kč bez DPH**, slevy devětsetosmnácttisícstopadesátosmkorun bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	777 777,00 Kč
Cena více prací	193 267,00 Kč
Cena méně prací	- 52 886,00 Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH	918 158,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dle Položkového rozpočtu (vícepráce a méněpráce SO 02-1, SO 02-2, SO 02-3), který je přílohou dodatku č.1 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III. závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce SO 02-1, SO 02-2, SO 02-3).

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 12.10.2016
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Opavě: 10.10.2016
Za zhotovitele

.....
I
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

.....
vedoucí O.z. Opava

Přílohy:

1) Položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce SO 02-1, SO 02-2, SO 02-3).

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: SO02-1- Stupeň km 6,953 - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava


Místo:

Zpracoval: Ja [redacted]


Datum: 5.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							90 754,95
1 Zemní práce							4 227,21
1	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	346,47	3 118,23
2	R	132201291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	123,22	1 108,98
4 Vodorovné konstrukce							34 206,98
3	R	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	22,500	1 520,31	34 206,98
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							37 214,69
5	R	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	16,800	345,40	5 802,72
4	R	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	16,800	1 869,76	31 411,97
998 Přesun hmot							15 106,07
6	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	109,655	137,76	15 106,07
Celkem							90 754,95

12.10.2016



[01]
levé
stek



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
 Objekt: SO02-1- Stupeň km 6,953 - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
 Místo:

Jaroslav Vašut
 Datum: 5.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -21 291,20

1	R	R-001	Provedení odvodnění z potrubí z tvrdého PVC	m	-1,500	900,00	-1 350,00
---	---	-------	---	---	--------	--------	-----------

1 Zemní práce -12 526,19

3	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-4,160	840,46	-3 496,31
4	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-4,160	125,74	-523,08
2	R	R1-002	(VPK 321311116) Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	-2,224	3 825,00	-8 506,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 377,54

5	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,017	30 392,61	-516,67
6	R	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	-8,400	116,77	-980,87
8	R	R-004	(VPK636195212) Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-8,400	400,00	-3 360,00
7	R	R6-001	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí	m2	-16,800	150,00	-2 520,00

Poznámka k položce: Součástí položky je: Kompletní očištění líce zdiva od mechu, buřene, výhonů, jiné vegetace. V případě výskytu dřevnatých stonků vystupujících z líce zdi, budou tyto stonky odřezány při líci zdi, dlažby.

998 Přesun hmot -37,47

9	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-0,272	137,76	-37,47
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	--------

Celkem -21 291,20

12.10.2016

[01]



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
 Objekt: SO02-2- Stupeň km 7,193 - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
 Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 5.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 97 569,77

1 Zemní práce 13 950,42

2	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,600	840,46	5 547,04
3	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,600	125,74	829,88
1	R	R1-001	(VPK321311116) Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	1,980	3 825,00	7 573,50

4 Vodorovné konstrukce 50 170,23

4	R	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	33,000	1 520,31	50 170,23
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 834,16


5	R	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	0,003	34 914,12	104,74
6	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,024	30 392,61	729,42

998 Přesun hmot 32 614,96


7	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	236,752	137,76	32 614,96
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem 97 569,77

5.10.2016



C
P
O
H
L
c
z
a
s
.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
 Objekt: SO02-2- Stupeň km 7,193 - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
 Místo:

Zpracoval: J [REDACTED]
 Datum: 5.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -31 594,80

1	R	R-001	Provedení odvodnění z potrubí z tvrdého PVC	m	-1,500	900,00	-1 350,00
---	---	-------	---	---	--------	--------	-----------

1 Zemní práce -28 305,27

3	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-11,560	840,46	-9 715,72
4	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-11,560	125,74	-1 453,55
2	R	R1-001	(VPK321311116) Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	-4,480	3 825,00	-17 136,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 914,73

5	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,063	30 392,61	-1 914,73
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

998 Přesun hmot -24,80

6	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-0,180	137,76	-24,80
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	--------

Celkem -31 594,80

12. 10. 2016

Lesy České republiky, s.p.

[01]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
 Objekt: SO02-3- Oprva záhozové patky - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
 Místo:

Zpracoval: [REDACTED]
 Datum: 5.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				4 942,28
		998	Přesun hmot				4 942,28
1	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	35,876	137,76	4 942,28
Celkem							4 942,28

12.10.2016

[01]
 Lesy České republiky, s.p.
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

