

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech administrativních: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

číslo smlouvy zhotovitele: 22080288

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nové energocentrum – Trafostanice TS4 vč. náhradního zdroje elektrické energie Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 4 (seznam změnových listů, a změnové listy 02 – 10) k tomuto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 4 (změnovým listem 02 – 10) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 1- Změnový list 02 – zprovoznění trasy TS1 – TS4; část 1 - práce spojené s úpravou stávajících kabelových tras, jejich příprava a úprava pro zhotovení nové přípojky VN z TS1 do TS4, v rozsahu +92 516,66 Kč, a
 - b) přílohy č. 1 - Změnový list 02 – zprovoznění trasy TS1 – TS4; část 2 - práce spojené s úpravou stávajících kabelových tras, jejich příprava a úprava pro zhotovení nové přípojky VN z TS1 do TS4, v rozsahu +88 765,31 Kč;
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 03 – dopravní značení – práce spojené s odstraněním dopravních značek v rozsahu +1 301,21 Kč,
 - c) přílohy č. 2 – Změnový list 04 – stěhování stávajícího DAG – práce spojené s přesunem DAG na novou pozici v rozsahu +129 028,73 Kč,
 - d) přílohy č. 2 – Změnový list 09 – Kácení – práce spojené s kácením a mícením křovin a dřevin v prostoru staveniště v rozsahu +33 953,60 Kč.
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 345 565,51 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 2 – Změnový list 05 – suť ve výkopu – práce spojené s odstraněním objevené skládky starých panelů a betonů při výkopu v rozsahu +310 669,50 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 06 – rozšíření stavební jámy - práce spojené s rozšířením stavební jámy pro zvýšení bezpečnosti v rozsahu +123 793,67 Kč,
 - c) přílohy č. 2 – Změnový list 07 – cihelná přízdívka TS2 – práce spojené s odstraněním objevené cihelné přízdívky při výkopu v rozsahu +31 336,74 Kč,
 - d) přílohy č. 3 – Změnový list 10 – střecha TS2 – práce spojené s výstavbou dočasného zastřešení TS2 z důvodu zajištění neomezeného provozu nemocnice v průběhu provádění díla, a dále spojené s odstraněním střešního souvrství včetně provedení nové hydroizolace v rozsahu +1 938 656,10 Kč a -20 216,35 Kč,
- kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 2 424 672,36 Kč.
- 6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 2 – Změnový list 08 – bourání ŽBK pod komunikací – větší rozsah podzemních demolic v rozsahu +274 980,73 Kč, kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 274 980,73 Kč.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 3 025 002,25 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 73 024 918,73 Kč bez DPH.

IV.

- 1) Smluvní strany konstatují, že tímto dodatkem se mění účet Zhotovitele, na který budou ve smyslu čl. VIII Smlouvy poukazovány platby.

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 4 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: příkaz ke změně č. 2 – ZL 02

Příloha č. 2: příkaz ke změně č. 3 – ZL 03 - 09

Příloha č. 3: příkaz ke změně č. 4 – ZL 10

Příloha č. 4: Seznam změnových listů

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

2

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy na trase přípojky VN z TS1 do TS4. Úpravy ve stávajících kolektech.

Popis a lokalizace Změny:

D.3.101 VN Přípojka

Jedná se o práce spojené s úpravou stávajících kabelových tras. Jejich příprava a úprava pro zhotovení nové přípojky VN z TS1 do TS4.

Průchodí kabelový kanál od TS1 k silnici - nefunkční osvětlení v celém prostoru

Mechanická očista držáků ve 3.řadě + provedení nátěru

Oprava utřžené konstrukce (pravá strana lávek)

Vyčištění kabelového kanálu

Ověření prostupnosti průchodek do TS1 a na konci kanálu

Instalace nové lávky pro pokládku VN kabelů

Nové uzemnění trasy

Odkrytí kabelové šachty v náletech za silnici

Zpřístupnění kabelových šachet po trase

Prověření průchodnosti potrubí mezi šachtami

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

část 1

92 516,66 Kč

část 2

88 765,31 Kč

Vliv na harmonogram:

Není

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	181 281,97
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	92 516,66	19 428,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	200 710,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MTS

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

181 281,97

200 710,47

ZL Změnové listy

181 281,97

200 710,47

ZL 2 část 1 Zprovoznění trasy TS1 - TS4

92 516,66

111 945,16

ZL 2 část 2 Zprovoznění trasy TS1 - TS4

88 765,31

88 765,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 1

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 516,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 516,66	21,00%	19 428,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 945,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 1

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 516,66

HSV - Práce a dodávky HSV

92 516,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 018,50

PSV - Práce a dodávky PSV

33 887,92

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

24 785,45

767 - Konstrukce zámečnické

7 389,97

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 712,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

55 610,24

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 1

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 516,66

D HSV Práce a dodávky HSV 92 516,66

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 018,50

34	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	25,000	120,74	3 018,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 33 887,92

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 785,45

35	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	25,000	131,30	3 282,50
36	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	30,000	69,90	2 097,00
37	K	741410062	Montáž pospojování ochranné trubka s pláštěm vodiče oboustranně	kus	5,000	262,17	1 310,85
38	M	35441803	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, Cu	kus	10,000	465,00	4 650,00
39	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	10,000	111,00	1 110,00
40	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí	kus	5,000	47,20	236,00
41	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	3 435,81	3 435,81
44	K	741820014	Měření zemnicí síť dl pásku do 1000 m	kus	1,000	8 663,29	8 663,29

D 767 Konstrukce zámečnické 7 389,97

17	K	767721110	Montáž výkladců předsazených do 9 m2	m2	0,500	890,22	445,11
14	K	767722811	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných	m2	0,500	370,19	185,10
15	K	767722812	Demontáž výkladců předsazených svařovaných	m2	0,500	420,91	210,46
18	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech hmotnosti do 100 kg	kg	20,000	102,53	2 050,60
12	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,000	348,40	696,80
13	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	2,000	47,20	94,40
19	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3,500	148,27	518,95
16	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	37,000	52,14	1 929,18
20	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,025	1 427,57	35,69
21	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	635,69	15,89
22	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,025	911,75	22,79
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	500,000	1,35	675,00
24	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	500,000	1,02	510,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 712,50

26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000	71,03	142,06
27	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,000	94,17	188,34
28	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,000	162,11	324,22
31	K	783334201	Základní antikoroziní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	182,64	365,28
32	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	171,48	342,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	174,82	349,64

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 55 610,24

55	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	383,47	6 135,52
56	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	393,31	6 292,96
57	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	16,000	434,48	6 951,68
58	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	8,000	491,71	3 933,68
53	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	0,000	434,48	0,00
54	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	0,000	491,71	0,00
51	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	474,00	7 584,00
52	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	536,43	4 291,44
45	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	8,000	458,76	3 670,08
46	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný	hod	8,000	506,78	4 054,24
49	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000	573,52	4 588,16
50	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	680,44	0,00
47	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	16,000	506,78	8 108,48
48	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	573,52	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 2

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 765,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 765,31	21,00%	18 640,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 406,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 2

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 765,31

HSV - Práce a dodávky HSV

88 765,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 848,10

PSV - Práce a dodávky PSV

30 309,69

741 - Elektroinstalace - silnoproud

22 449,38

767 - Konstrukce zámečnické

6 404,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 455,63

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

50 607,52

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 2

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 765,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							88 765,31	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 848,10	
34	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	65,000	120,74	7 848,10	
D PSV Práce a dodávky PSV							30 309,69	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							22 449,38	
35	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	21,000	131,30	2 757,30	
36	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	25,000	69,90	1 747,50	
37	K	741410062	Montáž pospojování ochranné trubka s pláštěm vodiče oboustranně	kus	4,000	262,17	1 048,68	
38	M	35441803	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, Cu	kus	8,000	465,00	3 720,00	
39	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	8,000	111,00	888,00	
40	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí	kus	4,000	47,20	188,80	
41	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	3 435,81	3 435,81	
44	K	741820014	Měření zemnicí síť dl pásku do 1000 m	kus	1,000	8 663,29	8 663,29	
D 767 Konstrukce zámečnické							6 404,68	
17	K	767721110	Montáž výkladců předsazených do 9 m2	m2	0,800	890,22	712,18	
14	K	767722811	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných	m2	0,800	370,19	296,15	
15	K	767722812	Demontáž výkladců předsazených svařovaných	m2	0,800	420,91	336,73	
18	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech hmotností do 100 kg	kg	25,000	102,53	2 563,25	
12	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,000	348,40	348,40	
13	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,000	47,20	47,20	
19	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	1,500	148,27	222,41	
16	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	23,000	52,14	1 199,22	
20	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010	1 427,57	14,28	
21	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	635,69	6,36	
22	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,010	911,75	9,12	
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	274,000	1,35	369,90	
24	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	274,000	1,02	279,48	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 455,63	
26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,700	71,03	120,75	
27	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,700	94,17	160,09	
28	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,700	162,11	275,59	
31	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,700	182,64	310,49	
32	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,700	171,48	291,52	

33	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,700	174,82	297,19
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby		50 607,52		
55	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	383,47	9 203,28
56	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	24,000	393,31	9 439,44
57	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	24,000	434,48	10 427,52
58	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	0,000	491,71	0,00
53	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	8,000	434,48	3 475,84
54	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	0,000	491,71	0,00
51	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	474,00	7 584,00
52	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	0,000	536,43	0,00
45	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	4,000	458,76	1 835,04
46	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný	hod	0,000	506,78	0,00
49	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000	573,52	4 588,16
50	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	680,44	0,00
47	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	8,000	506,78	4 054,24
48	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	573,52	0,00

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

3

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS, změny ve výstavbě.

Popis a lokalizace Změny:

D.1.1 Architektonicko-stavební záměr

ZL 03 - odstranění stávajících dopravních značek v prostoru TS2

ZL 04 - stěhování stávajícího DAG v rámci přesunu na novou pozici

ZL 05 - v rámci výkopu pro přeložku DAG byla ve výkopu objevena skládka starých panelů a betonů z výstavby nemocnice

ZL 06 - v rámci zvýšení bezpečnosti stavební jámy a pohybu pracovníků bylo třeba stavební jámu rozšířit o 0,5m

ZL 07 - po odkopání stěny TS2 byla objevena cihelná přízdívka, která je třeba odbourat

ZL 08 - rozsah podzemních demolice neodpovídá DSP, rozsah pod zemí byl podstatně vyšší

ZL 09 - DSP neřešilo kácení a mícení křovin a dřevin v prostoru staveniště

Vliv na specifikaci ceny (bez DPH):

ZL 03 Dopravní značení

1 301,21 Kč

ZL 04 Stěhování DAG

129 028,73 Kč

ZL 05 Vyklízení sutí ve výkopu

310 669,50 Kč

ZL 06 Rozšíření stavební jámy

123 793,67 Kč

ZL 07 Odstranění cihelné přízdívky TS2

31 336,74 Kč

ZL 08 Bourání ŽBK v komunikaci

274 980,73 Kč

ZL 09 Kácení a mícení

33 953,60 Kč

Vliv na harmonogram:

Není

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	905 064,18
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	905 064,18	190 063,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 095 127,66
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MTS

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

905 064,18

1 095 127,66

ZL	Změnové listy	905 064,18	1 095 127,66
ZL03	Dopravní značení	1 301,21	1 574,46
ZL04	Stěhování diesel agregátu	129 028,73	156 124,76
ZL05	Vyklizení suti ve výkopu	310 669,50	375 910,10
ZL06	Rozšíření stavební jámy	123 793,67	149 790,34
ZL07	Odstranění cihelné přizdívky TS2	31 336,74	37 917,46
ZL08	Bourání ŽBK v komunikaci (stávající opěrná zeď)	274 980,73	332 726,68
ZL09	Kácení a mícení	33 953,60	41 083,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Dopravní značení

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 301,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 301,21	21,00%	273,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 574,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Dopravní značení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 301,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 301,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

908,00

997 - Přesun sutě

393,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Dopravní značení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 301,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 301,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 908,00

1	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	454,00	908,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 997 Přesun sutě 393,21

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	169,61	33,92
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,600	7,42	19,29
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,200	1 700,00	340,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - Stěhování diesel agregátu

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 028,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 028,73	21,00%	27 096,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 124,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - Stěhování diesel agregátu

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 028,73

HSV - Práce a dodávky HSV

119 253,12

1 - Zemní práce	32 802,00
2 - Zakládání	14 040,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 958,80
997 - Přesun sutě	21 652,32

PSV - Práce a dodávky PSV

9 775,61

767 - Konstrukce zámečnické	9 775,61
-----------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - Stěhování diesel agregátu

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 028,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

119 253,12

D 1

Zemní práce

32 802,00

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	117,00	585,00
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	5,000	249,00	1 245,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	122,00	732,00
4	K	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	3,360	9 000,00	30 240,00

VV

3ks

VV

0,4*2,8*1*3

3,360

VV

Součet

3,360

D 2

Zakládání

14 040,00

5	K	278382553	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti III	m3	1,800	7 800,00	14 040,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

2ks schodišťový blok

VV

1,2*1,5*0,5*2

1,800

VV

Součet

1,800

D 4

Vodorovné konstrukce

28 800,00

6	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kčí hmotnosti do 10 t	t	18,000	1 600,00	28 800,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

VV

Diesel agregát - přesunutí

VV

10+8

18,000

VV

Součet

18,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 958,80

7	K	962033111	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	3,480	6 310,00	21 958,80
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

3ks

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Vyklopení suti ve výkopu

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 669,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 669,50	21,00%	65 240,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 910,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Vyklizení suti ve výkopu

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

310 669,50

HSV - Práce a dodávky HSV

310 669,50

997 - Přesun sutě

310 669,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL05 - Vyklopení suti ve výkopu

Místo: Ústí nad Labem Datum: 5. 8. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 310 669,50

D HSV Práce a dodávky HSV 310 669,50

D 997 Přesun sutě 310 669,50

1	K	997013011	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	60,000	3 180,26	190 815,60
2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	90,000	446,30	40 167,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	90,000	169,61	15 264,90
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 170,000	7,42	8 681,40

VV skládka 14 km
VV 90*13 1 170,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06 - Rozšíření stavební jámy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 793,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 793,67	21,00%	25 996,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 790,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL06 - Rozšíření stavební jámy**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Datum: 5. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	123 793,67
HSV - Práce a dodávky HSV	123 793,67
1 - Zemní práce	123 793,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06 - Rozšíření stavební jámy

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 793,67

D HSV Práce a dodávky HSV 123 793,67

D 1 Zemní práce 123 793,67

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,206	405,10	83,45
2	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	97,474	222,28	21 666,52

VV plocha stavební jámy 177 m2 * výška od průměrné úrovně svažujícího se terénu 255,09 - 253,54 m BPV

VV +0,000 = 255,80 terén od -0,705 do -2,265 dno výkopu - 5,723

VV 177,0*(5,723-(0,705+2,265)/2) 750,126

VV Součet 750,126

VV Rozšíření stavební jámy o 23m2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Odstranění cihelné přizdívky

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 336,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 336,74	21,00%	6 580,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 917,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Odstranění cihelné přizdívky

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 336,74

HSV - Práce a dodávky HSV

31 336,74

1 - Zemní práce

11 579,70

997 - Přesun sutě

19 757,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Odstranění cihelné přizdívky

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 336,74

D HSV Práce a dodávky HSV 31 336,74

D 1 Zemní práce 11 579,70

1	K	139911101	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC ručně	m3	4,785	2 420,00	11 579,70
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV Prizdívka izolace

VV 11*2,9*0,15 4,785

VV Součet 4,785

D 997 Přesun sutě 19 757,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Bourání ŽBK v komunikaci

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 980,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 980,73	21,00%	57 745,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 726,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Bourání ŽBK v komunikaci

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

274 980,73

HSV - Práce a dodávky HSV

274 980,73

1 - Zemní práce

20 832,00

5 - Komunikace pozemní

175 046,61

997 - Přesun sutě

79 102,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Bourání ŽBK v komunikaci

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 980,73

D HSV Práce a dodávky HSV 274 980,73

D 1 Zemní práce 20 832,00

1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	40,000	136,00	5 440,00
2	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	3,200	4 810,00	15 392,00

VV Betonová kce mezi vodící zídrou a komunikací

VV 40*0,2*0,4 3,200

VV Součet 3,200

D 5 Komunikace pozemní 175 046,61

3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	46,375	3 774,59	175 046,61
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	----------	------------

VV 35*2,7*0,25 23,625

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Kácení a mícení

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 953,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 953,60	21,00%	7 130,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 083,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL09 - Kácení a mícení**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Datum: 5. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 953,60
HSV - Práce a dodávky HSV	33 953,60
1 - Zemní práce	33 953,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Kácení a mícení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 953,60

D HSV

Práce a dodávky HSV


33 953,60

D 1

Zemní práce

33 953,60

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	308,000	108,00	33 264,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 4
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor): Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 odst. zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Doplnění DPS - Úpravy a změny na střeše TS2.		
Popis a lokalizace Změny: D.1.1 Architektonicko-stavební záměr ZL 10 - DSP neřešila provozní stav trafostanice v rámci výstavby nového horního patra. Pro zajištění neomezeného provozu nemocnice je třeba střechu TS2 opatřit stanem, který zakryje kompletně budovu a bude moci provést práce spojené s odbouráním stávajících střešních souvrství a provést novou hydroizolaci.		
Vliv na specifikaci ceny (bez DPH): ZL 10	1 938 656,10 Kč	Vliv na harmonogram: Není
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MTS
Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 938 656,10
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 938 656,10	407 117,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 345 773,88
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MTS

Stavba: Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 938 656,10	2 345 773,88
ZL	Změnové listy	1 938 656,10	2 345 773,88
ZL10	Střecha TS2	1 938 656,10	2 345 773,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Střecha TS2

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 938 656,10
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 938 656,10	21,00%	407 117,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 345 773,88
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Střecha TS2

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 938 656,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 020 864,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

653 061,70

997 - Přesun sutě

367 802,57

PSV - Práce a dodávky PSV

867 791,83

712 - Povlakové krytiny

262 320,71

713 - Izolace tepelné

15 136,53

764 - Konstrukce klempířské

-17 367,84

765 - Krytina skládaná

607 702,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Z03851_Nove energocentrum - TS4_vykaz_vymer							
Objekt:	ZL - Změnové listy							
Soupis:	ZL10 - Střecha TS2							
Místo:	Ústí nad Labem					Datum:	5. 8. 2022	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.					Projektant:		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o - Závod 8 - Ústecký kraj					Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 938 656,10

DHSVPráce a dodávky HSV

1 020 864,27

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

653 061,70

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	14,355	5 956,10	85 499,82	CS ÚRS 2022 01
	vv		10,55*0,3*1+18,65*0,3*1*2		14,355			
	vv		Součet		14,355			
2	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	39,352	648,97	25 538,27	CS ÚRS 2022 02
	vv		10,55*18,65*0,2		39,352			
	vv		Součet		39,352			
3	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	70,850	2 850,37	201 948,71	CS ÚRS 2022 02
	vv		10,55+18,65*2		47,850			
	vv		46*0,5		23,000			
	vv		Součet		70,850			
4	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,480	1 266,54	5 674,10	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,24+2,24		4,480			
	vv		Součet		4,480			
5	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,002	56 800,00	113,60	CS ÚRS 2022 02
	vv		4,48*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
6	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	208,000	1 390,87	289 300,96	CS ÚRS 2022 02
	vv		65+143		208,000			
	vv		Součet		208,000			
7	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,133	49 300,00	6 556,90	CS ÚRS 2022 02
	vv		208*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,133			
8	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,000	1 549,69	12 397,52	CS ÚRS 2022 02
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
9	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	49 100,00	343,70	CS ÚRS 2022 02
	vv		8*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
10	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	220,480	116,51	25 688,12	CS ÚRS 2022 02
	vv		4,48+208+8		220,480			
	vv		Součet		220,480			

D997Přesun sutě

367 802,57

11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	92,817	446,30	41 424,23	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	94,044	169,61	15 950,80	CS ÚRS 2022 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 222,572	7,42	9 071,48	
	vv		skládka 14 km					
	vv		94,044*13		1 222,572			
	vv		Součet		1 222,572			
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	94,044	241,78	22 737,96	
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	163,893	1 700,00	278 618,10	CS ÚRS 2022 02

DPSVPráce a dodávky PSV

867 791,83

D712Povlakové krytiny

262 320,71

16	K	712310931	Údržba povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou	m2	196,758	1 122,17	220 795,92	CS ÚRS 2022 02
	vv		10,55*18,65		196,758			
	vv		Součet		196,758			
17	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	196,758	23,17	4 558,88	CS ÚRS 2022 02
18	K	712361802	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených bodově	m2	196,758	43,95	8 647,51	CS ÚRS 2022 02
19	K	712361804	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií natavených do asfaltového podkladu	m2	196,728	53,06	10 438,39	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	712771971	Odstranění plevelů a náletových rostlin z vegetační pl extenzivní vegetační střechy sklon do 5°	m2	196,728	45,92	9 033,75	CS ÚRS 2022 01
21	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 534,745	2,71	6 869,16	CS ÚRS 2022 01
22	K	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	2 534,745	0,78	1 977,10	CS ÚRS 2022 01
D 713			Izolace tepelné				15 136,53	
23	K	713140864	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm	m2	393,515	36,90	14 520,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		10,55*18,65*2		393,515			
	VV		Součet		393,515			
24	K	713141853	Odstranění tepelné izolace atikových klínů lepených	m	47,850	12,87	615,83	CS ÚRS 2022 02
	VV		10,55+18,65*2		47,850			
	VV		Součet		47,850			
D 764			Konstrukce klempířské				-17 367,84	
25	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	-206,500	97,90	-20 216,35	
26	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	47,850	59,53	2 848,51	CS ÚRS 2022 02
	VV		10,55+18,65*2		47,850			
	VV		Součet		47,850			
D 765			Krytina skládaná				607 702,43	
27	K	76519200R	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	0,000	1 112,89	0,00	
28	K	943321131	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	1 290,000	74,10	95 589,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		258*5		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
29	K	429173111	Přivednutí a spuštění kčí hmotnosti do 10 t	t	14,225	1 560,00	22 191,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,225		14,225			
	VV		Součet		14,225			
30	K	943321231	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	77 400,000	4,38	339 012,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		60dní x 1290m3					
	VV		60*1290		77 400,000			
	VV		Součet		77 400,000			
31	K	943321831	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	1 290,000	60,70	78 303,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1290		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
32	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	208,000	26,50	5 512,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	12 480,000	1,10	13 728,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		60*208		12 480,000			
34	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	258,000	17,80	4 592,40	CS ÚRS 2022 02
35	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny v objektech v do 6 m	%	6 089,267	4,84	29 472,05	CS ÚRS 2022 01
36	K	998765293	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 500 m	%	6 089,267	3,17	19 302,98	CS ÚRS 2022 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 500,00	
37	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - PD zastřešení	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN9			Ostatní náklady				17 500,00	

MNUL TS4 - seznam změnových listů

PČ	Název (předmět změny)	Částka	Ornámění změny zápisem do SD / KD	Předložení změnového listu	Příkaz k provedení	Odsouhlasení	
2	ZL 02 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 2 Jedná se o práce spojené s úpravou stávajících kabelových tras. Jejich příprava a úprava pro zhotovení nové přípojky VN z TS1 do TS4.	92 516,66 Kč	1.9.2022	7.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
2	ZL 02 - Zprovoznění trasy TS1 - TS4 ; část 2 Jedná se o práce spojené s úpravou stávajících kabelových tras. Jejich příprava a úprava pro zhotovení nové přípojky VN z TS1 do TS4.	88 765,31 Kč	1.9.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
3	ZL 03 - dopravní značení Jedná se o odstranění stávajících dopravních značek v prostoru TS2	1 301,21 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
4	ZL 04 - stěhování stávajícího DAG V rámci přesunu DAG na novou pozici bylo původně uvažováno, že přesun provede servisní společnost od DAG přímo pro KZ. Bylo řešeno přes stavbu.	129 028,73 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
5	ZL 05 - suť ve výkopu V rámci výkopu pro přeložku DAG byla ve výkopu objevena skládka starých panelů a betonů z výstavby nemocnice	310 669,50 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
6	ZL 06 - rozšíření stavební jámy V rámci zvýšení bezpečnosti stavební jámy a pohybu pracovníků bylo třeba stavební jámu rozšířit o 0,5m	123 793,67 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
7	ZL 07 - cihelná přízdívka TS2 Po odkopání stěny TS2 byla objevena cihelná přízdívka, která je třeba odbourat	31 336,74 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
8	ZL 08 - bourání ŽBK pod komunikací Rozsah podzemních demolic neodpovídá DSP, rozsah pod zemí byl podstatně vyšší. Narovnání na skutečnost.	274 980,73 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
9	ZL 09 - Kácení DSP neřešilo kácení a mícení křovin a dřevin v prostoru staveniště	33 953,60 Kč	2.8.2022	9.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
10	ZL 10 - střecha TS2 DSP neřešila provozní stav trafostanice v rámci výstavby nového horního patra. Pro zajištění neomezeného provozu nemocnice je třeba střechu TS2 opatřit stanem, který zakryje kompletně budovu a bude moci provést práce spojené s odbouráním stávajících střešních souvrství a provést novou hydroizolaci.	1 938 656,10 Kč	1.9.2022	16.9.2022 revize 6.10.2022			Bude řešeno dodatkem k SOD
	Celková cena bez DPH	3 025 002,25 Kč					