

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: **Krajská zdravotní, a. s.**
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
telefon, fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**
Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: [REDAKCE]
představenstva
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Sídlo: **Společník - Zlínstav a.s.**
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: [REDAKCE]
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
 (dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 09. 2021 (dále jen smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky


1. Tímto dodatkem č. 2 se mění první věta v čl. 12. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:
„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 658 588 925,95 Kč bez DPH.“
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 - ve změnových listech č. 7a, 7b - tohoto dodatku č. 2.

Celkové zvýšení ceny dle tohoto dodatku je o 7 761 429,15 Kč bez DPH (9 391 329,27 Kč včetně DPH), tedy na celkovou částku 658 588 925,95 Kč bez DPH (796 892 600,40 Kč vč. DPH).

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č. 7a, 7b.



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

7a

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Překládání výkopku na místo pro dočasné uskladnění s ohledem na kapacitu projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Překládání výkopku na místo pro dočasné uskladnění s ohledem na kapacitu projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotační rovina).

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

2 868 888,49 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 7a

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Překládání výkopku na místo pro dočasné uskladnění s ohledem na kapacitu projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Vliv na specifikaci ceny:

2 868 888,49 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL007a

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.01.2022
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Zdůvodnění změny	V souladu se smluvními podmínkami a výkazem výměr zhotovitel vyčistil skutečné náklady na zvýšené přesuny hmot v souvislosti s prováděním zemních prací a HTÚ dle položkového rozpočtu. Ve změnovém listu je také zohledněna kapacita projektem uvažované skládky a skutečnosti, kterou bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina). Současně v rozporu s plánem organizace výstavby nebylo možné využít plánovanou dostatečně velkou mezideponii v areálu nemocnice pro uskladnění materiálu pro zpětný zásyp.
Finanční dopad změny	2 868 888,49 Kč
Změny ceny po schválení	653 696 385,29 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

SCHVALOVACÍ PROCES

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL	Změnové listy	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	A

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	2 868 888,49 Kč
DPH	602 466,58 Kč
DPH 21%	602 466,58 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	3 471 355,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	2 868 888,49	602 466,58	3 471 355,07
ZL007a: D1_01: Mezideponie zeminy	2 868 888,49	602 466,58	3 471 355,07
Celkem (bez DPH)	2 868 888,49		
DPH	602 466,58		
DPH 21 % ze základny: 2 868 888		602 466,58	
Celkem (včetně DPH)			3 471 355,07

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL: Změnové listy				2 868 888,49
		ZL007a: D1_01: Mezideponie zeminy				2 868 888,49
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				2 868 888,49
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				1 530 588,66
		HSV: Práce a dodávky HSV				1 530 588,66
		1: Zemní práce				1 530 588,66
102.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8 895,17	56,45	502 132,06
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	615,46	80,75	49 698,40
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 895,17	100,00	889 516,50
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	615,46	145,00	89 241,70
		D1_02: Parkovací plocha				56 310,05
		HSV: Práce a dodávky HSV				56 310,05
		1: Zemní práce				56 310,05
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	17,61	80,75	1 421,68
5 532.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	934,52	56,45	18 883,60
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	934,52	100,00	33 451,90
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,61	145,00	2 552,87
		D1_03: Podzemní korydory				433 003,20
		HSV: Práce a dodávky HSV				433 003,20
		1: Zemní práce				433 003,20
5 163.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2 495,33	56,45	140 861,21
5 164.	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	211,51	56,45	11 939,91
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 495,33	100,00	249 532,70
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	211,51	145,00	30 669,39
		D1_04: Venkovní schodiště				447,01
		HSV: Práce a dodávky HSV				447,01
		1: Zemní práce				447,01
5 328.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,43	56,45	80,89
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	0,99	80,75	79,70
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,43	100,00	143,30
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,99	145,00	143,12
		D2_01-R6: Komunikace a chodníky Revize 6				733 651,51
		HSV: Práce a dodávky HSV				733 651,51
		1: Zemní práce				733 651,51
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	219,68	80,75	17 738,76
5 380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4 010,67	70,56	282 992,88
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 010,67	100,00	401 067,00
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	219,68	145,00	31 852,88
		D2_02-R5: Kanalizace Revize 5				102 309,99
		HSV: Práce a dodávky HSV				102 309,99
		1: Zemní práce				92 347,41
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	139,91	80,75	11 297,97
5 532.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	388,38	56,45	21 924,05
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	388,38	100,00	38 838,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	139,91	145,00	20 287,39
		29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				9 962,58
5 556.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,68	56,45	3 594,68
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,68	100,00	6 367,90
		D2 01: Vodovod				12 578,07
		HSV: Práce a dodávky HSV				12 578,07
		1: Zemní práce				12 578,07
5 928.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	63,06	56,45	3 559,96
5 929.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	12,01	80,75	969,97
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,06	100,00	6 306,40
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,01	145,00	1 741,74

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

7b

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Přesun hmot na skutečné místo pro uskladnění výkopku. Zohlednění kapacity projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržén (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Přesun hmot na skutečné místo pro uskladnění výkopku. Zohlednění kapacity projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina)

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

4 892 540,88 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 7b

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Přesun hmot na skutečné místo pro uskladnění výkopku. Zohlednění kapacity projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Vliv na specifikaci ceny:

4 892 540,66 Kč

Vliv na harmonogram:


Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL007b

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.01.2022
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II, D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Zdůvodnění změny	V souladu se smluvními podmínkami a výkazem výměr zhotovitel vyčíslil skutečné náklady na zvýšené přesuny hmot v souvislosti s prováděním zemních prací a HTU dle položkového rozpočtu. Ve změnovém listu je také zohledněna kapacita projektem uvažované skládky a skutečnosti, kterou bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet s ohledem na zkrácení doby realizace HTU a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina). Tzn. rozdíl mezi vzdáleností projektem uvažované skládky a skutečného místa pro uskladnění výkopku. Zpoždění termínu zahájení HTU bylo způsobeno přípravou území, v souvislosti s osvobozením zájmového území od veškerých inženýrských sítí nad rámec základní SOD (viz změnové listy č. 01 až 06 elektro, ZTI a kyslík).
Finanční dopad změny	4 892 540,86 Kč
Změny ceny po schválení	658 588 925,95 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]
SCHVALOVACÍ PROCES	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL	Změnové listy	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtovatel:	[REDACTED]	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	4 892 540,66 Kč
DPH	1 027 433,54 Kč
DPH 21%	1 027 433,54 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	5 919 974,20 Kč

Kapacity skládek zeminy v nejbližší vzdálenosti stavby byly naplněny a z důvodu změny etapizace a urychlení zemních prací byla zemina odvážena na dostupnou skládku v Chabařovicích.

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	4 892 540,66	1 027 433,54	5 919 974,20
ZL007: D1_01: Dopravní vzdálenost dostupné skládky zeminy a sypaniny	4 892 540,66	1 027 433,54	5 919 974,20
Celkem (bez DPH)	4 892 540,66		
DPH		1 027 433,54	
DPH 21 % ze základny: 4 892 541		1 027 433,54	
Celkem (včetně DPH)			5 919 974,20

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL: Změnové listy
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL: Změnové listy				4 892 540,66
		ZL007: D1_01: Dopravní vzdálenost dostupné skládky zeminy a sypaniny				4 892 540,66
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				4 892 540,66
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				2 736 044,07
		HSV: Práce a dodávky HSV				2 736 044,07
		1: Zemní práce				2 736 044,07
100.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 6 226,62	198,47	- 1 235 796,38
101.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 430,82	198,47	- 85 905,24
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124 532,31	18,03	2 245 306,09
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 226,62	234,89	1 462 569,71
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	430,82	303,17	130 612,31
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 616,44	25,40	218 857,58
		D1_02: Parkovací dóm				100 518,12
		HSV: Práce a dodávky HSV				100 518,12
		1: Zemní práce				100 518,12
4 906.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 234,16	198,47	- 46 474,39
4 907.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 12,32	198,47	- 2 445,98
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 683,27	18,03	84 438,86
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	234,16	234,89	55 002,62
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	12,32	303,17	3 736,33
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	246,48	25,40	6 260,69
		D1_03: Podzemní koridor				784 198,90
		HSV: Práce a dodávky HSV				784 198,90
		1: Zemní práce				784 198,90
5 161.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 1 746,73	198,47	- 346 673,28
5 162.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 148,06	198,47	- 29 385,29
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34 934,58	18,03	629 867,23
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 746,73	234,89	410 289,15
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	148,06	303,17	44 887,08
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 961,18	25,40	75 214,02
		D1_04: Venkovní schodiště				1 565,44
		HSV: Práce a dodávky HSV				1 565,44
		1: Zemní práce				1 565,44
5 326.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 1,43	198,47	- 284,81
5 327.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,99	198,47	195,89
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,66	18,03	516,74

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,43	234,89	336,60
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,99	303,17	299,23
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,74	25,40	501,40
		D2_01-H6 Komunikace » chodníky Revize 6				1 061 895,78
		HSV: Práce a dodávky HSV				1 061 895,78
		1: Zemní práce				1 061 895,78
5 377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 2 807,47	248,09	- 696 504,93
5 378.	162701153_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 153,77	248,09	38 149,42
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56 149,38	18,03	1 012 368,16
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 807,47	234,89	659 446,39
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	153,77	303,17	46 619,21
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 075,45	25,40	78 116,43
		D2_07-K5 Kanalizace Revize 5				185 640,23
		HSV: Práce a dodávky HSV				185 640,23
		1: Zemní práce				167 943,03
5 533.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 271,87	198,47	- 53 957,25
5 534.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 97,94	198,47	19 437,97
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 437,32	18,03	98 034,38
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	271,87	234,89	63 858,60
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	97,94	303,17	29 692,20
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 958,78	25,40	49 753,06
		Z9: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				17 697,20
5 557.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 44,58	198,47	- 8 846,26
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	891,51	18,03	16 073,77
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,58	234,89	10 470,29
		D2_05 Vodovod				22 678,11
		HSV: Práce a dodávky HSV				22 678,11
		1: Zemní práce				22 678,11
5 657.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 44,14	198,47	- 8 751,42
5 658.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 8,41	198,47	- 1 668,82
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	882,9	18,03	15 918,53
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,14	234,89	10 369,17
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	8,41	303,17	2 549,17
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	168,17	25,40	4 271,47