



S00GP007N151

Město Telč
Pěší trasy v ul. Svatoanenská202200485
202200735/2

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“ uzavřené dne
12.04.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Telč

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: u KS v Brně, C43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 876 150,52 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 2 729 153,59 Kč

Celkem hodnota změny: 3 605 304,11 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	14 186 040,43 Kč
DPH (21%):	2 979 068,49 Kč
Cena s DPH:	17 165 108,92 Kč

=====

Cena dle SOD a dodatku č.2:

Cena celkem bez DPH :	12 333 037,36 Kč
DPH(21%):	2 589 937,85 Kč
Cena s DPH:	14 922 975,21 Kč

=====

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“ uzavřené dne 12.04.2022. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 7.12.2022.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Telči dne: 8.12.2022

V Telči

dne: 7.12.2022 **KONTROLOVAL 1**




Objednatel



GATES 04
GATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 589 05 Telč
ICO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁ Z EV	Stavba:	Pěší trasy v ul. Svatoanenská		
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745		
	Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
	Projektant:	Studio T-vektor s.r.o., Na pláni 2862/11, 150 00 Praha 5		
	Změna číslo:	1		
P O P I S	Název změny:	Změny dle skutečnosti na stavbě		
	Popis změny:	Změnový list reflektuje skutečné provedení stavby. Méněpráce spočívají v neprovedených pracích. Vícepráce reflektují skutečně provedené práce dle požadavků investora na stavbě. Jde o nepředvídatelné změny vzniklé při provádění stavby. Detailní popis – soupis víceprací a méněprací je součástí změnového listu.		
C E N A	Ocenění řešeno:	Položkovým rozpočtem s vyčíslením méněprací a víceprací		
	Úprava smluvní ceny:	- 1 853 003,07 Kč bez DPH		
	Vícepráce:	+ 876 150,52 Kč bez DPH		
	Méněpráce:	- 2 729 153,59 Kč bez DPH		
LH Ú T Y	Termín provedení změny:	2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Ne, bude případně řešeno v dokumentaci skutečného provedení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. ZL01		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)			
	Zástupce	Jméno a příjmení		Podpis
	Zhotovitel	Petr Jahoda	22. 11. 2022	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	22. 11. 2022	
	Technický dozor objednatele	Ing. Arch. Jiří Ondráček	22. 11. 2022	

Přehled čerpání stavby - méněpráce

Stavba: 22001_TDI - Pěší trasy v ul. Svatoanenská

	PČ	Kód položky	Popis	Cena jednotková	Méněpráce	
					MJ	CZK
-		22001_TDI - Pěší trasy v ul. Svatoanenská				2 729 153,59
-		SO.001 - SO.001 - Demolice a příprava Svatoanenské, způsobilé výdaje				5 911,17
-		HSV - Práce a dodávky HSV				5 911,17
-		1 - Zemní práce				5 911,17
	3	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší strojně pl přes 50 m2	19,51	303,00000	5 911,17
-		SO.002 - SO.002 - Demolice a příprava parkoviště, nezpůsobilé výdaje				5 137,50
-		HSV - Práce a dodávky HSV				5 137,50
-		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 137,50
	11	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	685,00	7,50000	5 137,50
-		SO.101 - SO.101 - Zpevněné plochy, nezpůsobilé výdaje				473 410,27
-		HSV - Práce a dodávky HSV				473 410,27
-		1 - Zemní práce				198 094,98
	1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	141,38	180,00000	25 449,12
	2	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	1 249,44	8,92000	11 145,00
	3	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	215,91	7,50000	1 619,34
	4	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	108,72	7,50000	815,42
	5	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	137,00	2,55000	349,35
	6	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	328,80	185,92000	61 130,50
	8	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	60,00	180,00000	10 800,00
	9	58344171-1	materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)	150,00	342,00000	51 300,00
	10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	100,00	334,65600	33 465,60
	11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	139,19	1,27500	177,47
	12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	206,05	1,73020	356,50
	13	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	460,32	2,56000	1 178,42
	14	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	685,00	0,45000	308,25
-		2 - Zakládání				12 443,38
	16	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	50,69	65,12000	3 300,93
	17	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	20,55	74,88800	1 538,95
	18	212752111-1	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro liniové stavby	205,50	37,00000	7 603,50
-		5 - Komunikace pozemní				108 479,94
	23	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	1 883,75	6,00000	11 302,50
	24	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	1 644,00	6,00000	9 864,00
	25	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	911,05	84,00000	76 528,20

26	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	959,00	11,00000	10 549,00	
	27	58381007-1	žulové odseky tl. 80 mm	493,20	0,47900	236,24
-	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 155,50	
	32	912111111-1	Montáž sloupku v 1000 mm zabetonovaného kamenný žulový sloupek výška 1000 mm, prům. 200 mm	2 055,00	1,00000	2 055,00
	33	58380000-1	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	27 400,00	1,00000	27 400,00
	40	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	479,50	39,00000	18 700,50
-	998 - Přesun hmot				106 236,47	
	44	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	280,00	379,41595	106 236,47
-	SO.102 - SO.102 - Chodníky, způsobilé výdaje				1 293 348,22	
-	HSV - Práce a dodávky HSV				1 293 348,22	
-	1 - Zemní práce				174 612,48	
	1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	141,38	175,00000	24 742,20
	6	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	328,80	175,00000	57 540,00
	8	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	60,00	175,00000	10 500,00
	9	58344171-1	materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)	150,00	332,50000	49 875,00
	10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	100,00	319,55200	31 955,20
-	5 - Komunikace pozemní				135 768,10	
	32	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	972,70	24,48000	23 811,70
	33	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	657,60	9,00000	5 918,40
	34	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	575,40	9,00000	5 178,60
	38	596841123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	890,50	3,00000	2 671,50
	39	58384636-1	deska dlažební žula formátovaná tl 80 mm	4 041,50	3,00000	12 124,50
	40	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	822,00	12,00000	9 864,00
	41	58384636-2	velkoformátová kamenná dlažba 500x1000 mm, 500x700 mm, 500x500 mm tl. 100 mm	6 165,00	12,36000	76 199,40
-	8 - Trubní vedení				2 342,29	
	42	811311111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	504,16	1,00000	504,16
	43	59221006	trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm	890,50	1,01800	906,53
	45	895941111-2	Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400 - kompletní sestava uliční vpusti z betonových dílců, prstenců, skruží, dna včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky	1 863,20	0,50000	931,60
-	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				869 665,00	
	48	912111111-1	Montáž sloupku v 1000 mm zabetonovaného kamenný žulový sloupek výška 1000 mm, prům. 200 mm	2 055,00	4,00000	8 220,00
	49	58380000-1	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	27 400,00	4,00000	109 600,00
	63	58380004	osazení obrubníku kamenný žulový přímý 250x200mm	1 849,50	310,00000	573 345,00
	65	916331112-1	Osazení ocelového obrubníku do lože z betonu	750,00	102,00000	76 500,00
	66	13010359-1	ocel pásová válcovaná za studena 120x3mm s navařenými roxory	1 000,00	102,00000	102 000,00
-	998 - Přesun hmot				110 960,36	
	69	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	280,00	396,28699	110 960,36
-	SO.103 - SO.103 - Úprava parkoviště, způsobilé výdaje				691,85	
-	HSV - Práce a dodávky HSV				691,85	
	20	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	691,85	1,00000	691,85
-	SO.104 - SO.104 - Propojení parkoviště, nezpůsobilé výdaje				5 080,65	

- HSV - Práce a dodávky HSV					5 080,65
- 8 - Trubní vedení					5 080,65
	21 811311111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	504,16	3,50000	1 764,56
	22 59221006	trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm	411,00	3,53500	1 452,89
	23 895941111-2	Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400 - kompletní sestava uliční vpusti z betonových dílců, prstenců, skruží, dna včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky	1 863,20	1,00000	1 863,20
- SO.401 - SO.401 - VO Svatoanenská, nezpůsobilé výdaje					605 238,60
- M - Práce a dodávky M					605 238,60
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					605 238,60
	35 460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	2 534,50	238,80000	605 238,60
- SO.403 - SO.403 - VO parkoviště, nezpůsobilé výdaje					295 672,13
- HSV - Práce a dodávky HSV					10 003,78
- 1 - Zemní práce					2 345,82
	1 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	390,45	6,00800	2 345,82
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					7 398,00
	2 945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	685,00	4,00000	2 740,00
	3 945421112	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	1 164,50	4,00000	4 658,00
- 997 - Přesun sutě					259,96
	4 997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	753,50	0,34500	259,96
- PSV - Práce a dodávky PSV					3 425,00
- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize					3 425,00
	5 740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	3 425,00	1,00000	3 425,00
- M - Práce a dodávky M					282 243,35
- 21-M - Elektromontáže					216 399,67
	6 210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	79,46	8,00000	635,68
	7 210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	271,26	8,00000	2 170,08
	8 210202013	Montáž svítidel LED na výložník	637,05	4,00000	2 548,20
	9 348445502.2	B1-B4, svítidlo venkovní LED 29W, 2000K, včetně designového výložníku	33 380,05	4,00000	133 520,20
	10 210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	1 219,30	4,00000	4 877,20
	11 31674063	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m	6 877,40	4,00000	27 509,60
	12 210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg (součást svítidla)	637,05	4,00000	2 548,20
	13 210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	513,75	4,00000	2 055,00
	14 345627750	svorkovnice řady SR	1 116,55	4,00000	4 466,20
	15 210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	575,40	1,00000	575,40
	16 210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	541,15	1,00000	541,15
	17 345627750.2	svorkovnice řady SR.2	1 226,15	1,00000	1 226,15
	18 210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	44,53	84,00000	3 740,10
	19 35441073	drát D 10mm FeZn	95,76	57,12000	5 469,98
	20 210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	115,77	12,00000	1 389,18
	21 35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	22,61	8,00000	180,84
	22 35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	52,75	4,00000	210,98

23	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HOS 3x1,5 mm ² volně	29,87	20,00000	597,32
24	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	22,33	21,00000	468,95
25	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	29,46	93,00000	2 739,32
26	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	193,86	97,65000	18 929,94
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					63 774,98
27	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	2 534,50	0,06600	167,28
28	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	1 068,60	4,00000	4 274,40
29	460070754	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4	1 219,30	0,50000	609,65
30	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	4 315,50	1,55000	6 689,03
31	286112500	trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEEX,PVC	5 288,20	0,80000	4 230,56
32	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	230,16	3,84000	883,81
33	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	52,06	3,84000	199,91
34	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	184,95	3,33800	617,36
35	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	294,55	66,00000	19 440,30
36	460260001	Zatažení kabelu do chráničky	11,65	77,00000	896,67
37	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	34,94	66,00000	2 305,71
38	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	189,06	2,00000	378,12
39	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	49,32	3,00000	147,96
40	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	21,10	66,00000	1 392,47
41	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	25,76	77,00000	1 983,21
42	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	32,06	80,85000	2 591,89
43	460520151	Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez záspy	616,50	1,00000	616,50
44	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	102,75	66,00000	6 781,50
45	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	504,16	3,33800	1 682,89
46	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	25,76	66,76000	1 719,47
47	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	931,60	0,34500	321,40
48	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	36,31	6,90000	250,50
49	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	39,05	81,00000	3 162,65
50	460680203	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m ² , tloušťky do 45 cm	1 267,25	1,00000	1 267,25
51	UP001	Úprava a zapojení ve stávajícím stožáru	1 164,50	1,00000	1 164,50
- 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení					2 068,70
52	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	1 219,30	1,00000	1 219,30
53	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	438,40	1,00000	438,40
54	580107001	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	205,50	2,00000	411,00
- SO.410.1 - SO.410.1 - Přeložka SDK, nezpůsobitelné výdaje					42 197,20
- D1 - PŘÍPRAVA					1 950,00
	1 958084	Návrh cenový a technický	1 950,00	1,00000	1 950,00
- D2 - ZEMNÍ PRÁCE					15 056,40

	2	955577	Rýha v chodníku 35/50-70	103,00	63,00000	6 489,00
	3	955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	33,00	93,00000	3 069,00
	4	952345	Rýha v trávě 35/70-100	52,00	60,00000	3 120,00
	5	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	21,00	90,00000	1 890,00
	6	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	3,30	148,00000	488,40
-	D3 - MONTÁŽ					6 584,80
	7	955076	Demontáž spojky mechanické	880,00	1,00000	880,00
	8	955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	10,00	80,00000	800,00
	9	955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	6,00	80,00000	480,00
	10	955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	5,00	20,00000	100,00
	11	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	10,00	20,00000	200,00
	12	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čt.	28,00	2,00000	56,00
	13	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čt.	8,80	98,00000	862,40
	14	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	8,80	98,00000	862,40
	15	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	22,00	2,00000	44,00
	16	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	3,00	100,00000	300,00
	17	955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2 000,00	1,00000	2 000,00
-	D4 - Projektová rezerva					7 379,00
	18	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	285,00	2,00000	570,00
	19	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10,00	4,00000	40,00
	20	952602	Montáž trubky úložné	5,00	6,00000	30,00
	21	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	9,00	60,00000	540,00
	22	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	10,00	6,00000	60,00
	23	954980	Překládka trubky úložné	4,00	120,00000	480,00
	24	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	133,00	25,00000	3 325,00
	25	955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	80,00	1,00000	80,00
	26	958469	Uvedení stavby do provozu	1 100,00	1,00000	1 100,00
	27	958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1 000,00	1,00000	1 000,00
	28	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	5,00	25,00000	125,00
	29	955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	29,00	1,00000	29,00
-	D5 - GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA					990,00
	30	956278	Předměření trasy do 100 m	990,00	1,00000	990,00
-	D6 - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					2 200,00
	31	956281	Doměření trasy do 100 m	1 000,00	1,00000	1 000,00
	32	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1 200,00	1,00000	1 200,00
-	D7 - VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					650,00
	33	955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	650,00	1,00000	650,00
-	D8 - VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					4 200,00
	34	954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	4 200,00	1,00000	4 200,00
-	D9 - Náhrady za VBŘ					1 200,00
	35	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	450,00	1,00000	450,00
	36	958085	Zajištění vkladu věcného břemene do/z KN	750,00	1,00000	750,00
-	D10 - PROVOZNÍ PRÁCE					207,00
	37	955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	42,00	1,00000	42,00
	38	955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	22,00	2,00000	44,00
	39	955210	Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár	33,00	1,00000	33,00
	40	955211	Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár	24,00	2,00000	48,00
	41	955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	22,00	1,00000	22,00
	42	955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	9,00	2,00000	18,00
-	D11 - MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný					1 780,00
	43	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	10,00	63,00000	630,00
	44	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	5,00	63,00000	315,00
	45	300120	Kabel plastový TCEPKPFLÉ 25x4x0,6	10,00	6,00000	60,00
	46	300552	Kabel plastový TCEPKPFLÉ 75x4x0,6	10,00	20,00000	200,00
	47	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	50,00	4,00000	200,00
	48	320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	50,00	1,00000	50,00
	49	312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	5,00	2,00000	10,00
	50	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	5,00	4,00000	20,00
	51	300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	11,00	3,00000	33,00
	52	300034	Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh	10,00	3,00000	30,00
	53	309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	8,00	4,00000	32,00
	54	315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	2,00	100,00000	200,00
-	SO.901 - SO.901 - Sadové úpravy Svatoanenská, nezpůsobitelné výdaje					2 466,00
-	1 - Zemní práce					2 466,00
	50	583414054R	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B	822,00	3,00000	2 466,00

Přehled čerpání stavby - vícepráce

Stavba: 22001_TDI - Pěší trasy v ul. Svatoanenská

	PČ	Kód položky	Popis	Cena jednotková	Vícepráce		
					MJ	CZK	
-	ZL_001	Dodatek 001_Skutečnost, stáří stromů, změna krajníků, přechody pro chodce, připolození optiky					876 150,52
-	SO.101	dodatek - SO.101 - Zpevněné plochy, nezpůsobilé výdaje					68 067,08
-	HSV	Práce a dodávky HSV					68 067,08
-	1	Zemní práce					66 833,55
	1	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	117,27	9,00000		1 055,45
	2	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	1 249,44	3,60000		4 497,98
	3	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	328,80	3,60000		1 183,68
	4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	100,00	7,20000		720,00
	5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	206,05	2,20272		453,87
	6	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	685,00	4,40545		3 017,73
	7	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	428,00	4,00000		1 712,00
	8	R00001	Odvodňovací žlab šířky 250 mm, vč. revizních dílů	3 650,00	3,00000		10 950,00
	9	R00002	Revizní díl, 0,5 m	5 050,00	2,00000		10 100,00
	10	R00003	čelo žlabu	860,00	2,00000		1 720,00
	11	935113111.1	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 150 mm	850,00	1,00000		850,00
	12	R00001.1	Odvodňovací žlab šířky do 150mm	1 850,00	1,00000		1 850,00
	13	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	83,40	3,00000		250,20
	14	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	203,00	3,00000		609,00
	15	811311111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	504,16	14,00000		7 058,24
	16	59221006	trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm	890,50	14,00000		12 467,00
	17	R000001	Napojení do uliční vpusti	1 050,00	1,00000		1 050,00
	18	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	911,05	8,00000		7 288,40
-	998	Přesun hmot					1 233,53
	19	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	280,00	4,40545		1 233,53
-	SO.102	dodatek - SO.102 - Chodníky, způsobilé výdaje					423 354,38
-	HSV	Práce a dodávky HSV					423 354,38
-	5	Komunikace pozemní					227 726,35
	31	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	911,05	187,00000		170 366,35
	37	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10/8 - mramor - přechody	2 390,00	24,00000		57 360,00
-	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					177 158,00
	34	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	356,20	100,00000		35 620,00
	35	58380007-1	obrubník kamenný žulový přímý 130x250mm	616,50	102,00000		62 883,00
	38	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm	1 810,00	1,50000		2 715,00
	42	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	1 610,00	4,00000		6 440,00
	41	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	1 500,00	7,00000		10 500,00
	40	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	1 400,00	31,00000		43 400,00
	39	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	1 300,00	12,00000		15 600,00
-	998	Přesun hmot					18 470,03



36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	280,00	65,96440	18 470,03
-	SO.103-dodatek - SO.103	Úprava parkoviště, způsobilé výdaje			13 500,00
-	HSV - Práce a dodávky HSV				13 500,00
-	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 500,00
	1 R000001	Příplatek za kladení dlažby a barevné odlišení z drobných kostek - symbol ZTP	2 250,00	6,00000	13 500,00
-	SO.104-dodatek - SO.104	Propojení parkoviště, nezpůsobilé výdaje			238 008,36
-	HSV - Práce a dodávky HSV				238 008,36
-	5 - Komunikace pozemní				194 401,36
	1 591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	959,00	120,00000	115 080,00
	6 58381007-1	žulové odseky tl. 80 mm	493,20	99,99000	49 315,07
	7 591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	657,60	24,00000	15 782,40
	8 58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	575,40	24,72000	14 223,89
-	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 928,72
	2 916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	274,00	12,00000	3 288,00
	3 916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	356,20	24,00000	8 548,80
	4 58380007-1	obrubník kamenný žulový přímý 130x250mm	616,50	24,48000	15 091,92
-	998 - Přesun hmot				16 678,28
	5 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	280,00	59,56530	16 678,28
-	SO.410.2-dodatek - SO.410.2	Chráničky, nezpůsobilé výdaje			91 829,70
-	D1 - ELEKTRO				91 829,70
	1 460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	294,55	60,00000	17 673,00
	2 460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	34,94	60,00000	2 096,10
	3 460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	21,10	60,00000	1 265,88
	4 460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	102,75	60,00000	6 165,00
	5 210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	29,46	60,00000	1 767,30
	6 34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	193,86	60,00000	11 631,30
	7 460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	4 315,50	0,50000	2 157,75
	8 460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	25,76	55,00000	1 416,58
	9 34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	32,06	55,00000	1 763,19
	10 Pol1	MIKROTRUBIČKA 10/8	14,50	135,00000	1 956,96
	11 Pol2	MONTÁŽ	33,60	135,00000	4 536,00
	12 Pol3	KABUFLEX 125	249,56	10,00000	2 495,64
	13 Pol4	MONTÁŽ	57,60	10,00000	576,00
	14 Pol5	ZEMNÍ BOX	780,00	5,00000	3 900,00
	15 Pol6	MONTÁŽ	540,00	5,00000	2 700,00
	16 210202016-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	616,50	10,00000	6 165,00
	17 210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	2 945,50	8,00000	23 564,00
-	SO.901-dodatek - SO.901	Sadové úpravy Svatoanenská, nezpůsobilé výdaje			41 391,00
-	1 - Zemní práce				41 391,00
	1 1	Kotvení stromů - kombinace nadzemního a podzemního kotvení	2 424,00	7,00000	16 968,00
	2 31316008	sít výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm	166,00	42,00000	6 972,00
	3 2	Příplatek za větší velikosti stromů - javor - Acer campestre 'Elegant'	2 493,00	7,00000	17 451,00