

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/130

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted] (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

KREICZIRSKY s.r.o.

IČO: 04598849

DIČ: CZ04598849

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 64288

sídlo: Otická 761/37, 745 01 Opava

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank Opava, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Šraňkova“ číslo S911/2016/130 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 14.6.2016 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/130 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

1 051 063 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/130

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto :

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši :

117 677,02 Kč bez DPH cena za vícepráce
-7 500 Kč Kč bez DPH cena za méněpráce

110 177,02 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/130 včetně dodatku č.1:

1 161 240,02 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:


- Po odstranění krajnice bylo investorem požadováno celkové navýšení šíře cesty.
- Plocha navýšení je 747m²

Dále bude vlivem výše popsaných skutečností a pozdějšímu předání staveniště (24.6.2016) posunut termín **řádného dokončení stavby dle článku III. bodu 3.:**


Termín řádného dokončení stavby: 31.8.2016

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/130(zakázkové číslo objednatele) ze dne 14.6.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.



Ve Frýdku - Místku, dne: 29. 7. 2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek

Objekt : VCP/MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	-500,00	10,00	-5 000,00
		odstranění náletových křovin zasahujících do profilu komunikace:500		500,00		
		0		0,00		
2	R 1501002	Ořez větví v profilu komunikace do výše 5 m	kus	-25,00	100,00	-2 500,00
		ořez větví zasahujících do profilu :25		25,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				-7 500,00
Díl: 5		Komunikace				
5	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 426,80	10,90	15 552,12
		VCP dle skutečnosti: 746,8m2; pod vyrovnávku 680m2		5 575,20		
6	577151213R00	Beton asfalt. ACO 16 , š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	746,80	136,00	101 564,80
		1840*3,0*1,01		5 575,20		
	Celkem za	5 Komunikace				117 116,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	112,02	5,00	560,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				560,10

CELKEM

110 177,02