



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

## DODATEK Č. 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 8 objednatele: 750/6430/21/8

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 8 zhotovitele: 21 060005

### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Město Třeboň**

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

**Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

## II.

### III. Předmět Dodatku

III.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění:

- dodatku č. 1 (uzavřený dne 13. 10. 2021),
- dodatku č. 2 (uzavřený dne 30. 11. 2021),
- dodatku č. 3 (uzavřený dne 28. 6. 2022),
- dodatku č. 4 (uzavřený dne 28. 7. 2022),
- dodatku č. 5 (uzavřený dne 10. 8. 2022),
- dodatku č. 6 (uzavřený dne 20. 9. 2022),
- dodatku č. 7 (uzavřený dne 4. 11. 2022),

jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

### „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

III.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:

- **Změnový list č. 18, který řeší dodatečné osazení zpětné klapky na potrubí bezpečnostního přelivu z čerpací stanice ČS -1,**
- **Změnový list č. 37, který řeší navýšení kubatury zemních prací na stokách BA2-1 a BA2-2,**
- **Změnový list č. 38, který řeší doplnění revizních plastových šachet dle skutečnosti,**
- **Změnový list č. 39, který řeší výškovou úpravu stávajících poklopů vodovodních šoupat při asfaltování po výkopech sběrače AA,**
- **Změnový list č. 42, který řeší skutečnost provedených asfaltových vrstev na silnici II/154 a místních komunikacích mimo asfaltování stok uvedených v ZL č. 17,**
- **Změnový list č. 44, který řeší odpočet neproveděného protlaku na stoce B1,**
- **Změnový list č. 49, který řeší přípočet montáže obrubníků po výkopech stok BA2, BA2-1 a BA2-2,**
- **Změnový list č. 50, který řeší přípočet komunikace na parcele p. č. 288 před čp. 162,**
- **Změnový list č. 52, který řeší přípočet zpevnění krajnic místních komunikací po provedeném zaasfaltování,**
- **Změnový list č. 53, který řeší odpočet nepoužitých betonových panelů pro obklad břehu rybníka a přípočet betonového panelu na zpevnění cesty u objektu ČOV.**

III.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:

- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů uvedených v odst. III.1 čl. III. tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „**změnové listy**“),
- v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

### IV. Změny Smlouvy o dílo

IV.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo:

- Změnový list č. 18,

- Změnový list č. 37,
- Změnový list č. 38,
- Změnový list č. 39,
- Změnový list č. 42,
- Změnový list č. 44,
- Změnový list č. 49,
- Změnový list č. 50,
- Změnový list č. 52,
- Změnový list č. 53.

IV.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla:

CELKOVÁ cena díla

(vč. předchozích Dodatků č. 1-7) bez DPH ..... 86 235 601,95 Kč

Dodatek č. 8:

- ZL č. 18 bez DPH.....	6 793,43 Kč
- ZL č. 37 bez DPH.....	103 625,42 Kč
- ZL č. 38 bez DPH.....	13 694,10 Kč
- ZL č. 39 bez DPH.....	30 824,23 Kč
- ZL č. 42 bez DPH.....	549 452,35 Kč
- ZL č. 44 bez DPH.....	-1 685 852,01 Kč
- ZL č. 49 bez DPH.....	159 756,84 Kč
- ZL č. 50 bez DPH.....	207 216,01 Kč
- ZL č. 52 bez DPH.....	220 971,10 Kč
- ZL č. 53 bez DPH.....	-24 259,90 Kč

**Dodatek č. 8 celkem bez DPH.....-417 778,03 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 8 bez DPH.....85 817 823,92 Kč**

**DPH ..... 18 021 743,03 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 8 včetně DPH...103 839 566,95 Kč**

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

1. etapa díla:

1. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-7) bez DPH..... 53 892 486,54 Kč

Dodatek č. 8:

ZL č. 18 bez DPH.....	6 793,43 Kč
ZL č. 38 bez DPH.....	23 510,79 Kč
ZL č. 39 bez DPH.....	30 824,23 Kč
ZL č. 42 bez DPH.....	813 432,92 Kč
ZL č. 52 bez DPH.....	113 270,20 Kč

**Dodatek č. 8 celkem bez DPH.....987 831,57 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 8 bez DPH .....54 880 318,11 Kč**

**DPH.....11 524 866,80 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 8 vč. DPH .....66 405 184,91 Kč**

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa):

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (vč. předchozích Dodatků č. 1-7) bez DPH..... 991 070,07 Kč

Dodatek č. 8:

ZL č. 42 bez DPH.....-29 326,56 Kč

**Dodatek č. 8 celkem bez DPH..... -29 326,56 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 8 bez DPH.....961 743,51 Kč**

**DPH.....201 966,14 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 8 vč. DPH.....1 163 709,65 Kč**

2. etapa díla:

2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-7) bez DPH ..... 30 211 071,20 Kč

Dodatek č. 8:

ZL č. 37 bez DPH ..... 103 625,42 Kč

ZL č. 38 bez DPH .....-9 816,69 Kč

ZL č. 42 bez DPH .....-230 731,28 Kč

ZL č. 44 bez DPH .....-1 685 852,01 Kč

ZL č. 49 bez DPH ..... 159 756,84 Kč

ZL č. 52 bez DPH ..... 107 700,90 Kč

ZL č. 53 bez DPH .....-24 259,50 Kč

**Dodatek č. 8 celkem bez DPH..... -1 579 576,32 Kč**

**2. etapa díla vč. Dodatku č. 8 bez DPH .....28 631 494,88 Kč**

**DPH..... 6 012 613,93 Kč**

**2. etapa díla vč. Dodatku č. 8 vč. DPH ..... 34 644 108,81 Kč**

3. etapa díla a dodatečné přípojky:

3. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-7) bez DPH ..... 1 140 974,14 Kč

Dodatek č. 8:

ZL č. 42 bez DPH .....-3 922,73 Kč

ZL č. 50 bez DPH ..... 207 216,01 Kč

**Dodatek č. 8 celkem bez DPH.....203 293,28 Kč**

**3. etapa díla bez DPH vč. Dodatku č. 8 bez DPH.....1 344 267,42 Kč**

**DPH.....282 296,16 Kč**

**3. etapa díla vč. DPH vč. Dodatku č. 8 bez DPH.....1 626 563,58 Kč**

## V. Závěrečná ustanovení Dodatku

- V.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- V.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 143/2022-5 dne 14. 12. 2022.
- V.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

V.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 18*  
*Příloha č. 2 – Změnový list č. 37*  
*Příloha č. 3 - Změnový list č. 38*  
*Příloha č. 4 - Změnový list č. 39*  
*Příloha č. 5 - Změnový list č. 42*  
*Příloha č. 6 - Změnový list č. 44*  
*Příloha č. 7 - Změnový list č. 49*  
*Příloha č. 8 - Změnový list č. 50*  
*Příloha č. 9 - Změnový list č. 52*  
*Příloha č. 10 - Změnový list č. 53*

**Za objednatele:**

v Třeboni dne 02.01.2023

**Za zhotovitele:**

v Praze dne 21.12.2022

---

PaedDr. Jan Váňa  
starosta  
město Třeboň

---

Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne 21.12.2022

---

Ing. Petr Záborský  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.