

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00772

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená [REDACTED], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Linea podlahy, s.r.o.

Se sídlem Kamýcká 440/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 28402611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27512

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 43-4829590207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2022_00772 na akci Litoměřice, U katovny _ oprava podlahy ZC – jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích, dne 21. 11. 2022

V Litoměřicích, dne 28. 12. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

provozně – technická
ředitelka



Jednatel společnosti

