



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXBEAAY – 01  
Doručeno: 27.12.2022  
Listu: 2  
Druh: SVAZEK

## DODATEK č. 1

35956

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000301

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, \*140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem:

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/38 most ev. č. 38-051a - Zesílení mostu pro přepravu komponent NJZ – DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena, nemohl Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu pol. 14 Výkon AD při realizaci stavby, pol. 13 Provedení 1.HPM a pol. 12 Vypracování mostního listu. Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1.5. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Pontex. spol. s r.o.**

Podpis  
Jméno:  
Funkce

Datum: 30 -12- 2022

30/12. 2022