

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany „Smlouvy o dílo“ ze dne 16. listopadu 2020, tedy:

První smluvní strana:

Název: **Město Zbiroh**
 Identifikační číslo: 002 59 225
 DIČ: CZ00259225
 Sídlo: Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, PSČ: 338 08
 Zástupce: .. – starosta města
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: .. – starosta města
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[na straně jedné, dále jen jako **Objednatel**]

a

Druhá smluvní strana:

Obchodní firma: **SANAP společnost s ručením omezeným**
 Identifikační číslo: 413 24 714
 DIČ: CZ41324714
 Sídlo: Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné 291/4, PSČ: 412 01
 Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565
 Zástupce: – jednatel společnosti
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: – jednatel společnosti
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: – jednatel společnosti

[na straně druhé, dále jen jako **Zhotovitel**]

tento

DODATEK 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

[dále jen jako **Dodatek**]

ČLÁNEK PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Obě smluvní strany tohoto Dodatku shodně prohlašují, že dne 16. listopadu 2020 uzavřely mezi sebou „Smlouvu o dílo“, na základě níž se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů na akci: „Rekonstrukce mostu přes Zbirožský potok v Přisednici“. Výše uvedená „Smlouva o dílo“ byla následně změněna Dodatkem 1 uzavřeným dne 9. března 2022 a Dodatkem 2 uzavřeným dne 4. října 2022.
- 1.2 Smlouva o dílo specifikovaná v ustanovení Článku 1.1 tohoto Dodatku, ve znění Dodatku 1 uzavřeného dne 9. března 2022 a Dodatku 2 uzavřeného dne 4. října 2022, se dále v tomto Dodatku označuje jen jako **Smlouva o dílo**.
- 1.3 Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou Radou města Zbiroh na jejím zasedání konaném dne 9. listopadu 2022, a to usnesením číslo 324/2022.

ČLÁNEK DRUHÝ PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Dosavadní text Článku V. (Doba a místo plnění), odstavec 1 Smlouvy o dílo se zcela vypouští a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo dne 1. dubna 2023 (dle klimatických podmínek) a stavbu dokončit nejpozději do 30. dubna 2023. Zhotovitel se tímto zavazuje ve prospěch Objednatele, že z důvodu prodloužení termínu pro dokončení díla, k němuž dochází tímto Dodatkem (oproti termínu pro dokončení díla sjednanému v dodatku 2 ke Smlouvě o dílo) nebude vůči Objednateli uplatňovat jakákoliv práva na navýšení ceny díla, ať již z důvodu navýšení cen stavebních materiálů, nebo z důvodu navýšení cen stavebních prací, či z jiných důvodů. Dosavadní cena díla sjednaná ve Smlouvě o dílo je tedy i přes uzavření tohoto Dodatku cenou nejvýše přípustnou a nebude Zhotovitelem žádným způsobem navyšována.

Místo plnění: most v obci Přísednice.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.

ČLÁNEK TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) originálních stejnopisech, přičemž každá jeho smluvní strana jedno (1) originální vyhotovení.
- 3.3 Obě smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si obsah tohoto Dodatku před jeho podepsáním pozorně prostudovaly, všem jeho ustanovením porozuměly a nemají proti obsahu tohoto Dodatku žádných výhrad ani připomínek.
- 3.4 Obě smluvní strany tohoto Dodatku zároveň shodně prohlašují, že tento Dodatek uzavírají vážně a svobodně, tedy bez jakéhokoliv nátlaku či jiné formy donucení.

NA DŮKAZ SOUHLASU SE VŠEMI USTANOVENÍMI TOHOTO DODATKU PŘIPOJUJÍ OBĚ SMLUVNÍ STRANY TOHOTO DODATKU SVÉ PODPISY.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.06
10:12:36 +01'00'

Datum: 2022.11.25
11:27:28 +01'00'

Město Zbiroh

SANAP společnost s ručením omezeným

ta