

Smlouva o dílo č. 21 03 01 – dodatek č.3

Interní číslo smlouvy V/16/2021

Interní číslo dodatku č.3 V/98/2022

na dodávku projektových prací ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Chlumec

Na adrese : Muchova 267, 403 39 Chlumec

Zastoupená

JUDr. Veronikou Srnkovou, starostkou

IC: 00 391 387

DIČ: CZ 00 391 387

bankovní spojení: ČS a.s. Srbsice

a

zhotovitel

Ing. Jiří Koudelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podnikající pod obchodním názvem Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář, 400 01 Ústí nad Labem

IC: 04772547

DIČ:

bankovní spojení: Fio banka Ústí nad Labem

uzavírají tento dodatek č.3 ke smlouvě na stavbu

„Chlumec – parkoviště v Ústecké ulici na bývalé točně BUS“

Tímto dodatkem č. 3 se mění článek čl. II a odstavec II. 3. následovně:

Ze znění:

II. 3. Zajištění vydaní společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - do 120-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II. 2. této smlouvy.

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II. 1. a 2. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II. 3. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Na znění:

II. 3. Zajištění všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, mimo závazné stanovisko odboru Územního plánování a stavebního řádu.

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II. 1. a 2. a čl. II. 3 této smlouvy, objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Ostatní články uzavřené SOD se nemění

Dle odst. VIII původní smlouvy se přitom objednatel zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, pokud po uzavření smlouvy vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Chlumec č.4/6R/2022, ze dne 21.12.2022

Chlumci dne: 28.12.2022

V Ústí nad Labem dne: 28.12.2022

.....
za objednatele:
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Koudelka