

DODATEK Č. 1 K

SMLOUVĚ

(ZE DNE 20. 7. 2020)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939

Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. Koordinace se stavbou D0 518

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SASRP zastoupená vedoucím společníkem, na základě Dodatku č. 1 AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 8073
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a na základě Dodatku č. 1

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 3014

společnost s ručením omezeným

a

AF-Infrastructure AB

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd.

království

556185-2013

SW 556185-2013

556185-2013 Švédský obchodní
rejstřík / Bolagsverket

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

04598555

CZ04598555

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

06327354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

40763439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění a navýšení objemu hodin na TP (technické pomoci).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodu probíhajícího procesu EIA i v roce 2023. Zpracovatelé technické studie, která je předmětem plnění této smlouvy a je podkladem pro posuzování EIA D0 519, budou v případě požadavků zpracovatelů dokumentace EIA a souvisejících expertních studií poskytovat potřebnou podporu (doplňující či zpřesňující informace, technické podklady aj.). Případně se jako projektanti budou na základě výzvy objednatele nadále účastnit projednávání s úřady, příslušnými orgány, veřejností či obcemi.
2. Z důvodu projednání EIA D0 518, 519 v roce 2023, dojde k navýšení objemu hodin na TP (technické pomoci)

Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 a 2 se mění následovně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a navýšenou na základě tohoto Dodatku č. na následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 769.040,- Kč	1 001 498,- Kč	5.770.538,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří aktualizovaná příloha č. 3.

Článek III Doba a místo plnění, odst. 1 se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od nabytí účinnosti smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept TES	Do 2,5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis TES	Do 14 dnů od protokolárního předání připomínek objednatelem

Koncept TES bude předán 1x v listinné verzi a 1x na CD.

Čistopis TES bude předán 3x v listinné verzi a 1x na CD.

Dokončení plnění: do 31. 12. 2023

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel

nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Praze
02.01.2023

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.12.2022 12:20:06



Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000744)

AKCE

D0 519 Březiněves – Satalice, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
23 948 609 728			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	2 955 540	1 813 500	4 769 040
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES Rozdíl:	Ok
---	----

Tabulka č. 2

SPECIFIKACE - TES

D0 519 Březiněves – Satalice, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

SOUČET 1. – 2. celkem za TES (bez DPH)

2 955 540

Předmětem zadání není:

- Zpracování záměru projektu

Technická pomoc

D0 519 Březiněves – Satalice, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

Cena celkem

1 395 000

418 500