

# Smlouva o dílo č. 21 03 02 – dodatek č.3

## Interní číslo objednatele V/17/2021

### Interní číslo dodatku V/96/2022

na dodávku projektových prací ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

### Objednatel

#### Město Chlumeč

Na adrese : Muchova 267, 403 39 Chlumeč

Zastoupená starostkou : JUDr. Veronikou Srnkovou

IC: 00 391 387 DIC: CZ 00 391 387

bankovní spojení: ČS a.s. Srbice

a

### zhotovitel

**Ing. Jiří Koudelka**, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podnikající pod obchodním názvem Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář, 400 01 Ústí nad Labem

IC: 04772547

DIC:

bankovní spojení: Fio banka Ústí nad Labem

**uzavírají tento dodatek č.3 ke smlouvě na stavbu**

**„Chlumeč – chodník Skřivánčí I. Etapa“**

Tímto dodatkem č. 3 se mění článek č. II, odst. II/1 a II/2 následovně:

#### **Ze znění:**

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

**II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 31.12.2022.**

**II.2 Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 120-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II 1. této smlouvy.**

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II 1. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II 2. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

**Na znění:**

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

**II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 30.08.2022.**

**II.2 Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 150-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II 1. této smlouvy.**

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II 1. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II 2. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

**Ostatní články uzavřené SOD se nemění**

Důvodem změny termínu je stále chybějící požadované doměření vstupů k jednotlivým RD a obecně rychlost vyřizování stavebního povolení na SSÚOD MMÚ.

Dle odst. VIII původní smlouvy se přitom objednatel zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, pokud po uzavření smlouvy vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením RM č. 5/6R/2022, dne 21.12.2022.

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel

V Chlumci dne: 28.12.2022

V Ústí nad Labem dne: 28.12.2022