



S00JP01HSQLH

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400220083

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

Technický dozor stavebníka:

dále jen **objednatel**

a

NORDIC LIGHT s.r.o.

se sídlem Sarajevská 10, 120 00 Praha 2

zastoupená Karlem Kotíkem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Karel Kotík, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Karel Kotík, jednatel společnosti

IČO: 267 04 471

DIČ: CZ26704471

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88524

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č. ú. 7066209001/5500

dále jen **zhotovitel**

Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky: Etapa č. 1 - osvětlení haly ZS

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400220083, č. zhotovitele NL2022-ZSLČZ-01 ze dne 1. 9. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

1. tzv. *vícepráce*

Změna mantinelu a montážních plošin

Vzhledem k realizaci veřejné zakázky za provozu a s ohledem na dispozici Zimního stadionu Ludka Čajky není možné skladovat teleskopické hydraulické plošiny na ledové ploše, jelikož by byl narušen provoz zimního stadionu. Ledová plocha je pod úroveň terénu bez možnosti příjezdu z venkovní komunikace. Z toho vyplývá nutnost úpravy mantinelu v místě rohového oblouku pro manipulaci plošin mimo ledovou plochu - doplnění vjezdu. Tento nový přístup do prostoru mimo ledovou plochu pomůže provozovateli do budoucna při servisu haly zimního stadionu a konání různých akcí.

Dále bylo zjištěno, že pro instalaci svítidel nad tribuny bylo dle výkazu výměr možné použít teleskopickou hydraulickou montážní plošinu na samohybném podvozku s otočným košem výšky zdvihu do 21 m. Při detailním

zaměření však bylo zjištěno, že daná plošina do těchto míst nedosáhne. Vzhledem k provozu zimního stadionu, dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné použít pro tyto práce vhodné plošiny s výškou zdvihu do 32 m a stranovým dosahem 14,5 m a zajistit s tím související transport plošin z manipulační plochy na zimní stadion pomocí jeřábu včetně odborné instalace a obsluhy.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

2. tzv. méněpráce

Změna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

V průběhu realizace bylo zjištěno, že spuštění a zpětné vytažení centrální informační „kostky“ není nutné provádět.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy

- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo (odst. 2) se mění následovně

Cena za dílo dle SOD: 10 473 805,80 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - vícepráce: 366 905,00 Kč bez DPH

- méněpráce -5000,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí 10 835 710,80 Kč bez DPH

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 10 835 710,80 Kč bez DPH.

(Slovy: deset milionů osm set třicet pět tisíc sedm set deset korun českých osmdesát haléřů bez DPH)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové rozpočty.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 31. 3. 2022, č. usn. 1/242/2022, RO č. 11, T9

Schválení veřejné zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 23. 5. 2022, č. usn. 152/10R/2022, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18. 7. 2022, č. usn. 59/14R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 12. 12. 2022, č. usn. 56/25R/2022

Ve Zlíně dne: 22. 12. 2022

V Praze dne: 16. 12. 2022

objednatel:
statutární město Zlín

Ing. a Ing. Jiří Korec
primátor

Karel Kotík
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210_743
Stavba: OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY – ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ HALY ZS

KSO:
Místo: Březnická 4068, 760 01 Zlín

CC-CZ:
Datum: 02.11.2022

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel:
NORDIC LIGHT s.r.o.

IČ: 26704471
DIČ: CZ26704471

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		361 905,00	
	iazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesení 21,00%	361 905,00	0,00
	sníž. přenesení 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	361 905,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210_743

Stavba: OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŔKA ČAJKY – ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ HALY ZS

Místo: Březnická 4068, 760 01 Zlín

Datum: 02.11.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Projektant:

Zhotovitel: NORDIC LIGHT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		361 905,00	361 905,00	
221102	Vícepráce a méněpráce spojené s realizací zakázkv	361 905,00	361 905,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY – ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ
HALY ZS

Objekt:

221102 - Vícepráce a méněpráce spojené s realizací zakázky

KSO:

Místo: Březnická 4068, 760 01 Zlín

CC-CZ:

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

IČ:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Zhotovitel:

NORDIC LIGHT s.r.o.

IČ:

26704471

DIČ:

CZ26704471

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 905,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP zákl. přeneseně	361 905,00	21,00%	0,00
sníž. přeneseně	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

361 905,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY – ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ
HALY ZS

Objekt:

221102 - Vícepráce a méněpráce spojené s realizací zakázky

Místo: Březnická 4068, 760 01 Zlín

Datum: 02.11.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Projektant: 

Zhotovitel: NORDIC LIGHT s.r.o.

Zpracovatel: 

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

361 905,00

D HSV Práce a dodávky HSV 324 145,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 199 721,00

1	K	348172118R	Úprava mantinelu pro manipulaci teleskopických hydraulických montážních plošin - vrata dvoukřídlá do mantinelu G-FLEX + související úpravy	kus	1,000	199 721,00	199 721,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2022_02/348172118R

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 424,00

2	K	945412113R	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m, váha 4200kg, stranový dosah 14,5 m, včetně dopravy	den	5,000	24 884,80	124 424,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2022_02/945412113R

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 760,00

D VRN6 Územní vlivy 37 760,00

3	K	062103000	Překládání nákladu - jeřáb pro zajištění přesunu plošin	...	1,000	42 760,00	42 760,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2022_02/062103000

D ON Ostatní náklady -5 000,00

4	K	005211003R.1.4	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00	
---	---	----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--