

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1576721

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**
Adresa: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Ke smluvnímu jednání pověřen: Milan Vojta, MBA, M.A, ředitel společnosti
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek

IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Petr Prax, Ph.D, vedoucí střediska

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1576721 na akci:

LANŽHOT - GENEREL KANALIZACE

III. Předmět plnění

Dodatkem č. 1 se navyšuje rozsah činnosti podle čl. III. odst. III.2 4 Účelové monitorovací kampaně stokové sítě v původní uzavřené smlouvě o následující činnosti:

III.2. 4. Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města bude provedeno v rozsahu:

1. Účelový monitoring stokové sítě bude doplněn o monitoring ČOV Lanžhot, který bude zahrnovat monitoring průtoků na ČOV pomocí kontinuálního monitoringu průtoků (1 profil) a hladin (2 profily).
2. Monitoring ČOV bude proveden ve shodném období, a to v délce 12 týdnů v období od 04-08/2022

3. Cílem monitoringu bude zajistit data pro kalibraci a verifikaci hydrologických parametrů hydrodynamického matematického modelu stávající stokové sítě

Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky doplňujících činností dle tohoto dodatku smlouvy jako součást konečné verze Generelu v dohodnutém počtu vyhotovení.

IV. Lhůta a místo plnění

V čl. IV. se mění a doplňuje odst. IV.1.5 takto:

IV.1.5 Provedení účelové monitorovací kampaně na ČOV Lanžhot vč. *doplnění dle dodatku č. 1* bude proveden v období 04/2022 – 08/2022. Popis měření a výsledků bude zahrnut do konečné verze Generelu v dohodnutém počtu vyhotovení.

V. Cena

V.1 Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je sjednána takto:

1	Převzetí a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele	37 000,-
2	Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění	260 000,-
3	Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území	71 000,-
4	Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města	810 000,-
5	Sestavení modelu stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu	146 000,-
6	Variantní návrh nápravných opatření na stokové síti a výhledového stavu	74 000,-
7	Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav a nápravná opatření	129 000,-
8	Kompletace a tisky generelu, projednání a zapracování připomínek od objednatele	63 000,-
9	Cena dle původní smlouvy o dílo bez DPH	1 590 000,-
10	Cena za vícepráce dle odst. III.2.4 body 1.- 3. dodatku č.1	186 900,-
11	Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	1 776 900,-
12	DPH - 21,0 %	373 149,-
13	Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	2 150 049,-

VI. Fakturace a platební podmínky

V čl. VI. se mění a doplňuje odst. VI.1 takto:

VI.1 Cena bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem takto:


1. pro části plnění dle odst. V.1.1 až V.1.7 původní SOD vždy po jejich dokončení, odsouhlasení nebo převzetí objednatelem,
2. *část plnění dle odst. V.1.8 původní SOD a vícepráce dle V.1.10 dodatku č. 1 po předání konečné verze díla.*

X.I Společná a závěrečná ustanovení

Čl. XI. se doplňuje takto:

- XI.6 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1576721 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- XI.7 Znění původní smlouvy o dílo č. 1576721 nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.
- XI.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1576721 obsahuje tři strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- XI.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1576721 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi, dne 5.12.2022
Za objednatele:



Milan Vojta MBA, M.A.,
ředitel společnosti

V Brně, dne 30. 11. 2022
Za zhotovitele:



Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti