



Dodatek č. 1 č. SMLDEU-24-130/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: [redacted]
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Jan Líbal**
se sídlem: Martínkovice 82, 549 73
IČO: 88884473
DIC: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. Při provádění díla, konkrétně odkrytí nosných konstrukcí lávky bylo zjištěno, že i tyto nosné konstrukce jsou v havarijním stavu a je nutno tyto opravit. Vzhledem k tomu, že tyto práce musí navrhnout a ocenit projektant, je nutné posunout termín dokončení díla. Smluvní strany se tudíž v souladu s čl. XIV. odst. 5. shodly na změně termínu dokončení díla:

Nový termín dokončení a konečné předání: 30.6.2017

2. Samotné náklady spojené s výměnou nosných konstrukcí a práce s tím související budou upraveny dalším dodatkem k této smlouvě o dílo.

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Vrchlabí dne 22. 05. 2017

V Martínkovicích dne 24. 05. 2017

Správa Krkonošského národního parku

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Jan Líbal

Za správnost:

č. 08: