

DODATEK č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR ze dne 22.6.2016

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny

I. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Metrostav, a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární zástupce: Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing.
František Kočí, člen představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 1809071/0100
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

II. Preambule

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu, že nastaly níže uvedené okolnosti, které objednatel nemohl při vynaložení náležité péče před realizací stavebních prací předvídat.

Tyto práce jsou neoddelitelné z technických důvodů. Jsou splněné veškeré podmínky dané zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – zejména § 222.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodu nemožnosti oddělit následující stavební práce od díla sjednaného původní smlouvou bylo dohodnuto provedení následujících stavebních prací:
 - práce spojené s náhradou nevyhovujícího podloží za vrstvu ze štěrkodrtě u parkoviště P22.

Všechny předmětné práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Dle SOD č. 2016-0395/OR včetně Dodatků 1 až 4 byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č. 2 - 13 882 657,56 Kč bez DPH.

Cena víceprací	93 409,89 Kč
Celková cena za část díla – Etapa č. II v Kč bez DPH	13 976 067,45 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	34 950 251,20 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 17 07 36 06 ze dne 11.4.2017.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Příloha: oceněný výkaz výměr

.....
Zhotovitel
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.