


Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 18 9 400 22 0002

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Oprava schodiště mezi ul. Fryčajova a Bílovická“

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Ludmilou Kutálkovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Ludmila Kutálková
Ve věcech technických oprávněn jednat	

Zhotovitel	OSS Brno, s.r.o.
Se sídlem	Holandská 2, 63900 Brno
Zastoupená	Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Příbylem
IČ:	46901850
DIČ	CZ46901850
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	19-5117320297/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl
Ve věcech technických oprávněn jednat	Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je oprava čl. II Cena díla, kde byly uvedeny ceny jiné než ve schváleném změnovém listu č. 2.

II. Cena díla

Cena se upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SOD	3 303 813,24	693 800,78	3 997 614,02
Cena dle dodatku č. 1	3 651 130,35	766 737,37	4 417 867,72
Vícepráce dle změnového listu č. 2	661 172,36	138 846,20	800 018,56
Méněpráce dle změnového listu č. 2	-28 600,00	-6 006,00	-34 606,00
Nová cena dle tohoto dodatku č. 2	4 283 702,71	899 577,57	5 183 280,28

III.

Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č. 3 byl schválen v 3.RMČ konané dne 23.11.2022, bod. ²⁰....

V Brně dne 5.10.2022


Za objednatele:



Ing. Ludmila Kutálková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

9.12.2022

Za zhotovitele:



Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přebyl
OSS Brno, s.r.o.

Příloha:
-změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST č.:

02

20.9.2022

1) předložení TZ:

Oprava schodiště mezi ul. Fryčajovou a Bíloveckou

/ba:

venkovní schodiště mezi ul. Fryčajovou a ul. Bíloveckou, parc.č. 1426/1, Obřany

Objekt:

Název změny:

Stavební část - Vícepráce, méněpráce

Důvod změny:

- 1) Vícepráce: Nálezový stav - BOURÁNÍ většího množství podloží pod schodiště, větší množství materiálu pro podsypy, dlažební kostka, obrubníky, 1 odpadkový koš (jiný typ)
- 2) Méněpráce: Kratší travivod a šterbinové žlaby, odpočet původních odpadkových košů

Popis změny:

ad. 1) Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že původní konstrukce schodiště je ve větší měřítku (tloušťce/množství) než se předpokládalo v PD. Musí být vybouráno větší množství podkladního betonu, s tím související větší přesun hmot, vnitrostaveništní doprava - přesun (přesuny materiálu po schodišti pouze ručně včetně jednotlivých schodišťových stupňů), doprava a odvoz na skládku a likvidace. Současně je potřeba větší množství materiálu nutného pro doplnění a úpravu nového podkladu pod novou konstrukci schodiště. V průběhu stavby bylo rozhodnuto, po konzultaci s BVAK, zvětšení vsakovacího objektu a racionalizace travivodu a šterbinových žlabů (nutné vsakovat dešťové vody na pozemku). Doplnění dlažebních kostek - chybělo v rozpočtu. Pořízení 1 odpadkového koše jiného typu. Nutné úpravy rohu u garáže a Baráka, těsně přiléhajícího ke schodišti MG (úprava hydroizolace a nové napojení nové provedené ZB stěny a stěny garáže). Dle požadavku investora a autorského dozoru byly doplněny obrubníky včetně doplnění lože pod tyto obrubníky.

ad. 2) Na základě požadavku BVAK - racionalizace/efektivnění technického řešení odvodu dešťových vod (dle návrhu projektanta) - zvětšení vsakovacího objektu, neprovedení části travivodu a korekce šterbinových žlabů (travivod byl částečně nahrazen vsakovacím objektem (jámou) a byly uloženy pouze 4 šterbinové žlaby do podesty v dolní 1/3 schodiště označované jako tzv. "stínadla"), zbylé šterbinové žlaby zůstanou investoru a budou uloženy k dalšímu použití dle vlastního uvážení a požadavku. Na základě požadavku investora - odpočet 2 ks odpadkových košů, nahrazeny typově jiným odpadkovým košem (jiz použitým v MG v souvislosti s postupnou únikací mobilizací).

Vyjádření projektanta:

Se změnou souhlasím.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupisy prací (VCP + MNP), detailní výkaz výměr v příloze

bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-28 600,00 Kč
	Přípočet bez DPH:	661 172,36 Kč
	Celkem:	632 572,36 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Iveta Zárubová	11.9.22		
Za TDI:	Ing. Vít Ševčík			
Za projektanta:	Ing. arch. Robert Ševčík			
Za zhotovitele:	Ing. Robert Liška			

Položkový rozpočet

VCP SCHODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				661 172,36
1	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z, hrubého kameniva 0-32mm	m3	21,24600	1 320,00	28 044,72
2	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním, netříděného štěrku	m3	21,24600	1 082,00	22 988,17
3	58381007	Kostka dlažební žulová	m2	56,50800	1 450,00	81 936,60
4	591	D+M odpadkový koš	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
5	916231213	Osazení chodníkových obrubníků	m	25,00000	144,00	3 600,00
6	59217001	Obrubník betonový	m	25,00000	102,00	2 550,00
7	916991121	Lože pod obrubník	m3	1,00000	4 062,00	4 062,00
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	35,51700	4 781,00	169 806,78
9	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných, hmot do 15m ručně	m3	35,51700	2 200,00	78 137,40
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, nebo mezi skládku do 1km se složením	m3	35,51700	227,00	8 062,36
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na, skládku ZKD 1km přes 1km	m3	317,85300	15,90	5 053,86
12	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), stavebního odpadu	t	35,51700	1 245,00	44 218,67
13	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24m	m3	141,26800	1 350,00	190 711,80
14	_0001	úprava rohu garáže	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
15	_0002	materiál vč. dopravy	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

MNP - SCHODY

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
Holandská 878/2
63900 Brno

IČ: **46901850**
 DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-28 600,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-28 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	-6 006,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -34 606,00 CZK

v _____

dne 21.09.2022

 Za zhotovitele

 Za objednatele