

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: S37/21-9540-01

č. zhotovitele: S00089/INV/2021/129

který byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO – VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKf

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená [redacted], ředitelem divize Pozemní stavby Morava

[redacted] obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava

na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc – Lazce

IČ: 136 42 464, DIČ: CZ13642464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená [redacted] předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č. ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S37/21-9540-01, č. zhotovitele S00089/INV/2021/129) ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „**VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H**“.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou stavební práce:
- a) vyvolané objednatelem – technická změna č. 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21;
- b) vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl dopředu předvídat – technické změny č. 15, 18.
- 1.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 6 – rekapitulace změnových listů.
- 1.4. Dodatkem č. 3 se opravují chybné údaje uvedené v technických listech změny č. 3 a 8, které byly řešeny dodatkem č. 2:
- a) Technický list změny č. 3 – oprava jednotkové cena položky č. 51
- b) Technický list změny č. 8 – oprava nesprávně použitých položek č. 1 – 5, které se netýkají objektu IO 430, ale SO 211, oprava množství u položky č. 6
- 1.5. Tento dodatek řeší zejména dopady změnových listů č. 13 až 21 na ustanovení smlouvy. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku nikterak nevzdává svých nároků vzniklých před datem podpisu tohoto dodatku (zejména dopadů válečného konfliktu na Ukrajině, inflace nebo navýšení cen stavebních materiálů nebo prací), jejichž dopady na zhotovitele a/nebo smlouvu, případně jejich vyčíslení, se staly zřejmými až po uzavření tohoto dodatku.
- 1.6. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto dodatku nikterak neuznává nároky zhotovitele, uvedené v předchozím ustanovení tohoto dodatku, co do právního důvodu jejich vzniku a jejich výše.

**Článek II.
Změny smlouvy o dílo**

- 2.1. **Čl. 1.2. smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. k) tohoto znění:**

k) technické listy č. 13 až 21 vč. jejich příloh

- 2.2. **Čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Celková cena díla se dohodou smluvních stran stanovuje:

Cena dle smlouvy bez DPH	808 934 395,79 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-3 215 024,28 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	1 918 087,52 Kč
Cena celkem bez DPH	807 637 459,03 Kč

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: **977 241 325,43 Kč.**


- 2.3. Rozpis ceny dodatku č. 2 je stanoven v příloze č. 7 – technické listy změn vč. rozpočtů.
- 2.4. **Čl. 20 smlouvy o dílo se na konci v části přílohy doplňuje o nové přílohy č. 6, 7 a 8 tohoto znění:**
- 6. rekapitulace změnových listů,
 - 7. technické listy změn č. 13 až 21 vč. jejich příloh,
 - 8. opravené rozpočty technických listů změn č. 3 a 8, které byly přílohou dodatku č. 2.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v části změnového listu č. 17, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v části změnového listu č. 13, 14, 16, 19, 20 a 21, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona v části změnových listů č. 15 a 18. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.
- 3.5. Součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy smlouvy o dílo:
- 6. rekapitulace změnových listů,
 - 7. technické listy změn č. 13 až 21 vč. jejich příloh
 - 8. opravené rozpočty technických listů změn č. 3 a 8, které byly přílohou dodatku č. 2.

- 3.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek č. 3 uzavřít, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.


V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)





za objednatele
Vysokou školu báňskou
- Technickou univerzitu Ostrava
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor


V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)





za zhotovitele: 55 +01'00'
„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“
HOCHTIEF CZ a.s.

ředitel divize



za zhotovitele
„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“
HOCHTIEF CZ a.s.

obchodní ředitel divize



za zhotovitele
„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“
GEMO a.s.

předseda představenstva



ZL číslo	Popis změny	Vícenáklady (Kč bez DPH)	Schváleno	zbývá odsouhlasit	MPC	VCP	Kategorie změny podle §222 zákona 134/2016Sb o ZVZ
13	Změna trasy přeložky stávající přípojky vody	125 750,51	0,00	125 750,51	-196 559,33	322 309,84	Odst. (5)
14	Fotovoltaika	1 306 056,86	0,00	1 306 056,86	-964 910,24	2 270 967,10	Odst. (5)
15	Nová trasa plynovodu - netěsné potrubí	256 719,71	0,00	256 719,71	0,00	256 719,71	Odst. (6)
16	Změna rozsahu zpevněných ploch a komunikací při realizaci IO 430	168 659,89	0,00	168 659,89	0,00	168 659,89	Odst. (5)
17	Úprava slaboproudých rozvaděčů – požadavek objednavatele	-555 404,58	0,00	-555 404,58	-791 451,40	236 046,82	Odst. (4)
18	SO 120.40 Propojení stávajících přípojek kanalizace do nové trasy kanalizace	372 970,67	0,00	372 970,67	0,00	372 970,67	Odst. (6)
19	Doplnění filtru na přívodu dešťové vody v RN1	104 768,00	0,00	104 768,00	0,00	104 768,00	Odst. (5)
20	Změna trasy ÚT 1NP osa F6	113 738,90	0,00	113 738,90	0,00	113 738,90	Odst. (5)
21	Změna dimenze kanalizace DG11 osa 4-5/F-H	25 567,87	0,00	25 567,87	-11 652,75	37 220,62	Odst. (5)
Celkem		1 918 827,83	0,00	1 918 827,83	-1 964 573,72	3 883 401,55	
Navrženo ke schválení		1 918 827,83					
Schváleno			0,00	1 918 827,83			
Cena díla dle SOD		808 934 395,79					100%
Dodatek č.1 (změna čísla účtu zhotovitele)		0,00			0,00	0,00	0,00%
Dodatek č.2 (TLZ č. 1 - 12)		-3 215 024,28			-16 749 681,16	13 534 656,88	3,74%
Dodatek č. 3 (TLZ č. 13 - 21)							
Konečná cena díla vč. DOD č.3			805 719 371,51	807 638 199,34			
Změna vůči zákonu o VZ						36 132 313,31	4,47%
ZHOTOVITEL					Datum		Podpis
TDS					13.10.2022		
OBJEDNATEL					13.10.2022		
					17.10.2022		