

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. objednatele 0059/D/M/22**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**k investiční akci**  
**„Stavební úpravy objektu na st.p.č.108, k.ú. Dolní**  
**Staré Buky“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města (tel. 499 803 335, 736 199 674)  
e-mail: [bednarova@trutnov.cz](mailto:bednarova@trutnov.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** Ingplan, s. r. o.  
Sídlo: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice  
Adresa pro doručování: Husova 112, 551 01 Jaroměř  
IČO: 63217031  
DIČ: CZ63217031

zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem, +420 736 231 213, [stolin@atelier-ingplan.cz](mailto:stolin@atelier-ingplan.cz)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem, +420 736 231 213, [stolin@atelier-ingplan.cz](mailto:stolin@atelier-ingplan.cz)  
E-mail: [stolin@atelier-ingplan.cz](mailto:stolin@atelier-ingplan.cz)

Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)  
Číslo účtu: 283387312/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 0089/D/M/22 ze dne 16. 06. 2022.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 689 448,93 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně -95 537,77 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu. Výše uvedené je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **4 215 317,64 Kč**
- DPH: **885 216,70 Kč**
- Cena včetně DPH: **5 100 534,34 Kč**

4. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 15.01.2023.**

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2022-... / ze dne ..... 2022.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list

V Trutnově dne: .....

V Trutnově dne: .....

.....  
Město Trutnov  
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....  
Ingplan Velká Jesenice, s.r.o.  
Ing.Zdeněk Stolín, jednatel společnosti