

**SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-154/1073/200/20/2015
na zhotovení díla****„Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod
Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)***Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

[REDACTED] ředitel oblasti Západ

[REDACTED] ekonom oblasti Západ

[REDACTED] vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RBO1** Číslo smlouvy zhotovitele: **841/RB/294/2015****Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

[REDACTED] vedoucí PJ [REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] vedoucí PJ [REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] vedoucí PJ [REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“).

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[redacted] – technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] – technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy staveb

[redacted] - vedoucí investičního oddělení

[redacted] - investiční technik

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah“,
které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací
s výkazem výměr společností INDESING s.r.o., Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČ: 268 76
035, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.(dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- Povinnost Zhotovitele provést vytyčení prostorové polohy stavby před jejím
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně
oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a
kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky,

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig.formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby v 10-ti vyhotoveních včetně potvrzení příslušným katastrálním úřadem,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč.CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč.CD),
- vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Holice
- stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech minimálně 2*1 m s textem „Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, investora (vč. loga), zhotovitele (vč. loga), stavbyvedoucího (vč. telefonního kontaktu), projektanta (vč. loga a telefonního kontaktu), termín realizace, koordinátora BOZP (vč. telefonního kontaktu), TDI (vč. telefonního kontaktu).

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

4 296 935,- Kč (Slovy: **čtyřimiliónydvěstědevadesátšesttisícdevětsetřicetpět,-** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 902 356,- Kč (Slovy: **devětsetdvatisícřístapadesátšest** korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **5 199 291,-** Kč (Slovy: **pětmiliónůstodevadesátdevěttisícdvěstědevadesátjedna** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatel stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **31.8.2016**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatелеm, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatеле, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nespĺňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakryvaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskládá nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započít jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel

schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho částí do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
5. Jestliže objednatel odmítl převzít předmět díla, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele

- za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
 3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
 4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
 5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
 6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
 7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
 8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodloužení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
 9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
 10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 - seznam subdodavatelů
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
 6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
 7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
 8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 6.1.2016

V Hradci Králové dne 6.1.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

③

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[Redacted signature]

ekonom oblasti Západ
STRABAG a.s.

[Redacted signature]

vedoucí OTU oblasti Západ
STRABAG a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 322VysDef

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

JKSO: 822

Místo: Vysoká

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 29.09.2014

CZ-CPA: 42

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

INDESING s.r.o.

IČ: 26876035

DIČ: CZ26876035

Zpracovatel:

Šejnoha

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 296 934,59

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 296 934,59

DPH základní 21,00%

ze 4 296 934,59

902 356,30

snížená 15,00%

ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 199 290,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 322VysDef

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

Místo: Vysoká

Datum: 29.09.2014

Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 4 296 934,59 | 5 199 290,89 |
| SILNICE | SILNICE | 4 153 945,81 | 5 026 274,51 |
| DIO | dopravně inženýrské opatření | 142 988,78 | 173 016,48 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Projektové práce | 0,00 | 0,00 |
| | Průzkumné práce | 0,00 | 0,00 |
| | Stroje, zařízení, inventář | 0,00 | 0,00 |
| | Umělecká díla | 0,00 | 0,00 |
| | Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | H. Rezerva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Ostatní investice | 0,00 | 0,00 |
| | Nehmotný investiční majetek | 0,00 | 0,00 |
| | Provozní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 4 296 934,59 | 5 199 290,89 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Hotic - průtah

Objekt: SILNICE - SILNICE

JKSO: 822
Místo: Vysoká
CZ-CPV: 45200000-9

CC-CZ: 2
Datum: 29.09.2014
CZ-CPA: 42

Objednavatel:
Pardubický kraj - SJUS PK

IČ: 09085031
DIČ:

Zhotovitel:
Strašag a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
INDESING s.r.o.

IČ: 26876035
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | 4 150 945,81 |
| Ostatní náklady | | 3 000,00 |
| Cena bez DPH | | 4 153 945,81 |
| DPH základní | 21,00% ze | 4 153 945,81 |
| DPH snížená | 15,00% ze | 872 328,70 |
| | | 0,00 |
| Cena s DPH | | 5 026 274,51 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

Objekt: SILNICE - SILNICE


Místo: Vysoká

Datum: 29.09.2014

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: 

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 4 150 945,81 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 150 945,81 |
| 1 - Zemní práce | 492 934,29 |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 11 235,38 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 3 517,88 |
| 5 - Komunikace | 2 745 171,51 |
| 8 - Trubní vedení | 30 750,24 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 878 571,89 |
| 99 - Přesun hmot | 147 337,31 |
| 2) Ostatní náklady | 3 000,00 |
| Zařízení staveniště | 500,00 |
| Mimostav. doprava | 500,00 |
| Územní vlivy | 500,00 |
| Provozní vlivy | 500,00 |
| Ostatní | 500,00 |
| Kompletační činnost | 500,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 4 153 945,81 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

Objekt: SILNICE - SILNICE

Místo: Vysoká

Datum: 29.09.2014

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS PK

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 4 150 945,81 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 4 150 945,81 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 492 934,29 |
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro páši ze zámkových dlaždic 60,26 | m2 | 60,260 | 40,92 | 2 465,84 |
| 2 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva 9,6*13,8 | m2 | 23,400 | 47,75 | 1 117,35 |
| 3 | K | 113107124 | Odstránění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 7,6*1 1,5*1,5 10*0,8*0,8 | m2 | 16,250 | 45,08 | 732,55 |
| 4 | K | 113107130 | Odstránění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 1*2*2 | m2 | 4,000 | 136,19 | 544,76 |
| 5 | K | 113154113 | Frézování zvláčeného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 75,08 5,3*12,1 | m2 | 92,480 | 175,80 | 16 257,98 |
| 6 | K | 113154114 | Frézování zvláčeného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 1052*0,5 | m2 | 526,000 | 131,50 | 69 169,00 |
| 7 | K | 113154333 | Frézování zvláčeného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 4580,6*2-3724 | m2 | 5 437,200 | 38,74 | 210 637,13 |
| 8 | K | 113202111 | Vytřášení obrub krajníků obrubníků stojatých levá 45936-45900 pravá 46368-45900 Součet | m | 499,000 | 71,62 | 35 738,38 |
| 9 | K | 115001104 | Převedení vody potrubím DN do 300 2*8 | m | 16,000 | 879,66 | 14 074,56 |
| 10 | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 10,4*1,202*0,3 Součet | m3 | 3,750 | 28,18 | 105,68 |
| 11 | K | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého 1,697 | m3 | 1,697 | 563,55 | 956,34 |
| 12 | K | 131101101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 uliční vpust 1*1*1,12 Součet | m3 | 1,120 | 187,85 | 210,39 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|--|--------------|-------------------|
| 13 | K | 131103101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 10*0,8*0,8*0,5+6*0,8*0,8*1 1,6*1,2*0,7 | m3 | 8,384 7,040 1,344 | 2 864,72 | 24 017,81 |
| 14 | K | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 práh 4,2*1,37*0,8*0,2 přípojka 7*0,6*1 Součet | m3 | 5,121 0,921 4,200 5,121 | 112,71 | 577,19 |
| 15 | K | 132201101 | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 25,9*0,3*0,3 | m3 | 2,331 2,331 | 125,23 | 291,91 |
| 16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 10*0,8*0,8*0,5 47,2*0,5 2,331+3,75+1,12+1,344+5,121 | m3 | 40,466 3,200 23,600 13,666 | 95,10 | 3 848,32 |
| 17 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 40,466*6 | m3 | 242,796 242,796 | 9,51 | 2 308,99 |
| 18 | K | 171201201 | Uložení zeminy na deponii 40,466 | m3 | 40,466 40,466 | 13,70 | 554,38 |
| 19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 40,466*1,8 | t | 72,839 72,839 | 117,41 | 8 552,03 |
| 20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním sondy 10*0,8*0,8*0,5+6*0,8*0,8*1 Mezisoučet 7*1+3,14*0,6*0,6/4*1*1,12 Mezisoučet 7*0,6*0,6 Mezisoučet Součet | m3 | 10,363 7,040 7,040 0,803 0,803 2,520 2,520 10,363 | 107,63 | 1 115,37 |
| 21 | M | 583373450 | šterkopisek frakce 0-32 | t | 11,758 | 157,79 | 1 855,29 |
| 22 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu přípojka 7*0,6*0,4 Součet | m3 | 1,680 1,680 1,680 | 106,14 | 178,32 |
| 23 | M | 583373020 | šterkopisek frakce 0-16 C | t | 3,024 | 162,49 | 491,37 |
| 24 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhuštěním úprava podkladních vrstev levosrannéh chodníku 75,08+60,26 úprava podkladních vrstev pravostranných sjezdů 9,6+13,8 přípojka 7*1 Součet | m2 | 165,740 135,340 23,400 7,000 165,740 | 12,25 | 2 030,32 |
| 25 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 41,3+470*1 | m2 | 511,300 511,300 | 15,92 | 8 139,90 |
| 26 | K | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (85,7+27,7)*1,202 | m2 | 137,509 137,509 | 22,54 | 3 099,45 |
| 27 | M | 103715000 | substrát zahradnický B VL 648,809*0,1 | m3 | 64,881 64,881 | 1 009,93 | 65 525,27 |
| 28 | K | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha nad 20 m2 | m3 | 11,000 | 645,73 | 7 103,03 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----------------|-----------|--------------|---------------------|
| | | | 10+1 | | 11,000 | | |
| | | | 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | 11 235,38 |
| 29 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 41,3+470*1 | m ² | 511,300 | 11,74 | 6 002,66 |
| | | | | | 511,300 | | |
| 30 | K | 181451133 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² ve svahu do 1:1 (86,7-27,7)*1,202 | m ² | 137,509 | 11,74 | 1 614,36 |
| | | | | | 137,509 | | |
| 31 | M | 005724740 | osiva směs travní krajinná - svahová (511,3+137,509)*0,05 | kg | 32,440 | 111,54 | 3 618,36 |
| | | | | | 32,440 | | |
| | | | 4 - Vodovodné konstrukce | | | | 3 517,88 |
| 32 | K | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého 4,2*1,37*0,8*0,2 | m ³ | 0,921 | 3 819,63 | 3 517,88 |
| | | | | | 0,921 | | |
| | | | 5 - Komunikace | | | | 2 745 171,51 |
| 33 | K | 564831111 | Podklad ze štěrku tl 100 mm 13,2 21,8+5,8-12,6+8,1+5,7+4,6 | m ² | 71,800 | 83,77 | 6 014,69 |
| | | | | | 13,200 | | |
| | | | | | 58,600 | | |
| 34 | K | 564861111 | Podklad ze štěrku tl 200 mm sondy 2*10*0,8*0,8 připojka (7+1,5*1,5)*2 Součet | m ² | 31,300 | 167,54 | 5 244,00 |
| | | | | | 12,800 | | |
| | | | | | 18,500 | | |
| | | | | | 31,300 | | |
| 35 | K | 567521131 | Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 6000 m ² 500*0,2 3724 | m ² | 3 824,000 | 60,81 | 232 537,44 |
| | | | | | 100,000 | | |
| | | | | | 3 724,000 | | |
| 36 | K | 567522134 | Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promíslení s pojivem, kamenivem tl 200 mm do 6000 m ² 3824,00 | m ² | 3 824,000 | 81,32 | 310 967,68 |
| | | | | | 3 824,000 | | |
| 37 | M | 585221490 | cement struskoportlandský CEM II/B-S 32,5 R VL 3824*0,2+2,3*0,045 | t | 79,157 | 2 557,44 | 202 439,28 |
| | | | | | 79,157 | | |
| 38 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm 60*0,5 Součet | m ² | 30,000 | 99,74 | 2 992,20 |
| | | | | | 30,000 | | |
| | | | | | 30,000 | | |
| 39 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m ² 3824 | m ² | 3 824,000 | 11,25 | 43 020,00 |
| | | | | | 3 824,000 | | |
| 40 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² 4323,87+75,08+4310,07 -3824,00 Součet | m ² | 4 885,020 | 10,69 | 52 220,86 |
| | | | | | 8 709,020 | | |
| | | | | | 3 824,000 | | |
| | | | | | 4 885,020 | | |
| 41 | K | 577134121 | Asfaltový beton ABS tl 40 mm š nad 3 m 4305,27+60*0,02 5,3*12,1 | m ² | 4 323,870 | 161,58 | 698 650,91 |
| | | | | | 4 306,470 | | |
| | | | | | 17,400 | | |
| 42 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 75,08 | m ² | 75,080 | 199,21 | 14 956,69 |
| | | | | | 75,080 | | |
| 43 | K | 577166121 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 4305,27+60*0,08 | m ² | 4 310,070 | 263,38 | 1 135 186,24 |
| | | | | | 4 310,070 | | |
| 44 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm 9,6+13,8 | m ² | 23,400 | 330,20 | 7 726,68 |
| | | | | | 23,400 | | |
| 45 | K | 594511111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu 10,4*1,202 | m ² | 12,501 | 1 542,31 | 19 280,42 |
| | | | | | 12,501 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 46 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 60,260 | 175,21 | 10 558,15 |
| | | | 60,26 | | 60,260 | | |
| 47 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 12,501 | 270,08 | 3 376,27 |
| | | | 12,501 | | 12,501 | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | 30 750,24 |
| 48 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 7,000 | 35,81 | 250,67 |
| | | | 7 | | 7,000 | | |
| | | | Součet | | 7,000 | | |
| 49 | M | 286112640 | trubka KGE M s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEK, PVC | kus | 2,000 | 1 944,25 | 3 888,50 |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 50 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1,000 | 2 011,88 | 2 011,88 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 51 | M | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm | kus | 1,000 | 422,66 | 422,66 |
| 52 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | kus | 1,000 | 496,63 | 496,63 |
| 53 | M | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm | kus | 1,000 | 176,11 | 176,11 |
| 54 | M | 592238580 | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm | kus | 1,000 | 293,52 | 293,52 |
| 55 | M | 592238760 | rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm | kus | 1,000 | 1 056,66 | 1 056,66 |
| 56 | M | 592238731R | mříž pryžová D400 480/480/100 mm | kus | 1,000 | 1 056,66 | 1 056,66 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 57 | M | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm | kus | 1,000 | 140,89 | 140,89 |
| 58 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 1,000 | 1 722,12 | 1 722,12 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 59 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 8,000 | 1 491,11 | 11 928,88 |
| | | | 8 | | 8,000 | | |
| 60 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 3,000 | 927,56 | 2 782,68 |
| | | | 3 | | 3,000 | | |
| 61 | K | 899623161 | Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu 1,5*(1,2*1,2-3,14*0,8*0,8/4) | m3 | 1,406 | 3 216,49 | 4 522,38 |
| | | | | | 1,406 | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 878 571,89 |
| 62 | K | 915211112 | Vodorovně dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm 567*2 | m | 569,000 | 35,22 | 20 040,18 |
| | | | | | 569,000 | | |
| 63 | K | 915211115 | Vodorovně dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm 59*2 | m | 118,000 | 46,96 | 5 541,28 |
| | | | | | 118,000 | | |
| 64 | K | 915221112 | Vodorovně dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní 32*59*31 | m | 122,000 | 70,44 | 8 593,68 |
| | | | | | 122,000 | | |
| 65 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení 569*122*118 | m | 809,000 | 2,35 | 1 901,15 |
| | | | | | 809,000 | | |
| | | | Součet | | 809,000 | | |
| 66 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 46423-45905 | m | 1 052,000 | 196,91 | 207 149,32 |
| | | | 46423-45889 | | 518,000 | | |
| | | | | | 534,000 | | |
| | | | Součet | | 1 052,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 67 | K | 915499211 | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm | m | 2 104,000 | 16,37 | 34 442,48 |
| | | | 1052*2 | | 2 104,000 | | |
| 68 | M | 592185640 | krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm bílý | kus | 2 114,520 | 52,83 | 111 710,09 |
| 69 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrku do lože z betonu prostého | m | 8,000 | 311,97 | 2 495,76 |
| | | | 4*2 | | 8,000 | | |
| 70 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého | m | 541,000 | 241,53 | 130 667,73 |
| | | | 45967-45905 | | 62,000 | | |
| | | | 46368-45889 | | 479,000 | | |
| 71 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 464,000 | 76,31 | 35 407,84 |
| | | | 541-77 | | 464,000 | | |
| 72 | M | 592174710 | obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm | kus | 6,000 | 140,89 | 845,34 |
| | | | 6 | | 6,000 | | |
| 73 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm | kus | 77,000 | 105,67 | 8 136,59 |
| | | | práve | | 57,000 | | |
| | | | 8+5+5+5+11-7-5+5+6 | | 57,000 | | |
| | | | levé | | 20,000 | | |
| | | | 5+5+10 | | 20,000 | | |
| | | | Součet | | 77,000 | | |
| 74 | M | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm | kus | 24,000 | 111,54 | 2 676,96 |
| | | | 12+12 | | 24,000 | | |
| 75 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dříazebních kostek z betonu prostého | m3 | 12,984 | 1 637,07 | 21 255,72 |
| | | | 541*0,3*0,08 | | 12,984 | | |
| | | | Součet | | 12,984 | | |
| 76 | K | 91912213 | Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu | m | 128,400 | 22,47 | 2 885,15 |
| | | | 6-12,8-30,8-57,8+7+5+5+4 | | 128,400 | | |
| | | | Součet | | 128,400 | | |
| 77 | K | 919122112 | Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | 128,400 | 79,18 | 10 166,71 |
| | | | 128,4 | | 128,400 | | |
| 78 | K | 919122233 | Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu | m | 50,000 | 44,94 | 2 247,00 |
| | | | 50 | | 50,000 | | |
| | | | Součet | | 50,000 | | |
| 79 | K | 919122132 | Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem | m | 50,000 | 119,85 | 5 992,50 |
| | | | 50 | | 50,000 | | |
| 80 | K | 919551116 | Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm | m | 2,500 | 2 046,26 | 5 115,65 |
| | | | 2,5 | | 2,500 | | |
| 81 | M | 562411150 | trouba polypropylenová tuhost 8 kPa d = 800 mm | m | 2,500 | 10 566,57 | 26 416,43 |
| | | | trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou | | | | |
| 82 | K | 919735112 | Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 15,000 | 80,25 | 1 203,75 |
| | | | 15 | | 15,000 | | |
| | | | Součet | | 15,000 | | |
| 83 | K | 919999111R | Utěsnění správy trubního propustky silikonem 1000 g/m | m | 2,512 | 748,40 | 1 879,98 |
| | | | 2*3,14*0,4 | | 2,512 | | |
| 84 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosu do 0,5 m3/m | m | 47,200 | 167,89 | 7 924,41 |
| | | | 11,2-36 | | 47,200 | | |
| 85 | K | 961043111 | Bourání základů z betonu protoženého kamenem | m3 | 3,528 | 2 524,24 | 8 905,52 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------------------------|--------------|-------------------|
| | | | 4,2*0,7*1,2 | | 3,528 | | |
| 86 | K | 966008113 | Bourání trubního propustku do DN 800 | m | 1,600 | 2 218,98 | 3 550,37 |
| | | | 1,6 | | 1,600 | | |
| 87 | K | 966555551R | Vyčištění a sanace zděných šachet UV čtvercových 70/70 cm, hl.do 160 cm | kus | 8,000 | 716,18 | 5 729,44 |
| | | | 8 | | 8,000 | | |
| 88 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 23,400 | 61,05 | 1 428,57 |
| | | | 9,6+13,8 | | 23,400 | | |
| 89 | K | 979999991R | Nezpoplatěné uložení frézingu na skládku cestnístrovství HOLICE | t | 842,455 | 8,22 | 6 924,98 |
| | | | 11,837+134,656+695,962 | | 842,455 | | |
| | | | Součet | | 842,455 | | |
| 90 | K | 979999997R | Vytyčení inženýrských sítí v terénu | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 91 | K | 979999998R | Geodetické práce, vytyčení stavby a záměra skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| | | | 99 - Přesun hmot | | | | 147 337,31 |
| 92 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1 297,946 | 15,33 | 19 897,51 |
| | | | beton | | 83,775 | | 83,775 |
| | | | frezing | | 11,837+134,656+695,962 | | 842,455 |
| | | | kamenivo | | 371,716 | | 371,716 |
| | | | Součet | | 1 297,946 | | |
| 93 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 11 044,640 | 5,28 | 58 315,70 |
| | | | Součet | | 0,000 | | |
| | | | beton | | 83,775*15 | | 1 256,625 |
| | | | frezing | | (11,837+134,656+695,962)*5 | | 4 212,275 |
| | | | kamenivo | | 371,716*15 | | 5 575,740 |
| | | | Součet | | 11 044,640 | | |
| 94 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 83,775 | 16,44 | 1 377,26 |
| | | | beton | | 83,775 | | 83,775 |
| | | | Součet | | 83,775 | | |
| 95 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | 83,775 | 176,11 | 14 753,62 |
| | | | 0,37+72,355+7,762+3,288 | | 83,775 | | |
| 96 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně) | t | 371,716 | 117,41 | 43 643,18 |
| | | | bourání | | 15,668+7,488+9,10 | | 32,256 |
| | | | přebytek materiálu SROMS | | 169,73*2 | | 339,460 |
| | | | Součet | | 371,716 | | |
| 97 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným | t | 1 770,840 | 5,28 | 9 350,04 |
| | | | 1770,840 | | 1 770,840 | | |

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

Objekt: DIO - dopravně inženýrské opatření

JKSO: 822

Místo: Vysoká

CC-CZ: 2

Datum: 29.09.2014

Objednavatel:

Pardubický kraj - SUS Pardubického kraje

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

INDESING s.r.o.

IČ: 26876035

DIČ: CZ26876035

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

139 988,78

Ostatní náklady

3 000,00

Cena bez DPH

142 988,78

DPH základní 21,00%

ze 142 988,78

30 027,70

snižovaná 15,00%

ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

173 016,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

Objekt: DIO - dopravně inženýrské opatření

Místo: Vysoká

Datum: 29.09.2014

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS Pardubického kraje

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: 

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 139 988,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 139 988,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 139 988,78 |
| 2) Ostatní náklady | 3 000,00 |
| Zařízení staveniště | 500,00 |
| Mimostav. doprava | 500,00 |
| Územní vlivy | 500,00 |
| Provozní vlivy | 500,00 |
| Ostatní | 500,00 |
| Kompletační činnost | 500,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 142 988,78 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah

Objekt: DIO - dopravně inženýrské opatření

Místo: Vysoká

Datum: 29.09.2014

Objednavatel: Pardubický kraj - SUS Pardubického kraje

Projektant: INDESING s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 139 988,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 139 988,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 139 988,78 |
| 1 | K | 91312111 | Montáž kompletních dočasných dopravních značek včetně podstavce | kus | 76,000 | 76,31 | 5 799,56 |
| | | | IP22*1 | | 5,000 | | |
| | | | IS11a | | 2,000 | | |
| | | | B4 | | 2,000 | | |
| | | | E9 | | 6,000 | | |
| | | | E3a | | 1,000 | | |
| | | | IS11b | | 8,000 | | |
| | | | E12 | | 1,000 | | |
| | | | B1 | | 3,000 | | |
| | | | A15*2 | | 16,000 | | |
| | | | A10*2 | | 16,000 | | |
| | | | C1a*2 | | 8,000 | | |
| | | | C1b*2 | | 8,000 | | |
| 2 | K | 91312121 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 2 109,000 | 12,91 | 27 227,19 |
| | | | IP22*46 | | 184,000 | | |
| | | | IS11a*46 | | 92,000 | | |
| | | | A10*21*2 | | 336,000 | | |
| | | | A15*21*2 | | 336,000 | | |
| | | | B1*11 | | 33,000 | | |
| | | | B4*42 | | 84,000 | | |
| | | | E3a*46 | | 46,000 | | |
| | | | E9*42 | | 252,000 | | |
| | | | IS11b*46 | | 368,000 | | |
| | | | E12*21*2 | | 42,000 | | |
| | | | C1a*21*2 | | 168,000 | | |
| | | | C1b*21*2 | | 168,000 | | |
| | | | Součet | | 2 109,000 | | |
| 3 | K | 913221112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly | kus | 12,000 | 176,11 | 2 113,32 |
| | | 22 | Z*6 | | 12,000 | | |
| | | | Součet | | 12,000 | | |
| 4 | K | 913221212 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly za první a ZKD | kus | 106,000 | 176,11 | 18 667,66 |
| | | | Z*53 | | 106,000 | | |
| 5 | K | 913321111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 | kus | 180,000 | 41,09 | 7 396,20 |
| | | | 30*6 | | 180,000 | | |
| 6 | K | 913321211 | Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití | kus | 1 770,000 | 16,44 | 29 098,80 |
| | | | 30*59 | | 1 770,000 | | |
| 7 | K | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů | kus | 6,000 | 410,92 | 2 465,52 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 4+2 | | 6,000 | | |
| 8 | K | 913411211 | Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den | kus | 49,000 | 587,03 | 28 764,47 |
| | | | 42+7 | | 49,000 | | |
| 9 | K | 913911113 | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah | kus | 6,000 | 410,92 | 2 465,52 |
| | | | 4+2 | | 6,000 | | |
| 10 | K | 913911122 | Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku 2*(4-2) | kus | 12,000 | 293,52 | 3 522,24 |
| | | | 2*(4-2) | | 12,000 | | |
| 11 | K | 913911213 | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití | kus | 98,000 | 35,22 | 3 451,56 |
| | | | 2*(42+7) | | 98,000 | | |
| 12 | K | 913911222 | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití | kus | 98,000 | 11,74 | 1 150,52 |
| | | | 2*(42+7) | | 98,000 | | |
| 13 | K | 913921131 | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky | kus | 6,000 | 58,70 | 352,20 |
| | | | 6 | | 6,000 | | |
| 14 | K | 913921132 | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky | kus | 6,000 | 58,70 | 352,20 |
| | | | 6 | | 6,000 | | |
| 15 | M | 404442700 | značka svíslá reflexní IP 22 FeZn NK 1000 x 1500 mm, ztratině | kus | 4,000 | 939,25 | 3 757,00 |
| | | | ZTRATNĚ | | | | |
| | | | 2-2 | | 4,000 | | |
| 16 | M | 404442300 | značka svíslá reflexní FeZn NK E3a, E12 500 x 500 mm, ztratině | kus | 2,000 | 528,33 | 1 056,66 |
| 17 | M | 404442800 | značka svíslá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm, ztratině | kus | 8,000 | 293,52 | 2 348,16 |
| | | | IS11b | | 8,000 | | |


VP - Vícepráce

0,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

"Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah"

| | | DENNÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| objekt: SILNICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Vodorovně konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| objekt: dopravně inženýrské opatření | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



předání staveniště

Předpoklad zahájení prací: duben 2016
 Předpoklad ukončení prací: 31.08. 2016



Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

| | |
|----------------------------------|--|
| Dodavatel (poskytovatel plnění) | STRABAG a.s. |
| Poskytované plnění (název akce): | Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah |

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 6.1.2016

Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00985031
DIČ: CZ00085031

③

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:





| SEZNAM SUBDODAVATELŮ | |
|---|---|
| v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky | |
| Název: | „Opravy silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah“ |
| 1. Název/Jméno a příjmení: | SAT, s.r.o. |
| Sídlo/Místo podnikání: | Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 |
| IČ: | 494 51 251 |
| DIČ: | CZ49451251 |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | oddíl C, vložka 86500, Městský soud v Praze |
| Tel./fax: | [redacted] |
| E-mail: | [redacted] |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | [redacted] - jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba: | [redacted] |
| Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel: | Frézování, studená recyklace |
| 2. Název/Jméno a příjmení: | JAST, s.r.o. |
| Sídlo/Místo podnikání: | Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov Korespondenční adresa: Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí |
| IČ: | 620 65 939 |
| DIČ: | CZ62065939 |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | oddíl C, vložka 190975, Městský soud v Praze |
| Tel./fax: | [redacted] |
| E-mail: | [redacted] |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | [redacted] - jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba: | [redacted] |
| Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel: | dopravní značení |

My, níže podepsaní oprávnění zástupci společnosti STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, tímto místopřísežně prohlašujeme, že **strojní pokládku hutněných asfaltových směsí u výše uvedené zakázky bude společnost STRABAG a.s. realizovat vlastními kapacitami.**

Toto prohlášení činíme na základě své vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hradci Králové dne 14.08.2015
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:


ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava


vedoucí OTÚ oblasti Západ o.z.Ostrava