

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Šumice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2715/2020**

č.j.: 16490/2022-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN/ ISPROFOND: 5003520140/5723530021

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

spisová značka B 10124

bank. spojení:xxx

zastoupena Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

Richardem Tláskalem, členem představenstva

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2020/5211/0149**

**uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
zastávky Šumice“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Rekapitulace Ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 3 **37 026 293,81 Kč**

Skutečné čerpání Zhotovitelem **36 524 522,13 Kč**

Snížení ceny Díla **- 501 771,68 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí: **36 524 522,13 Kč slovy: třicetšestmilionůpětsetdvacetčtyřitisícpětsetdvacetdva korun českých a třináct haléřů.**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 12.12.2022

V Olomouci dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Tláškal
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 4

	Rekonstrukce zastávky Šumice	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Celkem fakturováno	Zůstatek
SO 9898	SO 9898 - Všeobecné položky	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00
PS 01	Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 122,672	1 119 306,63	1 225 674,98	1 225 674,98	0,00
PS 02	Sdělovací zařízení	2 766 489,79	3 082 804,49	3 082 804,49	0,00
PS 03	Překládky sdělovací a zabezpečovací kabelizace	495 450,82	495 450,82	495 450,82	0,00
SO 01	Železniční svršek	4 343 294,90	4 343 294,90	4 306 514,70	36 780,20
SO 02	Železniční spodek	1 539 326,01	1 539 326,01	1 538 394,51	931,50
SO 03	Nástupiště	3 437 029,98	3 443 050,98	3 443 050,98	0,00
SO 04	Pozemní komunikace	164 731,30	164 731,30	164 731,30	0,00
SO 05	Rekonstrukce železničního mostu v km 122,579	16 599 450,90	17 192 955,60	16 753 470,62	439 484,98
SO 06	Přístřešek pro cestující, technologický objekt	3 285 128,99	3 313 650,59	3 313 650,59	0,00
SO 07	Demolice stávající žel. zast.	1 093 432,40	1 093 432,40	1 093 432,40	0,00
SO 08	Úprava rozvodů nn, osvětlení nástupiště	699 701,74	735 421,74	710 846,74	24 575,00
		35 939 843,46	37 026 293,81	36 524 522,13	501 771,68

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3288477

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 49fd685c-f4bb-4fe6-b7e7-d24167e85adf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.01.2023 13:14:01



c2a6c4bd-0403-42ee-b66d-9f98468e9279