

# **Dodatek č. 1 k prováděcí Smlouvě o Dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

**[ZHOTOVITEL]**

**/dále jen „zhotovitel“/**

**Skanska a.s.**

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsaná v OR: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

## **II. Předmět plnění**

II. 1. Předmětem plnění je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice č. II/261, Přerov - Jakuby (dále jen „**dílo**“).

Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/261 Přerov - Jakuby**“.

Místem plnění předmětu díla je silnice II/240 v úseku hranice okresu DC – most ev.č. 261-035 v Jakubech, staničení km 65,685 – 69,137.

## **III. Cena díla**

III. 1. Cena díla, dohodnutá ve výši: 16.789.900,00 Kč bez DPH, se navyšuje o 148 482,00Kč bez DPH na celkovou cenu **16 938 382,00 Kč bez DPH**.

Jednotkové ceny uvedené v příloze Prováděcí smlouvy zůstávají stejné. Navýšení celkové ceny díla je v důsledku navýšení množství provedených prací.

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

XVI. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.

XVI. 2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## **XVII. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha dodatku č. 1 – soupis provedených prací

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:

ředitel závodu

oblastní manažer