

**Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0196/18 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení a výkon autorského dozoru**

uzavřené zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **OZ**)  
na stavbu

**„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV”**

**Objednatel:** Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace  
Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 709 34 860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
e-mail: [xxxxxxx](#)  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.  
Sídlo: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice  
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142  
Provozovna, doručovací adresa: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice  
IČO: 27764613  
DIČ: CZ 27764613  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxx](#)  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen **zhotovitel**)

## Článek I.

- 1.1 Strany shodně prohlašují, že spolu dne 06.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0196/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení a výkon autorského dozoru, k níž následně uzavřely dodatek č. 1 (dne 21.06.2018), dodatek č. 2 (dne 16.7.2019), dodatek č. 3 (dne 27.03.2020), dodatek č. 4 (dne 18.12.2020) a dodatek č. 5 (dne 25.11.2021); takto specifikovaná smlouva o dílo ve znění dodatků dále jen „**Smlouva**“. Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny pro účely této dohody stejný význam, jaký jim určuje Smlouva.
- 1.2 Z důvodu úmrtí jednatele a současně společníka zhotovitele, Ing. Pavla Kurečky, dochází k faktickému ukončení činnosti zhotovitele, se strany dohodly na ukončení spolupráce dle Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, a to za podmínek blíže sjednaných v této dohodě.

## Článek II.

- 2.1 Strany shodně konstatují, že do data uzavření této dohody zhotovitel zajistil a objednateli předal tyto části Díla:
- Průzkumné práce, geodetické zaměření, diagnostika stavebních konstrukcí mostu, hydrologické údaje ČHMÚ a hydrotechnické posouzení nového mostního otvoru – 1 paré, 1x CD (předávací protokol ze dne 17.08.2018),
  - Návrh PD ve stupni DUSP, 1x CD - 1 paré (předávací protokol ze dne 28.02.2019),
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 22.12.2022 níže uvedené výstupy ze Smlouvy:
- PD ve stupni DUSP v písemném vyhotovení SO 201 (06/2020) vč. hydrotechnického posouzení, statického výpočtu, geologického průzkumu a diagnostiky,
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 22.12.2022 CD či DVD s PD (ve stupni DUSP ve formátech .pdf, a .dwg nebo .dgn).
- 2.4 Nevyplývá-li z ostatních ujednání této dohody jinak, stávající závazky a povinnosti zhotovitele týkající se provádění Díla a výkonu Autorského dozoru se tímto nahrazují takto: Zhotovitel nebude pokračovat v přípravě PD nad rámec odst. 2.1 a 2.2, PD ve stupni PDPS a RDS nebude zpracována, nebude zpracován ani rozpočet ani plán BOZP. Autorský dozor dle Smlouvy nebude vykonáván.
- 2.5 Zhotovitel zajistil vyjádření správce toku a správce Povodí a provedl nezbytnou koordinaci s hlavním projektantem akce. Zhotovitel nepředá kopii žádosti o společné povolení dle čl. IV, bod 2 Smlouvy z důvodu stále probíhající majetkoprávní přípravy ze strany obce Lukov a hlavního projektanta projektu cyklostezky.
- 2.6 Na části PD dle odst. 2.1 a 2.2 shora jakož i na všechny další případné části Díla anebo výstupy z Inženýrské činnosti, které byly zhotovitelem realizovány a předány objednateli, se použijí ujednání článku VIII. a článku IX. Smlouvy.
- 2.7 O předání a převzetí dokumentů (CD či DVD) dle odst. 2.2 a 2.3 shora bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“).

## Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec toho, co již bylo objednatel zhotoviteli uhrazeno dle Smlouvy (pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zhotovitel není povinen z titulu této dohody již uhrazené platby vracet), uhradí objednatel zhotoviteli jako konečné a úplné vyrovnání za dosud realizovanou část Díla a Inženýrské činnosti a za splnění závazků zhotovitele z odst. 2.2 a 2.3 shora částku ve výši 61 340,- Kč + DPH, tj. celkem **74 221,40 Kč** vč. DPH (dále jen „**Vypořádání**“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká zhotoviteli splněním jeho závazků z odst. 2.2 a 2.3 shora a oboustranným podpisem Předávacího protokolu.
- 3.2 Pro úhradu Vypořádání Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.
- 3.3 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve Smlouvě.

#### Článek IV.

- 4.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 4.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem zveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (jednom) obdrží každá ze stran.

Ve Zlíně dne 22.12.2022

V Ostravě dne 21.12.2022

.....  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.**

.....  
**Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o**