

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. S942/2022/325, SML-00088-2022-117, ZE DNE 26. 10. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě

Podpisového řádu č. 2/2021

ve věcech technických jedná: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín,
U skláren 781, 755 01, Vsetín,

ID datové schránky: e8jcfns

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KÁMENBAU s.r.o.

se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče

IČO: 286 59 261

DIČ: CZ28659261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37525

zastoupený Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu: 203081007/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S942/2022/325, SML-00088-2022-117, ze dne 26. 10. 2022 na akci LC Baťková Trnava (dále jen „dodatek“).

I.

Úvodní ustanovení

Na základě Změnového listu č. 1 (příloha č. 1 tohoto dodatku) vyplývá nutnost změny rozsahu stavebních prací – vícepráce a méněpráce (příloha č. 1 - součást změnového listu č.1). Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy v rozsahu dle tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy:

	Cena díla bez DPH v Kč
Cena díla dle SOD - původní	5 890 842,17
Cena dle dodatku č. 2 - vícepráce	+213 558,60
Cena dle dodatku č. 2 - méněpráce	-223 954,71
Cena díla celkem - nová	5 880 446,06

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu ceny za dílo v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 880 446,06 Kč (slovy: pět miliónů osm set osmdesát tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočteno ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně položkového rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Kopie listů stavebního deníku

Ve Vsetíně, dne

Ve Vidče, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p

.....

Ing. Miroslav Bernátek

jednatel

KÁMENBAU s.r.o.