



III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Znojmo**
Obroková 1/12
669 02 Znojmo

Bankovní spojení: 19-224741/0100
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
zastoupený: Ing. Ivana Solařová, starostka
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: ██████████ ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: ██████████ ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. ██████████ manažer regionu Jižní Morava

Ing. ██████████ hlavní stavbyvedoucí, tel.: ██████████

██████████ stavbyvedoucí, tel.: ██████████

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **11.8.2021** smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele: **0700/2021**, č. smlouvy u zhotovitele: **211131424 B**, zakázka číslo: **211131424**, na akci: **III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. III. původní smlouvy o dílo se mění o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. VII. původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 855 952,38 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **4 253 726,01 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 **Článek V., odstavec 1., Dokončení stavebních prací, nově zní:**
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
Dokončení stavebních prací nejpozději do 30.4.2023

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.2 Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Znojma dne 05.12.2022, usnesením č. 6/2022, pod bodem č. 162.

Příloha č. 7: Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne	V Jihlavě dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
<p>.....</p> <p>Město Znojmo</p> <p>Ing. Ivana Solařová</p> <p>starostka</p>	<p>.....</p> <p>COLAS CZ, a.s.</p> <p>██████████ ██████████</p> <p>ředitel oblasti Jih</p>