

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

## GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno  
IČO, DIČ: 13690337, CZ13690337  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
jaroslav.hauser@geostar.cz  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
jaroslav.hauser@geostar.cz

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

## Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-005118 ze dne 24.08.2022

(dále jen „Dodatek č. 1“):

### Článek 1.

#### Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.08.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005118 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu „D1 01171 – Podrobný GTP pro mosty D1-219, D1-220 a D1-222“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byl zjištěn u vybraných stavebních objektů nesoulad mezi předpokladem daným projektovou dokumentací, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření Smlouvy, a skutečným stavu dotčeného prostoru stavby.

Zejména se jedná o řešení problematiky stavebních objektů:

- SO 201 ( most D1-219 ) – zjištěno geologické podloží, které bylo vrtatelné technologií TK;
- SO 202 ( most D1-220 ) – v průběhu prováděných prací došlo k prodloužení vrtu, z důvodu nezastižení hladiny podzemní vody;
- SO 204 ( most D1-222 ) - v průběhu prováděných prací došlo ke zjištění odlišných geologických a hydrogeologických poměrech v místě stávajícího mostního objektu D1-222. V rámci podrobného GTP byla provedena sonda, který nepřinesla prokazatelný výsledek pro návrh hlubinného založení ve smyslu TP 76.

- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.
- 1.4. V rámci projednávání nepředvídatelných změn, eliminujících nesoulad projektovou dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbu dotčeném území, který objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení Dílav souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto dodatku, což je mj. konstatováno v zápise z jednání ze dne 14.12.2022.  
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou předšmluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 1.5. Smluvní stranysoučasně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy, popsanych odsouhlasenými Změnovými listy, shodně konstatují, formalizují tímto dodatkem oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující dotčené akceptované technické změny.  
Zhotovitel současně prohlašuje, že ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby pro dokončení Díla nevznášá a ani nebude vznášet žádné související finanční nároky.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změnadoby pro dokončení Díla,specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnouobjektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Přílohy č. 5 Technická specifikace, část III – další požadavky zadavatele, oddíl Termíny plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

#### **Termíny plnění**

zahájení prací: na výzvu zástupce Objednatele

dokončení prací: nejpozději do 40 týdnů od zahájení prací

Specifikace etap dílčího plnění dle Smlouvy:

- koncept závěrečné zprávy: do 10 týdnů od zahájení prací
- kontrola a předání připomínek objednatel: do 2 týdnů od předání konceptu závěrečné zprávy
- vyhotovení čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání připomínek objednatel
- kontrola čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání čistopisu závěrečné zprávy
- aktualizovaný koncept závěrečné zprávy dle dodatku č.1: do 15 týdnů od účinnosti Dodatku č.1
- kontrola a předání připomínek objednatel k aktualizovanému konceptu závěrečné zprávy: do 2 týdnů od předání aktualizovaného konceptu
- vyhotovení aktualizovaného čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání připomínek objednatel k aktualizovanému konceptu

- kontrola aktualizovaného čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání aktualizovaného čistopisu závěrečné zprávy
- po odsouhlasení aktualizovaného čistopisu bude vyhodnocení průzkumu a kompletní aktualizovaný čistopis závěrečné zprávy v tištěné a elektronické formě dle podmínek Smlouvy předán objednateli.


Dílo je možné předat před termínem.

### **Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.12.22  
15:56:37 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 26.12.2022 9:59:33 +01:00 -3-