

## **Dodatek č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo č. DS/0202/2021/MI**

*uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:*

#### **Město Veselí nad Moravou**

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou  
IČ: 00285455  
zastoupené místostarostou Tomášem Nekardou  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **PP projekt Hodonín s.r.o.**

Radějov 269, PSČ 696 67  
IČ: 27757307  
zastoupená Ing. Radomír Prokešem, jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

### **I. Předmět dodatku**

1. Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 18.05.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 11.8.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie a další studie řešící prodloužení a napojení komunikace na I/55 (vč. projednání s DI PČR a ŘSD), zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci zakázky „Ulice Jabloňová – Veselí nad Moravou“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
2. Tímto Dodatkem smluvní strany upravují znění Smlouvy, zejména v rozsahu Díla, celkové ceně a termínech předání Díla. V souvislosti s touto změnou se dosavadní znění čl. II. odst. 2 nahrazuje novým zněním:

*Dílem dle této smlouvy je zpracování studie a další studie řešící prodloužení a napojení komunikace na I/55 (vč. projednání s DI PČR a ŘSD) a zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP) v rámci zakázky „Ulice Jabloňová – Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“ či „projektová dokumentace“).*

*Projektová dokumentace PDSP bude zpracována pro tyto stavební objekty:*

- SO 101, komunikace a zpevněné plochy,
- SO 301 veřejné osvětlení,
- SO 401 odvádění dešťových vod.

Další stavební objekty, pokud budou pro realizaci díla nezbytné, zajistí investor stavby u specializovaných projektantů (další inženýrské sítě, parkové úpravy apod.) nebo bude zakázka o tyto stavební objekty rozšířená.

3. Dosavadní znění čl. III. Odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Projektová dokumentace řeší opravu místní komunikace a výstavbu veřejného osvětlení v rámci zakázky "Veselí n. Mor., ul. Jabloňová — místní komunikace a veřejné osvětlení". Studie zahrnuje variantní řešení k jednání s vlastníky dotčených pozemků. Projektová dokumentace zahrnuje dokumentaci pro PDSP, včetně obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a zpracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace.*

4. Dosavadní znění čl. V. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<b>Studie: (již odevzdáno)</b>		
Cena bez DPH		26.000 Kč
DPH ve výši 21 %		5.460 Kč
Celková cena včetně DPH		31.460 Kč
<b>Studie s prodloužením a napojením komunikace na I/55: (již odevzdáno)</b>		
Cena bez DPH		43.000 Kč
DPH ve výši 21 %		9.030 Kč
Celková cena včetně DPH		52.030 Kč
<b>Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro SO 401: (již odevzdáno)</b>		
Cena bez DPH		39.000 Kč
DPH ve výši 21 %		8.190 Kč
Celková cena včetně DPH		47.190 Kč
<b>PDSP:</b>		
Cena bez DPH		170.000 Kč
DPH ve výši 21 %		35.700 Kč
Celková cena včetně DPH		205.700 Kč
<b>Celkem</b>		
	Původní cena dle dodatku č. 2	Nová cena celkem dle dodatku č. 3
Cena díla bez DPH	418.600 Kč	<b>278.000 Kč</b>
DPH z ceny díla ve výši 21 %	87.906 Kč	<b>58.380 Kč</b>
Celková cena díla, včetně DPH	506.506 Kč	<b>336.380 Kč</b>

5. Dosavadní znění čl. V. odst. 4 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za dílčí plnění (ceny uvedeny bez DPH) vždy po podepsání protokolu o předání a převzetí díla za dílčí část následujícím způsobem:*

Dílčí část	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Zpracování studie <b>již zaplaceno</b>	26.000 Kč	31.460 Kč
Zpracování studie s prodloužením a napojením komunikace na I/55 vč. projednání <b>již zaplaceno</b>	43.000 Kč	52.030 Kč
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro SO 401 <b>již zaplaceno</b>	39.000 Kč	47.190 Kč
PDSP – 70 % - pro projednání s DOSS a SIS	119.000 Kč	143.990 Kč
PDSP – 30 % - při obstarání vyjádření DOSS a SIS	51.000 Kč	61.710 Kč
Zpracování požadavků DOSS a SIS	-	-
<b>SUMA</b>	<b>278.000 Kč</b>	<b>336.380 Kč</b>

6. Dosavadní znění čl. VI. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:*

a) Studie – **31.05.2021** (již odevzdáno)

b) Studie s prodloužením a napojením na I/55

- Zpracování studie – nejpozději do **28.02.2022** (již odevzdáno)
- Projednání s DI PČR a ŘSD – nejpozději do **31.05.2022** – v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti (již odevzdáno)

c) PDSP

- Zpracování PDSP pro projednání s DOSS a SIS – nejpozději **30.12.2022**
- Obstarání vyjádření, rozhodnutí, stanovisek DOSS a SIS – **10.03.2023** – v případě, že dodržení termínu nebudou bránit objektivní skutečnosti
- Zpracování požadavků DOSS a SIS a dokončení PDSP – **do 30 dnů** od vydání posledního kladného stanoviska

7. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tom, že vypracování projektové dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (dále jen jako „PDPS“) okamžikem účinnosti tohoto Dodatku přestává být součástí díla a není tak předmětem Smlouvy. V souladu s tímto ujednáním je tak třeba vykládat veškerá ustanovení Smlouvy, která nadále hovoří o PDPS.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 5. schůzi konané dne 19.12.2022 usnesením č. 8/5/RMV/2022.

Veselí nad Moravou dne

.....  
**Město Veselí nad Moravou**  
Tomáš Nekarda

.....  
**PP projekt Hodonín s.r.o.**  
Ing. Radomír Prokeš