



MBNPP001T4P1

„Město Bystřice nad Pernštejnem - Oprava MK Divišov - Rovné“



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 221121612

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9005-723751/0100
IČO: 00294136
DIČ: CZ00294136
zastoupený: Mgr. Horákem Martinem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Mgr. Martin Horák, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Buchta Ivan, odbor Správy majetku a investic, tel.: 566 590 333
e-mail: ivan.buchta@bystricenp.cz

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Vítěm Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Petr Matějčiček, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377
Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel.: 725 093 962



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **3. října 2022** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **221121612** zakázka číslo: **221121612** na akci: „**Město Bystřice nad Pernštejnem - Oprava MK Divišov - Rovné**“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu **změn rozsahu díla a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, **se smluvní strany po vzájemné dohodě dohodly na změně smlouvy o dílo**, konkrétně změně týkající se **rozsahu a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací – vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění takto:

Původní cena:

Cena bez DPH	2 979 970,50 Kč
DPH	625 793,81 Kč
Cena s DPH	3 605 764,31 Kč

Cena víceprací:

+385 044,00 Kč bez DPH

Nová cena:

Cena bez DPH	3 365 014,50 Kč
DPH	706 653,05 Kč
Cena s DPH	4 071 667,55 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.


Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v pěti stejnopisech s platností originálu z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží tři vyhotovení.



Kontroloval: Petr Matějček


podpis:


Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 15.12.2022

Za Objednatele



Mgr. Martin Horák

Starosta města Bystřice nad Pernštejnem



V Jihlavě dne: 15.12.2022

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul. 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621867, Mobil: 733780371


Ing. Vít Weselý

manažer regionu Vysočina

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

- ☐ Tato smlouva byla schválena Radou - Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem dne.....20.12.2022
usnesením č.15.....
- ☐ Tato smlouva byla schválena starostou -
místostarostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci
smluv a objednávek dne