

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Výstavba VHO v k.ú. Měčín

		2022 - 2023																			
Lhůta realizace díla		listopad					prosinec					leden					únor				
Stavební objekt	týden	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
M 1 N mez																					
M 2 N mez																					
M 3 N mez																					
M 4 N mez																					
M 5 N mez																					
M 6 N mez																					
M 7 N mez																					
M 8 N mez																					
M 10 N mez																					
P 1 N příkop																					
P 2 N příkop																					
P 3 N příkop																					
P 4 N záchytný příkop																					
P 5 N záchytný příkop																					
P 6 N záchytný příkop																					
REV 1 N revitalizace vodního toku																					
TTP 1 N ochranné zatravnění																					
TTP 2 N ochranné zatravnění																					
TTP 3 N ochranné zatravnění																					
VPC 3 N polní cesta																					
PR 1 N propustek																					
Vedlejší rozpočtové náklady																					

		2023																							
Lhůta realizace díla		březen					duben					květen					červen				červenec				
Stavební objekt	týden	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27-28		
M 1 N mez																									
M 2 N mez																									
M 3 N mez																									
M 4 N mez																									
M 5 N mez																									
M 6 N mez																									
M 7 N mez																									
M 8 N mez																									
M 10 N mez																									
P 1 N příkop																									
P 2 N příkop																									
P 3 N příkop																									
P 4 N záchytný příkop																									
P 5 N záchytný příkop																									
P 6 N záchytný příkop																									
REV 1 N revitalizace vodního toku																									
TTP 1 N ochranné zatravnění																									
TTP 2 N ochranné zatravnění																									
TTP 3 N ochranné zatravnění																									
VPC 3 N polní cesta																									
PR 1 N propustek																									
Vedlejší rozpočtové náklady																									

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách

Radek Maršálek
PROMO REAL GROUP s.r.o.