

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ  
POVOLENÍ, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO  
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI  
STAVBY**

**Název zakázky: Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971)  
trati Brno – Vlárský průsmyk**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-1587/2021*

*ISPROFOND: 3273514800*

*SUB. ISPROFIN: 5003520130*

a

**SB projekt s.r.o.**

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 70632

bank. spojení: xxx

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 21SM0027*

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení případně dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský průsmyk“, která nabyla účinnosti 19.4. 2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku objednatele s ohledem na vývoj situace ve financování železničních staveb se smluvní strany dohodly na zpracování aktualizace nákladové části projektové dokumentace.
- 1.2 Dodatečné služby v rozsahu byly oceněny ve výši **25 875,00 Kč bez DPH** dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby **do 31. ledna 2023**.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

**S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

### 2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP/DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP/DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<b>Celková cena Díla bez DPH:</b>	<b>1.196.000,- Kč</b>
<b><u>Změna dle Dodatku č. 1:</u></b>	<b><u>25.875,- Kč</u></b>
<b>Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>1.221.875,- Kč</b>

Slovy: jedenmilióndvěštedvacetjednatisícsmsetsedmdesátpět korun českých

Z toho:

<b>A) Cena za zpracování DSP/DUSP+PDPS bez DPH:</b>	<b>1.148.000,- Kč</b>
<b><u>Změna dle Dod. č. 1:</u></b>	<b><u>25.875,- Kč</u></b>
<b>Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>1.173.875,- Kč</b>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP/DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

### **B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 48.000,- Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 60 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

**2.2. Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

**2.3. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě vyčíslení fakturace a byl doplněn nový termín plnění.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
  - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 4.1.2023

V Hodoníně dne 2.1.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Jan Štoksa**  
jednatel  
SB projekt s.r.o.

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), případně Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský průsmyk“ dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. V případě, že stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo jinou formu územního řízení, bude součástí díla i podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo podání žádosti o společné územní a stavební řízení zajištění územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je stanovení investičních nákladů, které bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>  
Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

Zpracování aktualizace nákladové části projektové dokumentace spočívající v:

- revize položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP
- zpracování souhrnného rozpočtu v novém formuláři
- související úprava ekonomického hodnocení stavby

#### Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

##### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu Schválení technického řešení - bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturováno bude 30 % z ceny díla za zpracování projektové dokumentace.

##### **2. dílčí etapa:**

V případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu), **předání DUR.**

Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturováno nebude.

##### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DSP (DUSP) k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby** - bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturováno bude 30% z ceny díla za zpracování projektové dokumentace.

##### **4. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DSP (DUSP) a PDSP se zpracovanými připomínkami vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení** - bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturováno bude 40% z ceny díla za zpracování projektové dokumentace.

##### **5. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu zpracování **aktualizace nákladové části projektové dokumentace.** bude dokončeno a předáno **do 31.1.2023.**

Fakturována bude částka ve výši 25.875,- Kč.

##### **6. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace max. 1 měsíc v roce 2023), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

DSP (DUSP) k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě.

DSP (DUSP)+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 1x v uzavřené formě – formát pdf) a 1x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 1x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)).

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 1x v digitální uzavřené formě a otevřené formě.

Aktualizace nákladové části projektové dokumentace je nutno vyhotovit 3x v listinné a 1x v digitální uzavřené formě a otevřené formě.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3290695

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7116a742-552b-4843-bda3-b67c2a97540f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.01.2023 10:03:29



08480453-2542-40d9-80e9-3d871507af19