

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SOD/4/2022 ze dne 18.2.2022

ke stavbě

„Radostín nad Oslavou – rekonstrukce vodovodu podél III/34826 od č.p. 88 po č.p. 16“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **KD stavby CZ s.r.o.**
se sídlem: V Zahradkách 5086/8, 586 01 Jihlava
zastoupený: Janem Dršatou
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Jan Dršata
- ve věcech technických: Jan Dršata
IČ: 04658663
DIČ: CZ 04658663
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Jihlava
Číslo účtu: 4171085369/0800
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl C, Vložka 91249
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 z důvodu zjištění nevhodného stávajícího výkopového materiálu v úsek podél rybníku, používaného na zpětný zásyp nového vodovodu a výměny tohoto za nakupovaný zásypový materiál. Uzavřením Dodatku č.1 se mění:

- A. Předmět plnění:** předmět plnění se mění ve větším rozsahu množství nakupovaného materiálu, vodorovných přesunů, uložení zeminy na skládku a poplatků za skládku.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, že důvodu zjištění nevhodného stávajícího materiálu v rýze výkopu (úsek podél rybníku), používaného na zpětný zásyp vodovodu a výměny tohoto za nakupovaný zásypový materiál na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 18.2.2022 č. SOD/4/2022 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno ve změnovém listě ZL01.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 18.2.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	1.028.404,73 Kč
Vícepráce	46.550,00 Kč
Méněpráce	0,- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.074.954,73 Kč

- C: Termín dokončení stavby:** tímto dodatkem se termín dokončení díla **nemění**. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) zůstává max. do 31.10.2022

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 18.2.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/4/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 1.11.2022

V Jihlavě, dne 8.10.2022

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: