

Dodatek č. 1 ke smlouvě o Dílo

č. USD2150021(objednatele)
na provedení díla pod zakázkovým označením
PI20001 Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka – NaClO - STAVBA

TENTO DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva o Dílo“, nebo „Smlouva“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi:

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení **X XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437
jednající:

Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva

Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Rosický, člen představenstva

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., člen představenstva

Ladislav Med, člen představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(2) ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

IČO: 62585193

DIČ: CZ62585193

se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771

bankovní spojení: **XXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Karel Řeháček, jednatel**

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.1.2022 Smlouvu o Dílo na provedení Díla s názvem „PI20001 Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka – NaClO“.
- 1.2 Objednatel a Zhotovitel v souvislosti s výrazně se zvyšujícími náklady na provádění Díla dle Smlouvy mají zájem odstranit zvláště hrubý nepoměr způsobený neúměrným zvýšením těchto nákladů.
- 1.3 Objednateli byly předloženy podklady pro výpočet navýšení ceny pomocí převodních indexů uveřejňovaných společností ÚRS CZ a.s., a Objednatel si tyto výpočty ověřil u společnosti ÚRS CZ a.s., přičemž z ujednání o zvýšení ceny díla byla vyňata podstatná část technologie – celá dodávka a montáž technologie pro výrobu a dávkování NaClO od subdodavatele ProMinent Systems spol. s r.o.
- 1.4 Účelem tohoto dodatku je úprava Ceny Díla sjednané ve Smlouvě, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), z důvodu nepředvídatelného, mimořádného a podstatného nárůstu cen stavebních materiálů a stavebních prací.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ sjednávají navýšení Ceny Díla, s výjimkou části ceny odpovídající dodávce a montáži technologie pro výrobu a dávkování NaClO, přičemž výpočet navýšení Ceny Díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku a odpovídá celkovému procentuálnímu navýšení Ceny Díla ve výši XXXXXXXXXXXX XX
- 2.2 Smluvní strany sjednávají, že článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **101.054.849,- Kč bez DPH (slovy: sto jedna milionů padesát čtyři tisíc osm set čtyřicet devět korun českých bez DPH)**, a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného. Ceny jednotlivých zakázek bez DPH jsou stanoveny takto:

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny nadále platná a účinná.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je XXXXXXXX XX X X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
- 3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby uzavřený dodatek ke Smlouvě o Dílo byl zveřejněn za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a za předpokladu, že je zveřejnění obligatorní.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho podpis v registru smluv.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto dodatku přečetly a rozumějí jim, na důkaz čehož připojují k tomuto dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto dodatku.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V dne

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
VODA Želivka, a.s.

.....
ERMEX ENGINEERING spol. s r.o.
Ing. Karel Řeháček
jednatel

.....
Ing. Jiří Rosický
člen představenstva
VODA Želivka, a.s.