

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00735

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

FINSTAV společnost s ručením omezeným

se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov

IČO: 44567731

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125

zastoupená: [REDAKCE], jednatel společnosti

číslo účtu: 543444441/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00735 na akci AB Velebudice – oprava kanceláří v 1. NP – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2022 na [REDAKCE].2023

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.



Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 0. 12. 2022

V CHOMUTOVĚ , dne 16. 12. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

FINSTAV společnost s ručením omezeným

..... provozně – technická
ředitelka

..... , jednatel společnosti