

Dodatek č. 9 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 ve znění dodatků č.1 až 8
(dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „SUDOP GROUP A“
s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající [REDACTED]
[REDACTED]

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným [REDACTED]

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03
zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 9 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně ceny díla, platebních podmínek a dílčího termínu plnění veřejné zakázky:

„D35 Hořice – Sadová, DSP/IČ“

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 9 je:

- a) úprava ceny díla,
- b) úprava platebních podmínek
- c) úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy, zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro nezbytné vyvlastnění.

Článek II.

Zdůvodnění dodatku

Ad a):

Cena díla se navyšuje o vícepráce související s nutností zajistit prodloužení platnosti stavebních povolení

Ad b):

Platební podmínky se upravují tak, aby bylo zřejmé, kdy zhotovitel vyfakturuje položky, které jsou předmětem víceprací dle tohoto Dodatku č.9 Smlouvy.

Ad c):

Smluvní strany se dohodly na tom, že nad rámec stávající Smlouvy spolu sjednají termín plnění dílčí části díla – zajištění smluv o služebnostech inženýrských sítí (věcných břemen), a to tak, že tato agenda bude dokončena do 31.5.2023. Současně se sjednává lhůta plnění pro vícepráce dle tohoto Dodatku č.9 Smlouvy.

Článek III.

Obsah dodatku

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohody, že se:

1. cena díla uvedená ve Smlouvě ve znění dodatků č.1-8 se mění takto:

<i>a. Cena díla dle Smlouvy vč. dodatků 1-8 bez DPH</i>	<i>23 719 250,00 Kč</i>
<i>b. Dodatek č. 9</i>	<i>245 000,00 Kč</i>
<i>c. Cena díla vč. Dodatku č. 9 bez DPH</i>	<i>23 964 250,00 Kč</i>
<i>d. DPH</i>	<i>5 032 492,50 Kč</i>
<i>e. Cena celkem (c + d)</i>	<i>28 996 742,50 Kč</i>

Navýšení ceny díla vlivem tohoto Dodatku č.9 je kalkulováno v příloze.

2. Smlouva v části čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění, a zajištění smluv o zřízení služebnosti IS (věcná břemena)</i>	<i>do 61 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky (služebnosti / věcná břemena do 05/2023)</i>
<i>Dokončení prací dle Dodatku č.9</i>	<i>31.12.2023</i>

3. Smlouva v části Zvláštní obchodní podmínky, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ se mění následovně:

Doplňuje se věta:

- Vícepráce dle dodatku č.9 Smlouvy budou uhrazeny po jejich dokončení a předání objednateli, a to v rozsahu skutečně provedených služeb (tj. je možná dílčí fakturace, jelikož není zřejmé, zda bude muset být prodlužováno všech 5 stavebních povolení, anebo zda budou konzumovány bez nutnosti jejich prodloužení – to závisí na skutečném datu zahájení prací).

Ostatní ustanovení Zvláštních obchodních podmínek, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 9, zůstávají nadále v původním znění v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 9 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 9 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Datum: 8.12.2022

Za zhotovitele:

Datum: 8.12.2022